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RESUMEN 
 
El presente Trabajo de Tesis primeramente enuncia y describe la problemática actual 
de la vivienda en el Perú y las causas que contribuyen a agravar este problema.  De 
esta manera, se establece que el tema a desarrollarse es relevante y representa la 
aplicación de más de una de las alternativas de solución que se sugieren al inicio del 
Trabajo.  Luego de esta teoría rica en gráficas y datos estadísticos, se presenta el 
proyecto materia del presente estudio: el “Proyecto Piloto Techo Propio Deuda Cero 
EL MIRADOR – NUEVO PACHACUTEC”, Obra que consistió en la construcción de 
1,510 viviendas con servicios de agua potable y desagüe, pavimentación de accesos 
principales, mobiliario urbano, sardineles y obras de saneamiento exterior. 
 
Se hace entonces una breve descripción del proyecto que incluye las memorias 
descriptivas y especificaciones técnicas del proyecto por especialidades; para luego 
desarrollar la parte central de la Tesis que consiste en analizar y evaluar el 
Planeamiento de Obra y el Proceso Constructivo concebidos al inicio de los trabajos y 
aplicados a lo largo de la duración del proyecto.  Al término de la Obra se pudo 
apreciar que este trabajo inicial y de aplicación permanente permitió culminar una 
gestión exitosa que se tradujo en un menor plazo de ejecución y una utilidad mayor a 
la esperada. 
 
El trabajo comprende también la medición de los rendimientos reales obtenidos en 
obra mediante una metodología que se desarrolla en detalle, así como la evaluación y 
re-estructuración de las cuadrillas asignadas a cada partida relevante a efectos de 
elaborar análisis de precios unitarios reales, los que representan el APORTE 
CENTRAL DE LA TESIS.  Se tuvo la posibilidad de verificar el cumplimiento de los 
rendimientos medidos en las primeras etapas del proyecto, pudiendo comprobarse que 
se cumplían en todos los casos y en algunos con bastante holgura quizá por la 
experiencia adquirida. 
 
Finalmente, se trata el tema del Control de Obra en detalle, explicándose la 
importancia de llevar estas herramientas de control que son un complemento de la 
programación inicial.  Se hace especial énfasis en el “Informe Técnico Mensual”, 
documento interno de la Empresa que representa el Control de Obra que 
efectivamente se llevó en la presente Obra. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
El presente Trabajo de Tesis describe, analiza y evalúa el planeamiento de obra y el 
proceso constructivo de la Obra “Proyecto Piloto El Mirador – Nuevo Pachacutec”, 
consistente en la construcción de 1,510 viviendas de 22.28 m2 cada una con servicios 
de agua potable y desagüe, pavimentación de accesos principales y saneamiento 
exterior.  Asimismo, el trabajo comprende la medición de los rendimientos reales 
obtenidos en Obra para junto con las Cuadrillas asignadas por cada partida elaborar 
los análisis de precios unitarios reales, los que representan el aporte central de la 
Tesis.  Finalmente, se hace una descripción detallada del “Informe Técnico Mensual”, 
documento que representa el Control de Obra que se llevó durante la ejecución de los 
trabajos. 
 
El Proyecto fue concebido y diseñado por el Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo a 
través de la Dirección Nacional de Vivienda y fue entregado al Banco de Materiales 
por contar este último con la propiedad del terreno y con los recursos financieros para 
la ejecución de las obras.  Se desarrolla dentro del denominado Plan Nacional 
“Vivienda Para Todos” cuyo objetivo principal es proporcionar viviendas económicas 
de calidad a familias de bajos recursos, optimizando el uso de los terrenos de dominio 
privado del estado y facilitando la intervención del sector privado. 
 
La habilitación urbana y el diseño del conjunto de viviendas se desarrollaron dentro del 
Programa “Techo Propio Deuda Cero”, cumpliendo con las normas establecidas en el 
Reglamento de Habilitación y Construcción Urbana Especial (DS Nº 053-98-PCM), 
Modificatoria DS Nº 030-2002-MTC, Modificatoria DS Nº 014-2002-Vivienda y 
Modificatoria DS Nº 011-2003-Vivienda. 
 
De acuerdo a esta normativa vigente, el Banco de Materiales mediante Comunicado 
Oficial convocó a Licitación Publica Nacional Nro 002-2004-BANMAT la ejecución de 
la Obra, la misma que luego de un proceso de selección muy exigente fue adjudicada 
al Consorcio “El Piloto” conformado por las empresas peruanas INCOT S.A.C., CASA 
CONTRATISTAS Y ABENGOA PERU.  Asimismo, mediante Concurso Público Nro 
001-2003-BANMAT se adjudicó la Supervisión de la ejecución de estos trabajos al 
Consorcio HIDROENERGÍA S.R.L. – ING. FELIX LEON T. BAZAN. 
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1.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto  Proyecto Piloto El Mirador – Nuevo Pachacutec 
Contratista  Consorcio EL PILOTO 
Distrito  Ventanilla 
Provincia  Callao 
Región  Callao 
Número de Contrato  7-105-04-BM 
Monto del Contrato  US$ 7´344,895.10 Dólares Americanos (incl. IGV) 
Aporte BANMAT  83.30% 
Aporte SEDAPAL  16.70% 
Fecha de Inicio de Obra  15 de Octubre de 2,004 
Plazo de ejecución  270 días calendario 
Ampliación de Plazo Nº 01  01 día calendario 
Aprobada con Resolución Nº 1141-04-GG del 
27/12/04 
Ampliación de Plazo Nº 02  08 días calendario 
Aprobada con Resolución Nº 130-05-GG del 06/03/05 
Ampliación de Plazo Nº 03  01 día calendario 
Aprobada con Resolución Nº 199-05-GG del 11/04/05 
Ampliación de Plazo Nº 04  01 día calendario 
Aprobada con Resolución Nº 203-05-GG del 12/04/05 
Ampliación de Plazo Nº 05  30 días calendario 
Aprobada con Resolución Nº 266-05-GG del 11/05/05 
Ampliación de Plazo Nº 06  06 días calendario 
Aprobada con Resolución Nº 449-05-GG del 23/06/05 
Ampliación de Plazo Nº 07  120 días calendario 
Aprobada con Resolución Nº 512-05-GG del 08/07/05 
Ampliación de Plazo Nº 08  DENEGADA con Resolución Nº 677-05-GG del 
09/08/05 
Ampliación de Plazo Nº 09  127 días calendario 
Aprobada con Resolución Nº 091-06-GG del 03/02/06 
Total Plazo de ejecución 
con ampliaciones 
 564 días calendario 
Fecha Final de Obra  01 de Mayo de 2,006 
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1.2. DEFINICIONES 
 
• Techo Propio Deuda Cero: Variante del Programa Techo Propio en el que el 
valor del inmueble es de US$ 4,000, pagando el beneficiario sólo el 10% de dicho 
valor y la diferencia es subsidiada por el Estado. 
 
• DS: Decreto Supremo 
 
• PCM: Presidencia del Consejo de Ministros 
 
• MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
• BANMAT: Banco de Materiales 
 
• Registro Predial Urbano: Órgano desconcentrado de la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos que vincula todos los Registros Públicos del Perú, 
unificándolos bajo un único sistema de información registral. 
 
• EDELNOR: Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte 
 
• SEDAPAL: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
 
• RNC: Reglamento Nacional de Construcciones 
 
• NTE: Norma Técnica de Edificación 
 
• AEP: Asociación Electrotécnica Peruana 
 
• f’c: Resistencia a la compresión del concreto.  Se determina a partir de ensayos 
de laboratorio en probetas. 
 
• Slump: revenimiento del concreto.  Es un indicador de la trabajabilidad del 
concreto.  Se determina a partir de un procedimiento estandarizado in situ. 
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CAPÍTULO 2: PROBLEMÁTICA ACTUAL DE VIVIENDA EN EL PERU 
 
2.1. DATOS DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005 
 
Mediante Decreto Supremo Nº 023-2005-PCM de fecha 19 de marzo de 2005, el 
Poder Ejecutivo peruano dispuso la ejecución de los Censos Nacionales: X de 
Población y V de Vivienda.  Posteriormente, mediante Decreto Supremo 048-2005-
PCM de fecha 14 de Julio de 2005, se declaró el período censal entre el 18 de julio y 
20 de agosto para el empadronamiento en el área urbana y rural.  La ejecución de los 
Censos Nacionales fue normada mediante Decreto Supremo Nº 051-2005-PCM, de 
fecha 25 de julio de 2005. 
 
Este último Censo, así como los anteriores, nos brinda como resultado información 
demográfica, económica y social actualizada de los habitantes de nuestro país, así 
como información referida a viviendas en cuanto a sus características cualitativas de 
infraestructura, servicios básicos y tenencia de la propiedad. 
 
El proceso de empadronamiento se realiza a Nivel Nacional, por lo que se obtiene 
información por departamentos, provincias, distritos y centros poblados, lo que permite 
a los especialistas y autoridades formular planes y programas de desarrollo para el 
país. 
 
De lo anteriormente señalado, es importante la inclusión en el presente trabajo de 
datos censales que nos permitan hacer un análisis del problema de vivienda en el 
Perú, con el objetivo de conocer la magnitud del déficit de vivienda actual, determinado 
por comparación entre el número de hogares y el número de viviendas declaradas. 
 
Asimismo, es necesario conocer el tamaño de la población, la tasa de crecimiento y su 
evolución en el período comprendido entre 1940 a la fecha.  Finalmente, y para 
situarnos en el ámbito regional, se presenta una comparación numérica de la tasa de 
crecimiento poblacional con algunos países de América Latina. 
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Demografía 
 
Con los datos demográficos de los Censos de años anteriores realizados por el INEI 
se ha construido el Gráfico Nº 01.  En él podemos observar que en el año 1940 la 
población era de 7.1 millones de habitantes, y según el último Censo Nacional del año 
2005, existen en el Perú 27.9 millones de habitantes; es decir en 65 años la población 
ha crecido en 20.8 millones de habitantes.  La tasa de crecimiento poblacional 
intercensal (año 1993 al 2005) es del 1.8 %. 
 
Gráfico Nº 01 
Evolución de la Población en el Perú 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
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FUENTE: Elaboración propia con datos del INEI 
 
POBLACIÓN TOTAL EN EL PERÚ AÑO 2005: 27’905,314 HABITANTES 
 
Tasa de Crecimiento Poblacional en la Región 
 
Podemos hacer una comparación de la tasa de crecimiento peruana con algunos 
países de América Latina, para ello utilizamos los datos de estimaciones y 
proyecciones del Centro Latino Americano de Demografía (CELADE), los cuales se 
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muestran en el Gráfico Nº 02.  Se observa que la tasa de crecimiento de la población 
peruana, en el período 1986-1993 fue de 2.2% y en el período 1993-2000 bajó a 1.7%, 
siendo aún así una de las más elevadas de la Región, tal y como se puede observar 
en el gráfico: 
 
Gráfico Nº 02 
Tasa de Crecimiento Poblacional en América Latina 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
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FUENTE: Elaboración propia con datos del CELADE 
 
TASA DE CRECIMIENTO EN EL PERÚ AÑO 1993-2000: 1.7% 
 
Déficit de Vivienda 
 
El déficit de vivienda podemos determinarlo mediante una diferencia entre el número 
de hogares y el número de viviendas existentes.  De acuerdo a los datos censales del 
año 1993, el número total de viviendas particulares con ocupantes presentes 
empadronados fue de 4’427,517 y el número de hogares de 4’762,779 unidades, con 
lo cual el déficit habitacional alcanzaba las 335,262 viviendas.  Haciendo la misma 
operación para el año 2005, se puede determinar que el problema se agrava 
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considerablemente, alcanzándose un déficit récord de 1’220,000 viviendas, tal como 
se aprecia en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico Nº 03 
Déficit de Vivienda en el Perú 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec”  
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FUENTE: Elaboración propia con datos del INEI 
 
DÉFICIT DE VIVIENDA EN EL PERU AÑO 2005: 1’220,000 VIVIENDAS 
 
Proceso de Urbanización Acelerada 
 
Para comprender el efecto de la tasa de crecimiento de la población en las 
necesidades de vivienda, hay que tener en cuenta el acelerado proceso de 
urbanización en el país.  En 1993 la población censada fue de 22'639,443 habitantes; 
el porcentaje de población urbana respecto del total, conocido como grado de 
urbanización, alcanzó el 70.11%; es decir, 15’872,513 pobladores vivían en los 
centros poblados urbanos del país, el resto, sólo un 29.89% (6’766,930 habitantes) 
correspondían al área rural. 
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Gráfico Nº 04 
Crecimiento de la Población Urbana en el Perú 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
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FUENTE: Elaboración propia con datos del INEI 
 
Gráfico Nº 05 
Grado de Urbanización en el Perú 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
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FUENTE: Elaboración propia con datos del INEI 
 
GRADO DE URBANIZACIÓN EN EL PERU AÑO 1993: 70.11% 
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Tenencia de la Vivienda 
 
La información sobre tenencia de la vivienda según el censo de 1993, demuestra que 
de las 4’427,517 viviendas, el 73% son propias, el 10% son alquiladas y el 15% son 
cedidas por el centro de trabajo o por otro hogar o institución.  Un análisis mayor al 
respecto podemos encontrarlo en el siguiente gráfico: 
 
Gráfico Nº 06 
Tenencia de la Vivienda en el Perú 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
4.26
67.67
10.11
4.39
2.59
10.98
 Vivienda Propia,
comprándola a plazos  
 Vivienda Propia, totalmente
pagada  
 Vivienda Usada con
Autorización del Propietario
sin pago  
 Vivienda Ocupada de Hecho
(Invasión)  
 Otra forma de Tenencia de la
Vivienda  
 Vivienda Alquilada  
 
FUENTE: Elaboración propia con datos del INEI 
 
2.2. CAUSAS DE LA PROBLEMÁTICA DE VIVIENDA 
 
Los datos expuestos no son alentadores e indican que la problemática de la vivienda 
se debe a los siguientes motivos: 
 
• La distribución de los centros poblados de forma desequilibrada, el crecimiento 
inorgánico de las ciudades y en muchos casos en forma espontánea, sin un 
mínimo de control. 
• La inseguridad ciudadana, caracterizada por el proceso de degradación social, la 
escasez de la protección individual y colectiva, la proliferación de prácticas 
delictivas que ponen en permanente riesgo la vida, la salud y la propiedad de los 
ciudadanos (principalmente en las ciudades con mayor volumen poblacional). 
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• El incremento de la pobreza urbana, generada por la falta de empleo que no 
permite a las familias satisfacer sus mínimas necesidades vitales. 
• El centralismo y la ausencia de centros de población alternativos para el 
desarrollo, los que impiden la organización y distribución de la población con fines 
de desarrollo integral y sostenido. 
• La limitada gestión de los órganos de gobierno local (Municipios) que impide 
orientar los procesos de control y desarrollo urbanos, así como la dotación de 
servicios básicos y equipamiento de soporte a la producción. 
• La superposición de funciones de las entidades públicas en la atención de los 
servicios urbanos, lo que limita la eficiencia de su prestación. 
• La “invasión – formalización – urbanización progresiva” como patrón de ocupación 
del suelo no urbano que prima a nivel nacional.  Sus características recurrentes 
son la carencia mayoritaria de derechos de propiedad reconocibles e insuficientes 
obras de habilitación urbana; asimismo, es común que esta extensión urbana se 
de hacia las faldas de los cerros, márgenes de los ríos, terrenos eriazos y 
terrenos de cultivo. 
• En términos generales, las normas existentes no facilitan ni promueven el uso 
eficiente del suelo en términos de inversión, calidad urbana y residencial, como 
tampoco garantizan los derechos de terceros. 
 
2.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Frente a la problemática real y grave de déficit de viviendas que se registra en el Perú, 
se proponen a continuación las siguientes alternativas: 
 
• Continuar con la política actual de construcciones masivas de viviendas para los 
sectores de menores recursos económicos, optimizando los marcos formativos 
bajo los cuales se sustentan. 
• Elevar la participación privada y formal en la edificación de viviendas. 
• Promover mercados financieros dinámicos y profundos. 
• Elevar el nivel de información sobre el mercado y sus agentes. 
• Poner en funcionamiento tasas de interés bajas pero no subsidios. 
• Aumentar de la oferta de trabajo. 
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PROYECTO PILOTO EL MIRADOR – NUEVO PACHACUTEC 
 
CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1. UBICACIÓN DEL AREA EN ESTUDIO 
 
La Obra se desarrolla en el Sector E de los terrenos del Proyecto Piloto Nuevo 
Pachacutec, ubicado en el distrito de Ventanilla, provincia Constitucional del Callao. 
Específicamente podemos situarla en el terreno denominado Manzana X3, Lote 1 que 
cuenta con un área de 490,119.10 m2, tal como lo indica la Partida PO 01311182 
inscrita en el Registro Predial Urbano (ver plano Nº 01). 
 
Nro de Partida del Registro 
Predial Urbano 
: PO 01311182 
Área del terreno : 490,119.10 m2 
Localidad : Pachacutec 
Distrito : Ventanilla 
Provincia : Callao 
Región : Callao 
 
Geográficamente se sitúa entre las coordenadas E 264,916 – N 8’690,052 y E 264,958 
– N 8’689,984.  Asimismo, el terreno registra los siguientes límites: 
 
Por el Este : Con el Asentamiento Humano Ciudad Pachacutec 
Por el Oeste : Con zona de cerros que colindan con el Océano Pacifico 
Por el Norte : Con la Av. Tahuantinsuyo del Asentamiento Humano 
Ciudad Pachacutec 
Por el Sur : Con el cordón ecológico 
 
3.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA EN ESTUDIO 
 
Al inicio de la Obra, el terreno se encontraba totalmente vacío sin ningún uso; sin 
embargo, al encontrarse colindante a la Ciudadela Pachacutec y a otros 
asentamientos en proceso de consolidación, resulta atractivo para su uso residencial y 
otros usos complementarios. 
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En la actualidad, el acceso es por la denominada vía Arterial que parte desde el Ovalo 
de Ventanilla y pasa por las Lagunas de Oxidación prolongándose hasta llegar a la 
Ciudadela Pachacutec.  La mayor parte de esta vía es afirmada y un tramo corto es 
asfaltado, encontrándose en mal estado. 
 
El terreno cuenta con factibilidad de servicios de energía eléctrica otorgada por 
EDELNOR y de servicios de agua y desagüe otorgada por SEDAPAL.  Estos últimos 
serán de tipo provisional hasta la implementación de las redes definitivas, las que se 
encontraban en estudio al momento de la ejecución de la Obra. 
 
3.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
 
3.3.1. HABILITACION URBANA 
 
La presente habilitación urbana está enmarcada dentro de las normas establecidas en 
el Reglamento de Habilitación y Construcción Urbana Especial (DS Nº 053-98-PCM), 
Modificatoria DS Nº 030-2002-MTC, Modificatoria DS Nº 014-2002-Vivienda y 
Modificatoria DS Nº 011-2003-Vivienda.  De acuerdo a ello, el cuadro general de áreas 
del Proyecto es como se indica a continuación: 
 
Cuadro Nº 01 
Cuadro General De Áreas 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
FUENTE: Elaboración propia en Base a Datos proporcionados por BANMAT 
AREAS (m2) 
DESCRIPCIÓN 
Parcial Total 
AREA TOTAL DEL TERRENO 490,119.10 
AREA DE APORTES 131,767.87 
Educación 10,566.31  
Recreación 120,049.56  
Comedor Popular 576.00  
Local Comunal 576.00  
AREA VENDIBLE 139,276.96 
Área de Viviendas 108,864.00  
Lotes Comerciales 30,412.96  
AREA DE VIAS 219,074.27 
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Cuadro Nº 02 
Aportes Gratuitos 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
APORTES NORMATIVO PROYECTO 
Recreación Pública 8% 39,209.52 m2 24.5% 120,049.56 m2 
Educación 2% 9,802.38 m2 2.2% 10,566.31 m2 
TOTAL 10% 49,011.90 m2 26.6% 130,615.87 m2 
FUENTE: Elaboración propia en Base a Datos proporcionados por BANMAT 
 
El grupo residencial está conformado por 85 manzanas, de acuerdo a la siguiente 
distribución: 80 manzanas de 18 viviendas, 1 manzana de 16 viviendas, 1 manzana de 
(10 + 4) viviendas y 3 manzanas de 14 viviendas cada una (ver plano Nº 02). 
 
Cuadro Nº 03 – Áreas del Grupo Residencial 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
 
MANZANAS TIPO A  AREA (m2) 
Área total de la manzana tipo A 1,984.00
Área útil (Lotes) 1,296.00 m2
Local Comunal 0.00 m2
Área de Calles 688.00 m2
Área de lote 72.00
Área techada de vivienda piloto 22.28
Número de lotes 1,440 unidades
Número de manzanas 80 unidades
Numero de viviendas/Mz. 18 unidades
MANZANAS TIPO B  AREA (m2) 
Área total de la manzana tipo B 1,984.00
Área útil (Lotes) 1,152.00 m2
Local Comunal 143.28 m2
Área de Calles 688.72 m2
Área de lote 72.00
Área techada de vivienda piloto 22.28
Número de lotes 16 unidades
Número de manzanas 01 unidad  
Numero de viviendas/Mz. 16 unidades  
 - 14 -
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por BANMAT 
 
MANZANAS TIPO C  AREA (m2) 
Área total de la manzana tipo C 1,054.56
Área útil (Lotes) 720.00 m2
Local Comunal 0.00 m2
Área de Calles 334.56 m2
Área de lote 72.00
Área techada de vivienda piloto 22.28
Número de lotes 10 unidades
Número de manzanas 01 unidad
Numero de viviendas/Mz. 10 unidades
MANZANAS TIPO D  AREA (m2) 
Área total de la manzana tipo D 672.48
Área útil (Lotes) 288.00 m2
Local Comunal 144.48 m2
Área de Calles 240.00 m2
Área de lote 72.00
Área techada de vivienda piloto 22.28
Número de lotes 4 unidades
Número de manzanas 01 unidad
Numero de viviendas/Mz. 04 unidades
MANZANA TIPO E  AREA (m2) 
Área total de la manzana tipo E 1,984.00
Área útil (Lotes) 1,007.88 m2
Local Comunal 288.12 m2
Área de Calles 688.00 m2
Área de lote 72.00
Área techada de vivienda piloto 22.28
Número de lotes 42 unidades
Número de manzanas 03 unidades
Numero de viviendas/Mz. 14 unidades
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3.3.1.1. PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS PRINCIPALES 
 
La presente habilitación urbana considera la pavimentación de 22,487.51 m2 de pista 
con carpeta asfáltica en caliente con una sección de vía de 5.40 m.  Las vías 
consideradas son el lado oeste de la avenida Tahuantinsuyo y las vías que circundan 
a los 4 parques centrales que integran las manzanas de cada etapa. 
 
El resto de vías internas, así como los pasajes diseñados dentro de los parámetros del 
Reglamento de Habilitación y Construcción Urbana (DS Nº 053-98-PCM) y sus 
modificatorias, son afirmados de 4 m de sección, unos continuos y otros con 
interrupciones debido a las fuertes pendientes del terreno (ver planos Nºs 03 y 04). 
 
En una etapa posterior se tiene previsto un Planeamiento Paisajista con la finalidad de 
formar una cortina vegetal de árboles.  Para cada sector se han planteado diferentes 
plantas de acuerdo a las bondades que brindan cada una de ellas: como estabilizador 
de taludes, menguador de la brisa marina, termorregulador, control de la polución, 
ornamentación y confort al proporcionar sombra. 
 
3.3.1.2. REDES EXTERIORES DE AGUA Y DESAGÜE 
 
Se tiene como objetivo dotar de los servicios de agua potable y desagüe 
provisionalmente a las 1,510 viviendas más 10 locales comunales.  Se cuenta para 
ello con la Factibilidad de Servicios otorgada por SEDAPAL mediante Carta Nro 429-
2003-GG de fecha 14 de abril de 2,003. 
 
( A ) DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROVISIONAL DE AGUA POTABLE 
Las redes se han proyectado dividiendo toda la habilitación en siete (07) sectores; 
cada sector tiene una pequeña línea de aducción que abastece por gravedad a un 
anillo cerrado y redes secundarias con válvulas de compuerta para el manejo 
operativo. 
 
Asimismo, cada sector tiene su propio almacenamiento consistente en reservorios de 
25 m3 de capacidad.  Provisionalmente estos reservorios se llenarán mediante 
camiones cisterna, dado que en la actualidad no existe una fuente de agua que pueda 
abastecerla. 
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DATOS DE DISEÑO 
La población de diseño es de 7,600 habitantes, con lo que el volumen de agua diaria 
proyectado es de 380.00 m3/día.  Los cálculos se detallan en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro Nº 04 
Datos de diseño Red de Agua Potable 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Número de Manzanas 85 
Número de Lotes / Manzana 18 
→ Número de Lotes 1,520 
Número de habitantes / lote (INEI) 5 
→ Número de habitantes 7,600 
Dotación restringida (lts/hab/día) 50 
→ Volumen de agua requerida por día (m3) 380.00 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por BANMAT 
 
De acuerdo a ello, se consideró instalar Reservorios de 25 m3 de capacidad ubicados 
estratégicamente en una cota tal que no generen presiones altas en las viviendas más 
bajas.  Se siguió la distribución por Sectores que se indica en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro Nº 05 
Volumen de Reservorios para abastecimiento de Agua Potable 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec 
SECTOR 
Nro de 
Manzanas 
Nro de 
Lotes / Mz 
Nro Total 
de Lotes 
VOLUMEN 
(m3) 
Sector 1 9 18 162 50 
Sector 2 14 18 252 75 
Sector 3 14 18 252 75 
Sector 4 11 18 198 50 
Sector 5 10 18 180 50 
Sector 6 17 18 306 75 
Sector 7 10 18 180 50 
TOTAL 85  1,530 425 m3 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por BANMAT 
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De manera práctica, para el caso de los volúmenes de 50 m3 se ha considerado dos 
tranques de 25 m3 cada uno.  Para el caso de los volúmenes de 75 m3, se ha 
considerado tres tanques de 25 m3 cada uno. 
 
( B ) DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROVISIONAL DE DESAGÜE 
El proyecto de desagüe consiste en un Sistema Condominial, el cual recolecta las 
aguas servidas utilizando tuberías de PVC-UF S-25 de 110 mm de diámetro y cajas de 
registro de 12” x 24”, para conducirlas hacia el punto de tratamiento final consistente 
en un tanque séptico y poza de percolación. 
 
Al igual que el sistema de agua potable exterior, el tanque séptico y la poza de 
precolación son de carácter provisional.  En la actualidad SEDAPAL viene elaborando 
el Proyecto Definitivo de la Ciudadela Pachacutec, lo que significa que en el futuro se 
ejecutarán las obras definitivas de desagüe consistentes en colectores, buzones, 
Emisor y disposición final de los residuos. 
 
DATOS DE DISEÑO 
Se ha proyectado un tanque séptico por cada 9 lotes, los cuales tendrán un 
abastecimiento muy restringido calculado sobre la base de 5 habitantes por lote y 50 
litros por persona diario.  Haciendo el cálculo numérico, se tiene que ingresará a cada 
tanque 2,250 litros diarios. 
 
Cuadro Nº 06 
Datos de diseño Red de Desagüe 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
Número de habitantes / lote (INEI) 5 
Abastecimiento restringido (lts/hab/día) 50 
→ Vol. de agua producido por día (lts/lote) 250.00 
Número de lotes que descargan / tanque  9 
→ Vol. de agua que ingresa / tanque (lts/día) 2,250.00 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por BANMAT 
 
Finalmente, el proyecto considera una poza de percolación por cada dos tanques 
sépticos en base a los resultados del Test de Percolación, que en promedio arrojó un 
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descenso de 7.5 cm por minuto.  Este resultado indica que la zona en estudio se trata 
de un terreno potencialmente permeable. 
 
3.3.2. OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 
El conjunto de las 1,510 viviendas se concibe y proyecta de diferentes maneras de 
acuerdo a la especialidad en estudio.  Así tenemos que arquitectónicamente las 
viviendas se agrupan en manzanas, desde el punto de vista estructural en grupos de 
tres unidades y para el diseño sanitario en sectores. 
Sin embargo, todas las concepciones coinciden en plantear un diseño racionalizado y 
estandarizado con la finalidad de optimizar los espacios y reducir el factor económico 
al momento de la construcción. 
 
3.3.2.1. DESCRIPCION ARQUITECTONICA DE LA VIVIENDA 
Cada vivienda se ha edificado sobre un lote de 72.00 m2 (6.00 x 12.00 m).  En esta 
primera etapa, las viviendas tienen un área construida de 22.28 m2 y cuentan con los 
siguientes ambientes (ver planos Nºs 05 al 08): 
 
• Ambiente múltiple (Estar – Comedor – Cocina – Dormitorio), 
• Baño, y 
• Área Libre 
 
En el futuro, el propietario podrá ampliar su vivienda hasta convertirla en una vivienda 
multifamiliar de hasta 3 pisos.  Los acabados para la primera etapa son los siguientes: 
 
• Revestimientos: En general sin revestimiento, sólo se solaquean las zonas que 
presentan deformaciones o rebabas.  De acuerdo a lo previsto, se revistió 
únicamente el área de la ducha en el baño. 
• Zócalos: El área del baño tiene un zócalo de cemento pulido hasta una altura de 
1.80 m.  El resto del ambiente tiene un zócalo de cemento pulido de altura 0.10 m. 
• Pisos: de cemento pulido sin colorear. 
• Carpintería de Madera: cada vivienda cuenta con 4 puertas contraplacadas con 
cerraduras del tipo económica. 
• Carpintería de Aluminio: cada vivienda cuenta con 3 ventanas de cristal crudo de 
6 mm con marcos y hojas de aluminio color gris. 
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• Aparatos Sanitarios: 
– Lavatorio: Losa blanca nacional con grifería cromada para agua fría 
– Inodoro: Losa blanca nacional 
– Ducha: Grifería cromada para agua fría 
– Accesorios en Baño: Papelera de losa blanca nacional 
– Lavadero de cocina: De acero inoxidable sin escurridero con grifo de bronce 
 
Se plantea un desarrollo por etapas, es decir se trata de una vivienda de crecimiento 
progresivo, con posibilidades de utilizar parte del ambiente múltiple y de las áreas 
libres como comercio o taller. 
 
En etapas posteriores la vivienda puede crecer hasta contar con: sala, cocina-
comedor, zona de trabajo, lavandería, seis dormitorios, tres baños y jardín interior, 
llegando a tener un área construida de 179.43 m2.  El siguiente cuadro nos muestra las 
etapas del crecimiento progresivo previsto: 
 
Cuadro Nº 07 
Crecimiento Progresivo de la Vivienda – Cuadro de Áreas 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
DESCRIPCIÓN ÁREA (m2) 
Lote 6.00 x 12.00 
Área de Lote 72.00 
Área Construida 1ra Etapa – 1 PISO 22.28 
Área Construida 2ra Etapa – 1 PISO 59.81 
Área Construida 3ra Etapa – 2 PISOS 119.62 
Área Construida 4ta Etapa – 3 PISOS 179.43 
Área Libre 1ra Etapa (69.1%) 49.72 
Área Libre Final (16.9%) 12.19 
FUENTE: Diseño elaborado por BANMAT y Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
 
3.3.2.2. DESCRIPCION ESTRUCTURAL DE LA VIVIENDA 
El proyecto ha sido concebido estructuralmente como un conjunto de viviendas 
unifamiliares distribuidas en grupos de tres unidades iguales e independientes, 
teniendo el muro limítrofe en calidad de medianero.  Todas ellas han sido proyectadas 
con una estructura celular de concreto.  Cada vivienda individual ha sido diseñada 
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para tener la posibilidad de ampliarse a tres niveles, entregando en todos los casos 
sus cargas a la cimentación a través de los muros (ver planos Nºs 09 al 12). 
 
En términos generales, la estructura está conformada por placas de concreto armado 
unificadas por diafragmas horizontales rígidos, constituidos por losas macizas de 
concreto armado.  Desde el punto de vista de la respuesta sísmica, podemos 
calificarla como una estructura de muros de corte, muy rígida y de comportamiento 
integral totalmente espacial. 
 
Las Normas utilizadas para la elaboración del presente diseño son: el Reglamento 
Nacional de Construcciones Norma E060 – Concreto Armado y el Código ACI 318-01 
del American Concrete Institute.  De acuerdo a ello, los parámetros de diseño 
sismorresistente utilizados fueron: 
 
Cuadro Nº 08 
Parámetros de Diseño Sismorresistente 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
DESCRIPCIÓN VALOR 
Factor de Zona (Z) 0.40 
Factor de Suelo (S) 1.20 
Factor de Uso (U) 1.00 
Coeficiente de Reducción (R) 4.00 
Factores de Reducción para Materiales 
Flexión 
Corte 
Albañilería 
Terreno 
 
0.90 
0.85 
0.40 
0.33 
Coeficientes de Magnificación 
Cargas Muertas 
Cargas Vivas 
Sismo 
 
1.50 
1.80 
1.25 
FUENTE: Diseño elaborado por BANMAT y Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
 
Además de los pesos propios, las sobrecargas de uso y Sismo, se han considerado 
las siguientes cargas adicionales: 
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• Efectos de la contracción de fragua, y 
• Cargas ocasionadas por cambios de temperatura en las diferentes partes de la 
estructura, con especial énfasis en los techos. 
 
El diseño considera procedimientos de análisis elástico para los elementos verticales 
(placas) así como para analizar el comportamiento del diafragma, y métodos de diseño 
límite para el caso de la losa de techo. 
 
Para el análisis sísmico, el Proyectista empleó un software de su propiedad que toma 
en consideración la forma de conexión de las placas con la estructura.  Para edificios 
menores (hasta 6 niveles) se considera que los muros actúan interconectados con las 
vigas (en caso existan) y en menor grado con las losas para sismos de magnitud 
menor a 5 en la Escala Modificada de Mercalli.  Para sismos mayores, se considera la 
presencia de rotulación plástica parcial o total en estas conexiones, con lo que el 
comportamiento de las placas deberá evaluarse en un régimen con incursiones en el 
rango plástico. 
 
Los muros de concreto se diseñan como estructuras de concreto simple, en cuanto a 
su capacidad de esfuerzos de corte y tracción directa (en los pocos casos que se 
requiere esfuerzos de corte por sismo, estos esfuerzos en su condición última no 
exceden en 1.2 veces la resistencia al cortante del concreto simple).  El acero 
considerado en los muros corresponde entonces al control de fisuración que no 
obedece a razones estructurales sino a efectos propios del comportamiento del 
concreto y al proceso de fragua. 
 
3.3.2.3. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA 
El diseño de las Instalaciones Sanitarias de agua potable y desagüe ha sido 
desarrollado de conformidad con el Reglamento Nacional de Construcciones – Norma 
Técnica de Edificación S-200 (ver plano Nº 14). 
 
Agua Potable 
Debido a que la zona no cuenta con obras definitivas de agua potable, la zona será 
abastecida provisionalmente por camiones cisterna en forma restringida por horas.  Se 
ha proyectado para la primera y segunda etapa una tubería de ingreso de agua de ½” 
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de diámetro, la cual alimenta a un tanque elevado de PVC de 250 litros para de allí por 
gravedad distribuir el agua al baño y lavaderos de cocina y lavandería. 
 
Para las siguientes etapas (segundo y tercer piso), en tanto no exista el sistema 
definitivo de redes de agua potable, los servicios serán abastecidos también con el 
mismo tanque de 250 litros. 
 
Desagüe y Ventilación 
La evacuación de las aguas servidas de los servicios higiénicos del primer piso es por 
gravedad mediante tuberías colectoras indicadas en los planos. 
Para los pisos segundo y tercero se ha proyectado una montante de desagüe, la cual 
descarga las aguas servidas a una de las cajas del primer piso para finalmente 
conducir éstas a la red exterior de desagüe. 
 
Se ha proyectado ventilación sanitaria en los servicios higiénicos (inodoro) para evitar 
la ruptura de los sellos de agua en las trampas y el consecuente mal olor que esto 
produciría. 
 
3.3.2.4. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA VIVIENDA 
El diseño de las Instalaciones Eléctricas para una vivienda unifamiliar de la Etapa 
Inicial, ha sido desarrollado de acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones, al 
Código Eléctrico Nacional de 1978 (Tomos I y V, Vol. I y Vol. II) y al Código de la AEP.  
Los alcances del diseño son (ver plano Nº 15): 
 
• El electroducto de acometida de EDELNOR, y 
• Las salidas de alumbrado, tomacorrientes y otros usos (Reserva). 
 
Suministro de Energía Eléctrica 
El suministro es proporcionado por EDELNOR, que entrega la energía a 220 voltios 
monofásico 60 Hz en una caja toma y medidor tipo “L”, desde donde se deriva al 
tablero general.  Las cargas totales son: 
 
C.I. = 2,060 w 
M.D. = 2,021 w 
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Para hallar las cargas totales arriba indicadas, se consideró una carga unitaria de 
25w/m2 por cada vivienda.  Los cálculos se muestran el siguiente cuadro: 
 
Cuadro Nº 09 
Cálculo de Cargas en viviendas de 22.28 m2 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
Circui-
to 
USOS AREA 
(m2) 
C.U. 
(w/m2) 
C.I. 
(w) 
F.D. M.D. 
(w) 
Alimenta-
dor (mm2) 
C1 
C2 
C3 
Alumbrado 
Tomacorrientes 
Otros usos 
22.28 25 560
1,440
60
1.00
1.00
0.35
560 
1,440 
21 
(2 – 2.5) 
(2 – 4) 
(2 – 4) 
 TOTAL T – G 2,060 - 2,021 2 – 4 
FUENTE: Diseño elaborado por BANMAT y Vice Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
 
3.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
3.4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA HABILITACIÓN URBANA 
 
El diseño y la ejecución de las Obras de Habilitación Urbana que comprende el 
proyecto se rigen de acuerdo a Normas y Reglamentos peruanos, cuyos 
requerimientos técnicos se resumen a continuación: 
 
3.4.1.1. PAVIMENTOS, SARDINELES Y MOBILIARIO URBANO 
 
Imprimación Asfáltica: comprende el suministro y la aplicación de material bituminoso 
sobre una base preparada con anterioridad, sobre la cual se coloca una carpeta 
asfáltica.  El material bituminoso a emplearse es: 
• Emulsión asfáltica de curado rápido (CRS-1, CRS-2) diluida con agua 
• Asfalto líquido de tipo cut-back, grados MC-30, MC-70 ó MC-250, designación M-
82-42 de la AASHTO 
 
Pavimento Asfáltico e = 2”: se define a la capa de concreto asfáltico que se coloca 
sobre la capa de base debidamente compactada e imprimada.  La capa de asfalto está 
compuesta por un concreto asfáltico densamente graduado, compuesto por agregados 
gruesos, agregados finos, filler mineral y material bituminoso. 
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Sardineles: comprende la construcción de sardineles de concreto armado f’c = 140 
Kg/cm2 en las zonas donde se tiene previsto la pavimentación de vías.  Previo al 
vaciado, se verifica la verticalidad de los encofrados y los recubrimientos mínimos para 
el acero.  Inmediatamente después del desencofrado se aplica al concreto un curado 
adecuado. 
 
Mobiliario Urbano: comprende la construcción de bancas de concreto armado f’c = 140 
Kg/cm2 y la construcción de tachos metálicos en los parques.  De acuerdo al diseño 
arquitectónico, las bancas incluyen 1 tubo de fierro negro de 4” de diámetro y 1/8” de 
espesor.  La pintura a aplicar comprende dos manos de base anticorrosivo tipo marino 
y dos manos de acabado en pintura esmalte mate. 
 
3.4.1.2. REDES EXTERIORES DE AGUA Y DESAGÜE 
 
La ejecución de las obras exteriores de agua potable y desagüe se han efectuado de 
acuerdo a lo indicado en los planos de Obra, y se han complementado con las 
especificaciones técnicas de SEDAPAL. 
 
( A ) REDES DE AGUA POTABLE 
Tubería de Agua Potable: la tubería es de PVC-SAP Clase 10, encontrándose 
diámetros de 110, 90, 75 y 63 mm en las redes principales y secundarias. Deben 
cumplir la Norma Técnica Peruana NTP 399.002 y 399.004 o al menos la Norma ISO 
4422. 
 
Válvulas de compuerta: las válvulas de compuerta son de hierro fundido dúctil, 
fabricadas en diámetros de 110, 90 y 75 mm.  La fabricación debe estar de acuerdo a 
la  Norma Internacional ISO 7259 y 5996 tipo A y a la Norma Técnica Peruana NTP 
350-064.  Deben estar preparadas para ser instaladas enterradas en contacto directo 
con el terreno. 
 
Accesorios: los accesorios de la red de agua incluyen Tee, Cruces, Codos de 90º, 
Codos de 45º, tapones y reducciones de hierro fundido dúctil.  Deben cumplir con la 
norma de fabricación NTP ISO 2531.  Las medidas de los accesorios varían entre 110 
a 63 mm. 
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Conexiones de Agua Potable: las conexiones domiciliarias son de tipo simple y están 
compuestas por: 
• Elemento de toma: abrazaderas de derivación, llave de toma Corporation y 
transmisión de llave de toma a tubería de conducción 
• Tubería de Conducción 
• Tubería de Forro de Protección 
• Elementos de control: llaves de paso, niples y uniones rosca 
• Caja de medidor con marco y tapa 
 
Todo el sistema se sometió a pruebas hidráulicas con hipoclorito de calcio, bomba 
manual y manómetro, verificando que las tuberías soporten una presión de 125 
lbs/pulg2 sin que se note descenso en el manómetro. 
 
Reservorios de Almacenamiento: para el almacenamiento del agua potable en la 
habilitación, se construyeron reservorios de polietileno de 25 m3 de capacidad, 
instalados en casetas de concreto armado y diseñados para una vida útil de 35 años. 
 
( B ) REDES DE DESAGUE 
Tubería de Desagüe: la tubería empleada es de PVC-UF de 110mm de diámetro 
según Norma NTP ISO 4435-1 S-25, uniones espiga – campana.  Se realizaron 
pruebas hidráulicas a todas las tuberías instaladas de acuerdo a normas de 
SEDAPAL. 
 
Caja de Registro: para la inspección de la tubería de desagüe se construyeron cajas 
de registro de concreto simple de 12” x 24” de 8 cm de espesor, en los lugares 
indicados en los planos.  Las paredes y el fondo son enlucidos con mortero 1:3 
cemento – arena de ½” de espesor, el fondo tiene una media caña pulida del diámetro 
de la tubería y las cajas llevan tapa también de concreto, acabado frotachado. 
 
Tanque Séptico, Poza de Percolación y Caja de Inspección: el tanque séptico es de 
concreto armado de sección rectangular 2.60 x 1.30 m y 1.90 m de profundidad.  La 
poza de percolación es de ladrillo reforzado con vigas collar de sección circular de 
1.50 m de diámetro y 4.20 m de profundidad.  La caja de inspección, intermedia entre 
el tranque séptico y la poza de percolación, es de concreto simple de 0.30 x 0.60 m y 
profundidad variable. 
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Se realiza un tartajeo impermeabilizante en los muros y piso del tanque séptico, 
empleando para ello un mortero en la proporción conocida de 1:3 cemento – arena 
fina, al que se le añade un aditivo impermeabilizante en la proporción que indique el 
fabricante.  El acabado es pulido, el espesor de 1.5 cm. 
 
3.4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 
Las especificaciones técnicas para la construcción de las 1,510 viviendas unifamiliares 
están indicadas por los proyectistas en documentos y planos, los que a su vez se rigen 
por normas y reglamentos peruanos.  A continuación se hace un resumen de las 
mismas: 
 
3.4.2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA 
Muros de ladrillo provisionales: se refiere al cerramiento provisional de vanos 
construidos a partir de muros de ladrillo de arcilla cocida tipo King Kong, asentado de 
soga.  El asentado debe ser prolijo, poniéndose atención a la calidad del ladrillo, la 
ejecución de las juntas y el aplomo del muro.  El mortero utilizado para el asentado es 
una mezcla de cemento – arena gruesa en proporciones 1:4; el espesor no debe ser 
mayor de 1.5 cm ni menor a 0.90 cm. 
 
Zócalos: comprende el acabado en la zona de ducha del baño, mediante un zócalo de 
cemento pulido con un acabado liso de mezcla 1:2 cemento – arena fina con 
impermeabilizante en polvo.  La dosificación del impermeabilizante será de acuerdo a 
las especificaciones del fabricante. 
 
Carpintería de Madera: Las puertas son contraplacadas con planchas de NORDEX liso 
de 3 mm, incluyen vidrios transparentes en la sobre luz.  La estructura y los bastidores 
son de madera Mohena de primera calidad, totalmente seca.  Son de tres tipos: de 
doble hoja con sobre luz de 1.40 x 2.10 m, de una hoja con sobre luz de 0.85 x 2.40 m 
y de una hoja con sobre luz de 0.75 x 2.40 m. 
 
Carpintería de Aluminio: Las ventanas son corredizas con perfiles de aluminio serie 
3131, con vidrios semi-dobles de 3 mm.  Son de tres tipos: 0.85 x 1.20m, 0.40 x 0.40m 
y 1.40 x 0.40m.  Incluye la cerrajería para su buen funcionamiento, seguridad y 
acabado. 
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Cerrajería: Las cerraduras para las puertas exteriores son cilíndricas de perilla, del tipo 
económica.  La puerta del baño lleva picaporte de 2” y la principal de dos hojas lleva 
adicionalmente un picaporte de 3”.  Las bisagras son capuchinas aluminizadas de 3”. 
 
Aparatos y Accesorios Sanitarios: El inodoro es de losa blanca nacional modelo Rapid 
Jet de la marca TRÉBOL.  El lavatorio es de losa blanca nacional modelo Fontana de 
la marca TRÉBOL.  El lavadero de cocina es de acero inoxidable de una poza sin 
escurridero.  La ducha y la grifería son cromadas.  La papelera es de losa blanca 
nacional empotrada en pared marca TRÉBOL. 
 
3.4.2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRUCTURAS 
Movimiento de Tierras: comprende los trabajos de excavación de zanjas en terreno 
afirmado compactado para efectos de cimentación, relleno con material propio para 
completar los espacios excavados y no ocupados por la cimentación y eliminación de 
material excedente. 
 
Obras de Concreto Simple: comprende los trabajos de elementos de concreto que no 
llevan armadura, que para la presente Obra se refieren a la construcción de sub-
zapatas de concreto ciclópeo 1:10 cemento – hormigón + 30% de piedra grande no 
mayor de 8”.  Equivalentemente, se acepta una resistencia a la compresión de f’c = 
100 Kg/cm2 a los 28 días de fragua. 
 
Obras de Concreto Armado: comprende los trabajos de elementos de concreto que 
llevan armadura de acero estructural: 
• Losa de Cimentación de 15 cm de espesor de concreto premezclado f’c = 210 
Kg/cm2, elaborado con cemento tipo V, Slump de 4”.  Es vaciada sobre el terreno 
compuesto de material afirmado compactado al 100% de su densidad óptima.  El 
acero de refuerzo consiste en una malla de acero corrugado de 8 mm de 
diámetro, superior e inferior. 
• Muros de 10 cm de espesor de concreto premezclado especial con fibra f’c = 175 
Kg/cm2, elaborado con cemento tipo II, Slump de 8 a 10”.  La fibra utilizada es de 
polipropileno FIBERMESH de la marca MBT – UNICON S.A., con una dosificación 
de 1 bolsa de 900 gr por cada m3 de concreto.  El refuerzo previsto es 
exclusivamente para el control de la fisuración ocasionada por los esfuerzos de 
tracción generados por los cambios de temperatura y la contracción de fragua.  
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Consiste en una malla de acero corrugado de ¼”, 8 mm, 3/8” y ½” de diámetro, 
con varillas espaciadas cada 30 cm., colocada al centro de los muros. 
• Losa de Techo de 10 cm de espesor de concreto premezclado f’c = 175 Kg/cm2, 
elaborado con cemento tipo II, Slump de 3 a 4”.  El acero de refuerzo consiste en 
una malla de acero corrugado de ¼” y 8 mm de diámetro, superior e inferior. 
• Dowells de concreto f’c = 100 Kg/cm2 preparado en obra. 
• Columnetas CC prefabricadas de concreto f’c = 100 Kg/cm2. 
 
Encofrados: el encofrado de borde de losa de cimentación es de madera tornillo de 
sección rectangular, compuesto de tablas, tornapuntas, “muertos” y estacas.  El 
encofrado de muros, losa de techo y dowells es metálico de aluminio estructural, de la 
marca FORSA (Formaletas S.A.).  Está compuesto de formaletas de diferentes 
tamaños y accesorios complementarios, tales como corbatas, pines, chavetas, y 
ángulos, así como puntales para mantener la horizontalidad del encofrado de techo. 
 
Acero de Refuerzo: el acero de refuerzo para todos los elementos estructurales de 
concreto es grado 60 de f’y = 4200 Kg/cm2.  Se estableció utilizar acero dimensionado 
suministrado por ACEROS AREQUIPA, por lo que el desperdicio de este insumo en 
obra es cero.  Las dimensiones, cantidades y pesos a ser utilizados se indican en los 
planos que se adjuntan. 
 
Planchas de poliestireno expandido: se ha considerado el uso de planchas de 
tecnoport de 3 cm de espesor para conformar las juntas de dilatación, en el lugar que 
se indican en los planos de estructuras. 
 
Resane, emporre y limpieza: consiste en realizar el resane y emporre (solaqueo) de 
muros y losas a efectos de tapar poros e imperfecciones del concreto, utilizando para 
ello un mortero de cemento – cal – arena fina en la proporción 1:1:4. 
 
3.4.2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES SANITARIAS EN 
VIVIENDAS 
Tubería y accesorios para desagüe y ventilación: Las tuberías son de PVC-SAL de 
media presión de 4” de diámetro, con empalme de embone (espiga – campana).  Los 
accesorios de empalme son especialmente para tuberías PVC-SAL, de las mismas 
características generales y propiedades de la tubería. 
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Tubería y accesorios para agua potable: La tubería para la red interior de agua fría es 
de PVC rígido Clase 10, de color gris con uniones tipo embone (espiga – campana).  
Los accesorios entre tuberías son de PVC rígido inyectado Clase 10 con uniones de 
embone.  Los accesorios de la red interior con los tubos de abasto de las griferías son 
de fierro galvanizado.  Las válvulas son de bronce pesado tipo compuerta o esférica, 
de primera calidad y colocadas entre uniones universales. 
 
Tanque Elevado: Para el almacenamiento del agua de las viviendas se utilizan 
tanques de polietileno de 250 litros de capacidad de la marca ROTOPLAST, de 0.71 m 
de diámetro y 0.77 m de altura.  Cada tanque alimenta por gravedad al lavadero de 
cocina y a los servicios higiénicos. 
 
Pruebas Hidráulicas: Durante la instalación del sistema y al término de ésta, se 
realizan pruebas hidráulicas que consisten en llenar de agua el tramo en verificación: 
• Para el desagüe debe permanecer lleno sin presentar fugas por lo menos durante 
24 horas; y 
• Para el agua verificar que no existan fugas para una presión de trabajo de 100 
lbs/pul2 durante 30 minutos. 
 
3.4.2.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 
VIVIENDAS 
Conductores: son de cobre electrolítico recocido con formación de hilo único.  Los 
conductores aislados llevan además un forro tipo TW resistente a la humedad y capaz 
de operar sin peligro hasta los 60 ºC (apropiado para 600 V). 
 
Tuberías y accesorios: las tuberías son de PVC-SEL (del tipo livianas), debiendo 
cumplir con las normas de INDECOPI e ITINTEC en lo que a fabricación se refiere.  
Los accesorios tales como uniones, curvas y conectores son del mismo material que 
las tuberías. 
 
Cajas Metálicas: son del tipo pesado americano, fabricadas en plancha de acero 
galvanizado de 1.2 mm con orejas.  No se aceptan orejas soldadas, éstas deben 
formar parte de la caja o estar engrapadas adecuadamente.  Las cajas a utilizar son: 
rectangulares de 100 x 55 x 40 y 100 x 55 x 50; octogonales de 100 x 40 y 100 x 50 y 
cuadradas de 100 x 40 y 100 x 55. 
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Tomacorrientes e Interruptores: los tomacorrientes son nacionales del tipo universal de 
16 A y 250 V; los interruptores son unipolares de 10 A y 250 V con caja de fenolita. 
 
Placas: son nacionales de plástico durable color marfil. 
 
Tableros: son del tipo para empotrar de madera tornillo.  Están compuestos por dos 
interruptores tipo cuchilla de 30 A y 250 V. 
 
Pruebas del sistema eléctrico: antes y después de poner en funcionamiento el sistema 
deben hacerse pruebas de toda la instalación en su conjunto, debiéndose probar cada 
circuito y cada alimentador.  Éstas se refieren a pruebas de aislamiento a tierra y de 
aislamiento entre conductores. 
 
3.5. PRESUPUESTO CONTRACTUAL 
 
En la elaboración de la Oferta Técnica para el proceso de Licitación se tomó como 
referencia el Presupuesto Base del Expediente Técnico (precios referenciales).  Al 
tratarse de un proyecto “a suma alzada”, no fue posible modificar metrados ni crear 
nuevas partidas, pero si se pudo hacer un primer análisis a los precios unitarios de las 
partidas incluidas en el Presupuesto. 
 
Este primer análisis nos permitió identificar partidas en las que se podía obtener 
precios muchos menores a los indicados en el Presupuesto Base; sin embargo, para la 
propuesta se conservaron los precios originales, sabiendo de antemano que se 
obtendría una mayor utilidad en estas partidas.  Es el caso de las redes exteriores de 
saneamiento, la carpintería de madera y la carpintería de aluminio, siempre y cuando 
estas partidas se dieran en calidad de subcontrato. 
Para el caso de las partidas que registraron precios mayores después del análisis 
hecho, estos nuevos precios fueron incluidos en el Presupuesto Oferta.  Es el caso de 
las obras provisionales, concreto, encofrados metálicos y acero de refuerzo.  Es 
importante indicar que luego de ganada la Licitación es posible re-negociar el precio 
de los insumos o Equipos que tengan este “inconveniente”, de tal manera de obtener 
descuentos importantes que se traducen en menores precios.  Lo óptimo es llevar la 
negociación con los proveedores hasta conseguir que el costo de la partida en 
cuestión sea inferior a la considerada en el Presupuesto Base. 
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El trabajo que se describe líneas arriba contó con la particularidad de que luego de la 
Evaluación Técnica quedaron sólo tres postores en carrera, con lo que las Empresas 
pre-calificadas se pusieron de acuerdo para la conformación de un Consorcio de tal 
manera de no competir entre ellas para la adjudicación de la Buena Pro de la Obra.  
En este punto es importante mencionar que de acuerdo al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se asigna el puntaje máximo establecido 
en las Bases a la propuesta económica de menor monto (Artículo 69: “Método de 
Evaluación de Propuestas”).  Es así que para la etapa de la Evaluación Económica 
sólo se presentó una propuesta que fue producto del análisis y evaluación arriba 
descritos. 
 
De todo lo anteriormente indicado, el Presupuesto Contractual quedó como se indica a 
continuación (ver Anexo Nº 01): 
 
Cuadro Nº 10 
Presupuesto de Obra Contractual 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
(US$) 
Costo Directo 5’473,247.11 
Gastos Generales (8.77%) 480,003.77 
Utilidades  (4.00%) 218,929.88 
SUB TOTAL 6’172,180.76 
IGV (19%) 1’172,714.34 
TOTAL 7’334,895.10 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por BANMAT 
 
Cuadro Nº 11 
Presupuesto por Fuente de Financiamiento 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
EMPRESA DESCRIPCIÓN APORTE 
(US$) 
Banco de Materiales S.A.C. Pavimentación y Viviendas 6’118,586.80
SEDAPAL Saneamiento Exterior 1’226,308.30
TOTAL 7’334,895.10
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por BANMAT 
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El software empleado para la elaboración del Presupuesto Contractual fue el S10 – 
Módulo Presupuestos versión 1.0 para Windows, de la empresa peruana SISTEMAS 
10.  Es importante señalar que en la actualidad es casi un estándar el empleo de dicho 
programa tanto en Empresas Públicas como Privadas, en Oficina de Costos y en 
Obra, por lo que se sugiere la capacitación de su uso a nivel de pre-grado. 
 
El software se basa en alimentar los Análisis de Precios Unitarios a partir de 
rendimientos, cuadrillas, cantidades y precios.  Una vez se finaliza esto, se indican los 
metrados para cada partida, resultando en el Costo Directo.  A su vez, es posible 
definir un “pie de Presupuesto”, en el que se deberá considerar los Gastos Generales 
y la Utilidad, pudiendo ser éstos valores fijos o un porcentaje del Costo Directo; 
finalmente, es posible incluir el importe por concepto del Impuesto General a las 
Ventas (IGV), resultando en el Monto Total más IGV. 
 
Una ventaja del programa es que maneja una única base de datos (de extensión 
“*.mdb”), con lo que la información contenida en ésta crece a medida que se elaboran 
nuevos presupuestos, haciendo más fácil su utilización si se toma en cuenta que en 
Obras similares las partidas son de carácter repetitivo; además que es factible la 
actualización de sus valores (rendimientos, precios, etc.).  Adicionalmente, si se 
requiere “movilidad” de un Presupuesto para trabajarlo en otra Estación, es posible 
“exportarlo”, con la salvedad que se exportará tan sólo la información vinculada a éste, 
resultando en una nueva Base de Datos que no es pesada en cantidad de información 
y por lo tanto es factible de ser copiada en cualquier tipo de unidad de 
almacenamiento de datos. 
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CAPÍTULO 4: PLANEAMIENTO DE OBRA 
 
4.1. PLAN TÉCNICO: OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1.1. CONCEPTO, PASOS PARA SU EJECUCIÓN 
 
El Plan Técnico es el documento técnico interno del Contratista que permite planificar 
adecuada y ordenadamente la ejecución de los trabajos, así como determinar la 
utilidad que se prevé obtener (a partir de datos reales de metrados, rendimientos, 
insumos requeridos y precios de los mismos).  Un resultado óptimo al término de la 
Obra es que ésta concluya en un plazo menor (beneficio para la entidad contratante) y 
a un costo menor (beneficio para la empresa contratista). 
 
Las acciones que se deben seguir para su realización son las siguientes: 
 
( 1 ) Se calculan los metrados reales con ayuda de las Memorias Descriptivas, 
Especificaciones Técnicas y Planos del proyecto (documentos de la Licitación).  
Se utiliza para ello las plantillas de metrados propias de la empresa (para efectos 
prácticos, es posible utilizar cualquier plantilla estándar).  Cada una de las 
partidas es metrada con detenimiento, utilizando el criterio obtenido de 
experiencias similares. 
 
( 2 ) Se definen las necesidades de equipos y herramientas.  Para el primer caso, 
los equipos están perfectamente definidos; sin embargo como debe darse 
prioridad a los equipos propios de la Empresa, podemos encontrarnos con la 
necesidad de utilizar equipos alternativos a los indicados en los análisis de 
precios unitarios.  De lo anteriormente señalado se obtienen dos beneficios: (1) 
se da trabajo a la maquinaria “de la casa”, y (2) el costo de alquiler de estos 
equipos será siempre inferior al costo del mercado. 
Para el caso de las herramientas, se procede de la siguiente manera: 
a) De la hoja “Precios y cantidades de insumos requeridos” del presupuesto 
original, se toma como referencia el valor allí indicado para las herramientas 
manuales (recordemos que partimos de un presupuesto contractual 
elaborado en el programa S10, en el que el valor de las herramientas es 
calculado como un porcentaje del costo de la mano de obra). 
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b) Tomando este valor como “techo”, se elabora una relación real de 
herramientas a utilizarse en todo el desarrollo de la Obra, empleando para 
ello el criterio de experiencias similares. 
 
( 3 ) Se realizan cotizaciones de todos los insumos requeridos.  Se sugiere asignar 
a una persona para que se encargue exclusivamente de la ejecución de este 
trabajo, de tal manera de contar al menos con tres cotizaciones por cada 
insumo.  Es importante indicar que en este punto los insumos ya están 
claramente identificados; incluso las herramientas, cuyo costo fue calculado 
originalmente como un porcentaje de la mano de obra, pero para efectos de 
cotizar las que efectivamente se emplearán, se procedió según se indica en el 
punto Nro ( 2 ). 
 
( 4 ) Se definen rendimientos reales de cada una de las partidas incluidas en el 
presupuesto, a partir de experiencias similares o información bibliográfica de 
autores locales. 
 
( 5 ) Se analiza la posibilidad de realizar algunas partidas bajo la modalidad de 
subcontrato (a todo costo o por mano de obra).  El criterio utilizado en este 
análisis es el de subcontratar partidas o grupos de partidas que tienen un precio 
contractual que no es atractivo para el Contratista principal.  Definidos los 
trabajos que se subcontratarán, se solicitan cotizaciones, preferentemente a 
contratistas con los que se ha tenido una relación laboral previa.  Una vez 
pactado los precios, se elaboran las VALORIZACIONES 0 para cada 
subcontrato. 
 
( 6 ) Se elabora entonces un nuevo presupuesto, al que llamaremos “Presupuesto 
según Plan Técnico”, a partir de análisis de precios unitarios con nuevos 
rendimientos, precios reales de insumos y equipos que efectivamente se 
emplearán.  Como este segundo presupuesto también se elabora en el S10, se 
tendrá nuevamente un costo estimado de las herramientas.  Si en el presupuesto 
original se consideró siempre un 3% del costo de la mano de obra para el cálculo 
de las herramientas, ambos valores serán iguales, sino es así, entonces 
tendremos un “nuevo techo” para eventualmente incrementar alguna 
herramienta más. 
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( 7 ) Adicionalmente, es posible identificar costos que no estén incluidos en la 
estructura del Presupuesto pero que es necesario cuantificar.  Por lo general 
esto se dan en mano de obra de actividades que son auxiliares pero necesarias 
y que no son factibles de ser incluidas como partida independiente.  Asimismo, 
es común que el costo de la movilización y desmovilización que se da en la 
práctica difiera considerablemente de lo estipulado en el análisis hecho. 
 
Como resultado del trabajo anterior se determina: 
 
( 1 ) El Presupuesto según Plan Técnico. 
( 2 ) La relación de insumos requeridos con precios y cantidades reales. 
 
A continuación se realizan los siguientes trabajos: 
 
( 1 ) Cálculo de los reintegros (si los hubiere).  Se debe trabajar en base a lo 
considerado en el Contrato de Obra y/o Bases de la Licitación. 
 
( 2 ) Se realiza el disgregado de los Gastos Generales, que es el resultado de la 
sumatoria de los costos indirectos en que incurre la Obra por el tiempo de 
duración de cada uno de ellos.  En algunos casos las Bases de la Licitación 
incluyen un detalle de Gastos Generales que puede ser usado como referencia.  
Para efectos prácticos se sugiere incluir pero no restringirse a los siguientes 
ítems: sueldos de empleados, aportaciones, Gastos de Obra (diseño de 
mezclas, rotura de probetas, alquiler de oficina, mobiliario, caja chica, primeros 
auxilios, comunicación, etc.), Movilidad (alquiler de camionetas, combustible, 
mantenimiento, etc.), gastos financieros y otros gastos (entre los que sobresale 
la Cuota Sindical). 
 
( 3 ) Finalmente llegamos al PRONÓSTICO DEL MARGEN DE OBRA, que es el 
compromiso que el equipo de Obra asume con la gerencia de la Empresa.  Este 
documento calcula la utilidad real de la obra (margen de obra) a partir de la 
diferencia de los INGRESOS que incluyen el monto total a valorizar más los 
reintegros que puedan darse, y los EGRESOS que son los costos de mano de 
obra, materiales, equipos, herramientas, fletes, subcontratos y gastos generales 
totales, es decir, los considerados y no considerados por el S10. 
 - 36 -
( 4 ) Todo lo anteriormente descrito tiene que ver con la parte económica del proyecto 
y en particular con la forma de obtener la utilidad real de la obra a efectos de 
asumir un compromiso para el cumplimiento de dicho valor.  En lo concerniente 
a la PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA propiamente dichos, se deben 
elaborar los siguientes documentos: 
 
a) Cronograma de Avance de Obra.  Todo parte de hallar las duraciones de 
cada partida considerando una única cuadrilla.  Conociendo esto, se pueden 
definir FRENTES DE TRABAJO PARALELOS e incrementar el número de 
cuadrillas en caso se requiera.  Como se conoce el plazo de obra contractual, 
se usa este dato para plantear diferentes opciones pero siempre buscando el 
mismo propósito: concluir la obra en un plazo no mayor al contractual. 
El criterio y la experiencia son dos herramientas que ayudan a hacer una 
programación efectiva. 
 
b) Cronograma Valorizado de Avance de Obra.  Es tan simple como 
“valorizar” el avance programado considerando un avance de Obra lineal.  A 
partir de este cronograma se obtiene la “Curva S de Avance Programado”, 
tomando en el eje de las abscisas la duración del proyecto y en el de las 
ordenadas los porcentajes de avance acumulados.  En su elaboración se 
hace uso de una hoja de cálculo como puede ser el MS Excel. 
 
c) Flujo de Caja.  Es una herramienta poderosa para efectos de provisionar el 
dinero requerido para la normal ejecución de la Obra.  Se obtiene a partir del 
Cronograma de Avance de Obra, tomando en consideración que para el caso 
de los INGRESOS se deberán considerar no las fechas de entrega de 
valorizaciones sino las de pago de acuerdo al Contrato. 
 
d) Diagrama de GANTT.  Es un diagrama de barras en el que se muestran las 
fechas de comienzo y fin de las actividades así como su duración estimada, 
pero además se muestran las dependencias entre actividades y los recursos 
asignados a ellas.  Adicionalmente, y dependiendo del grado de conocimiento 
del programa en el que se desarrolla la programación, se puede llevar el 
control del avance alcanzado por cada actividad, reprogramar la Obra en 
caso de retrasos, visualizar la ruta crítica, etc.  En el mercado local el uso del 
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MS Project está muy difundido, pero si se tiene la posibilidad de trabajar en 
una empresa norteamericana, el programa por excelencia será el “Primavera 
Project Planner”. 
 
4.1.2. RESULTADOS PARA LA PRESENTE OBRA 
 
Para nuestro caso práctico, el PLAN TÉCNICO se trabajó de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 
 
• El plazo de ejecución contractual era de 270 días calendario. 
• De acuerdo al Contrato, el Contratista se comprometió a las siguientes entregas 
parciales: 
PRIMERA ETAPA : 358 viviendas concluidas al día 140 
SEGUNDA ETAPA : 350 viviendas concluidas al día 173 
TERCERA ETAPA : 302 viviendas concluidas al día 206 
CUARTA ETAPA : 248 viviendas concluidas al día 238 
QUINTA ETAPA : 252 viviendas concluidas al día 270 
 
Partiendo de estos considerandos y con la ayuda de los documentos de la licitación 
(Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas y planos del proyecto), se realizó 
el siguiente trabajo: 
 
( 1 ) Se calcularon los metrados reales.  Como ejemplo se adjunta las hojas de 
metrado del concreto, encofrado y acero (ver Anexo Nº 02). 
 
( 2 ) Se definieron las necesidades de equipos y herramientas.  De acuerdo a 
esto, se encontró la disponibilidad de los siguientes equipos existentes en la 
Empresa: retroexcavadora, mezcladora, Dumper, plancha compactadora, 
vibradores, andamios metálicos y equipo para encofrado, los que se incluyen en 
el nuevo análisis de precios unitarios.  Asimismo, se hizo una relación de 
herramientas a ser compradas, teniendo como primer “techo” el costo que 
arrojaba el S10 del presupuesto contractual.  Como para dicho cálculo se 
consideraron porcentajes entre 2 y 3% del costo de la mano de obra, la relación 
final se incrementó una vez se elaboró el “Presupuesto según Plan Técnico” de 
acuerdo al valor de herramientas allí considerado. 
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( 3 ) Se realizaron las cotizaciones de todos los insumos necesarios.  
Recordemos que en este punto todos los insumos se encuentran perfectamente 
identificados.  Se adjunta la relación de insumos con indicación de cantidades y 
precios (ver Anexo Nº 03).  Para el caso de mano de obra y materiales, se 
descontaron los subcontratos; en el caso de los equipos se muestra de manera 
separada el costo de alquiler de los encofrados FORSA por representar un 
monto bastante considerable. 
 
( 4 ) Se definieron los nuevos rendimientos a partir de la experiencia del ingeniero 
a cargo de esta tarea.  Es importante indicar que luego de una actualización al 
Plan Técnico a partir de mediciones en campo, se verificó el cumplimiento de 
estos rendimientos.  En el Capítulo 6.2 se muestra la comparación entre los 
rendimientos según Contrato y según Plan Técnico actualizado. 
 
( 5 ) Se definió los trabajos que se darían bajo la modalidad de Subcontrato, de 
acuerdo al criterio ya explicado: 
POR MANO DE OBRA: Saneamiento exterior (tendido de tuberías de agua y 
desagüe, cajas, buzones y conexiones domiciliarias), encofrados (de borde de 
cimentación y metálicos), habilitación y colocación de acero, instalaciones 
sanitarias en viviendas e instalaciones eléctricas en viviendas. 
A TODO COSTO: Imprimación y asfaltado, carpintería de fierro (puertas 
metálicas, rejillas y tachos de basura), carpintería de madera y carpintería de 
aluminio (ventanas). 
Para todos los casos, se adjunta un modelo de Valorización 0 (ver Anexo Nº 04). 
 
( 6 ) Se elaboró el nuevo presupuesto, llamado PRESUPUESTO SEGÚN PLAN 
TÉCNICO, a partir de los nuevos metrados calculados en el punto ( 1 ) y de los 
nuevos análisis de precios unitarios que resultan de considerar los precios de los 
insumos que se cotizaron en el punto ( 3 ) y los rendimientos optimizados 
definidos en el punto ( 4 ).  Para su elaboración se hizo uso del PROGRAMA 
S10 – MÓDULO DE PRESUPUESTOS. 
 
( 7 ) Se identificaron los costos de mano de obra no considerada en el presupuesto 
original.  Así se tiene que se cuantificó el costo de mano de obra para la 
construcción de dados de concreto para el recubrimiento del acero.  Asimismo, 
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se hizo un mayor análisis a los fletes de traslado de materiales a obra, tomando 
en consideración los números de viajes necesarios de acuerdo al metrado y 
volumen de éstos. 
 
Como resultado del trabajo anterior se determinó lo siguiente: 
 
( 1 ) El Presupuesto previsto para la Obra asciende a US$ 5’094,670.76, en 
comparación con los US$ 5’473,247.11 del presupuesto contractual.  Haciendo 
una diferencia entre ambos valores se tiene que como Costo Directo el proyecto 
se optimizó en US$ 378,576.35.  Se adjunta el Presupuesto (ver Anexo Nº 05) 
 
( 2 ) La relación total de insumos requeridos con precios y cantidades reales.  De 
acuerdo a esto, los costos previstos son: 
MANO DE OBRA: US$ 1’247,325.84 (incluye subcontratos por mano de obra) 
MATERIALES: US$ 3’103,517.81 
EQUIPOS (incluye alquiler de encofrados y puntales): US$ 220,506.79 
HERRAMIENTAS: US$ 16,471.66 
 
A continuación se realizaron los siguientes trabajos: 
 
( 1 ) Se calculó el reintegro por mayor costo en el acero.  El insumo que se vio 
afectado hasta la fecha de elaboración del Plan Técnico fue el acero corrugado.  
Los precios del alambre Nro. 8, alambre Nro 16 y clavos no sufrieron un 
incremento con respecto de los precios base a Febrero del 2004.  De la hoja de 
cálculo que se adjunta, se tiene que los reintegros ascienden a US$ 19,601.18 
(ver Anexo Nº 06).  Asimismo, se hace una anotación del criterio utilizado. 
 
( 2 ) Se hizo el cálculo detallado de los Gastos Generales previstos para la Obra, 
los que ascienden a US$ 460,315.19.  Aquí también tenemos una optimización 
de los costos del proyecto, puesto que el monto asignado para los gastos 
generales según Contrato era de US$ 480,003.77, resultando en un ahorro de 
US$ 19,688.58.  Se adjunta el cálculo hecho (ver Anexo Nº 07). 
 
( 3 ) Finalmente elaboramos el cuadro “Pronóstico del Margen de Obra” a partir 
de la diferencia entre los INGRESOS y los EGRESOS totales.  Esto quiere decir 
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que para el caso de los INGRESOS se consideró no solamente los montos de 
las valorizaciones (que sumadas representan el presupuesto contractual 
incluidos los gastos generales y la utilidad), sino también el pago de reintegros.  
En lo que respecta a los EGRESOS, además del costo de los insumos, se 
incluyeron los subcontratos a “todo costo”, el costo detallado de los fletes, y los 
gastos generales.  De acuerdo a esto, se tiene que la hoja de cálculo elaborada 
para tal fin arroja un PRONÓSTICO DEL MARGEN DE OBRA de US$ 
624,851.97, valor muy superior a los US$ 218,929.88 que se tenían como 
utilidad prevista en el presupuesto original.  Porcentualmente tenemos que la 
utilidad se incrementa de 4.00% a 10.09% como consecuencia de optimizar el 
proyecto (ver Anexo Nº 08). 
 
( 4 ) Seguidamente, se elaboraron las herramientas de programación y control de 
obra, vale decir: el cronograma de avance de obra, cronograma valorizado de 
avance de obra, flujo de caja y diagrama Gantt.  Todos ellos se adjuntan en los 
anexos (ver Anexo Nº 09). 
 
4.2. PLANEAMIENTO DE OBRA POR FRENTES DE TRABAJO 
 
Partiendo de las consideraciones iniciales indicadas al inicio del capítulo anterior y 
dadas las características particulares de la obra (no es fácil planificar la ejecución de 
una obra de tamaña envergadura), se determinó que la Obra debía ejecutarse en tres 
FRENTES DE TRABAJO: 
 
• PRIMER FRENTE: Construcción de las pozas de percolación, tanques sépticos y 
cajas de inspección. 
• SEGUNDO FRENTE: Fabricación de cajas de registro y trabajos de saneamiento.  
Se debe empezar por el desagüe y el día 60 iniciar en forma paralela los trabajos 
de agua potable. 
• TERCER FRENTE: Construcción de 1,510 viviendas.  Este frente tiene como 
condicionante de inicio la compra del acero corrugado y su habilitación. 
 
De la planificación arriba indicada, se calculó que la obra podía terminarse en 250 días 
calendario.  Adicionalmente, y para que este plazo de ejecución se cumpliera, se debía 
seguir las siguientes recomendaciones: 
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PRIMER FRENTE 
Se sugiere empezar por la excavación de las 96 pozas de percolación que considera 
el proyecto.  Tomando en consideración la profundidad de excavación (5.60 m de 
arena), el recubrimiento interno de ladrillo y las vigas de concreto armado cada 0.85 m 
de altura que manda el diseño, se calculó que para la construcción de cada poza eran 
necesarios 8 días.  Debió considerarse entonces 6 cuadrillas para poder concluir esta 
actividad el día 220. 
Este Frente de Trabajo se complementa con la construcción de los taques sépticos y 
las cajas de inspección, ambas de concreto armado. 
 
SEGUNDO FRENTE 
Debe tenerse en cuenta que para tender la tubería de desagüe lo óptimo (pero no 
indispensable) es contar en obra con las cajas de registro de 12 x 24”.  De acuerdo a 
esto, éstas se mandaron a fabricar una vez iniciada la obra y habiendo recibido el 
adelanto en efectivo.  Adicionalmente, fue necesario avisar formalmente a SEDAPAL 
el nombre del proveedor elegido, de tal manera que pudiesen realizar las pruebas que 
estimaran convenientes (fundamentalmente certificaciones que cumplen con las 
normas peruanas y controles de calidad). 
De acuerdo a nuestra programación, el día 25 se inicia la excavación de zanjas para 
desagüe y el día 30 el tendido de las tuberías de desagüe, por lo que es necesario el 
suministro de dicho material antes de la fecha de inicio indicada.  El día 60 se inician 
los trabajos del agua potable de forma paralela con los trabajos de desagüe y más 
adelante se concluye con las conexiones domiciliarias. 
 
TERCER FRENTE 
Nuestra programación considera VACIAR 9 VIVIENDAS POR DÍA.  El día 7 se debe 
iniciar la habilitación del fierro y el día 20 los trabajos de cimentación de las viviendas.  
Se tiene previsto que el día 24 se empiecen los trabajos de concreto armado y en un 
tiempo de 212 días calendario (que representan 168 días de trabajo) se debe concluir 
con los vaciados de las 1,510 viviendas. 
Paralelamente se vienen trabajando el resane y solaqueo, construcción de dowells, 
columnetas posteriores, zócalos, colocación de aparatos sanitarios y cerramiento de 
vanos (puertas y ventanas). 
Es importante definir rápidamente el contratista de puertas de madera por el volumen 
considerable a construir y colocar. 
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4.3. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE OBRA 
 
4.3.1. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL TÉCNICO DE OBRA 
 
PROYECTO PILOTO EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
ORGANIGRAMA DE OBRA - PERSONAL STAFF
Representante Legal
Consorcio EL PILOTO
COMITÉ TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
(C.T.A.)
RESIDENTE DE OBRA
(INCOT)
Ing. Asistente
FRENTE 2
Ing. Asistente
FRENTE 3
Ing. Asistente
FRENTE 1
Maestro de Obra General
Encargado de Logística
(CASA)
Administrador de Obra
(ABENGOA)
Almacenero
 
4.3.2. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE MANDO MEDIO DE OBRA 
 
PROYECTO PILOTO EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
ORGANIGRAMA DE OBRA - PERSONAL DE MANDO MEDIO
MAESTRO DE OBRA
GENERAL
Capataz
FORSA
Capataz
ACABADOS
Capataz
ENCOFRADO PLATEA
Capataz
SANEAMIENTO
Capataz
CONCRETO
Capataz
EXCAVACIÓN
Capataz
FIERRO
Tareador
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4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO 
 
El plazo de ejecución contractual de la Obra era de 270 días calendario.  Siendo la 
fecha de inicio de obra el 15 de octubre de 2,004, ésta debía concluir el 11 de julio de 
2005.  Sin embargo, diversos motivos que se describen más adelante fueron causales 
para solicitar 9 ampliaciones de plazo a lo largo del tiempo de ejecución de la Obra, de 
las cuales la Entidad Contratante falló favorablemente en 8 oportunidades. 
 
Estas ampliaciones de plazo representan un total de 294 días calendario adicionales, 
que sumados a los 270 días del Contrato, dan un total de 564 días calendario.  Esto 
significa que el nuevo plazo de fin de obra se modificó al 1ro de mayo de 2005. 
 
Ampliación de Plazo Nº 01  01 día calendario 
Aprobada con Resolución Nº 1141-04-GG del 
27/12/04 
CAUSAL: Paro de obreros el 18/11/04 (paralización 
total). 
   
Ampliación de Plazo Nº 02  08 días calendario 
Aprobada con Resolución Nº 130-05-GG del 06/03/05 
CAUSAL: Demora en entrega parcial de terreno. 
   
Ampliación de Plazo Nº 03  01 día calendario 
Aprobada con Resolución Nº 199-05-GG del 11/04/05 
CAUSAL: Paro de obreros el 11/03/2005 (paralización 
total). 
   
Ampliación de Plazo Nº 04  01 día calendario 
Aprobada con Resolución Nº 203-05-GG del 12/04/05 
CAUSAL: Paro de obreros el 13/03/2005 (paralización 
total). 
   
Ampliación de Plazo Nº 05  30 días calendario 
Aprobada con Resolución Nº 266-05-GG del 11/05/05 
CAUSAL: Demora en entrega parcial de terreno. 
 - 44 -
Ampliación de Plazo Nº 06  06 días calendario 
Aprobada con Resolución Nº 449-05-GG del 23/06/05 
CAUSAL: Demora en entrega parcial de terreno. 
   
Ampliación de Plazo Nº 07  120 días calendario 
Aprobada con Resolución Nº 512-05-GG del 08/07/05 
CAUSAL: Demora en los trabajos de saneamiento por 
no aprobación del inicio de los mismos. 
   
Ampliación de Plazo Nº 08  DENEGADA con Resolución Nº 677-05-GG del 
09/08/05 
   
Ampliación de Plazo Nº 09  127 días calendario 
Aprobada con Resolución Nº 091-06-GG del 03/02/06 
CAUSAL: Demora en entrega parcial de terreno 
(paralización total). 
 
Para solicitar cada una de estas ampliaciones de plazo se tuvo en consideración lo 
indicado en el artículo 258 del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y 
ADQUISICIONES DEL ESTADO, que se sustenta en el artículo 42 del TEXTO ÚNICO 
ORDENADO de la misma Ley, que a la letra dice: “… El contratista podrá solicitar la 
ampliación del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad, 
atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad 
contratante, y por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que 
modifiquen el calendario contractual…”. 
 
Asimismo, el artículo 259 del Reglamento nos da el procedimiento válido para solicitar 
ampliaciones de plazo de tal manera que éstas lleguen a buen término: 
 
• El Contratista, por intermedio de su Residente, deberá anotar en el CUADERNO 
DE OBRA las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. 
• Dentro de los 15 días siguientes de acontecido este hecho, el Contratista 
cuantificará, sustentará y solicitará su solicitud de ampliación de plazo ante el 
Supervisor, siempre que la demora haya afectado el calendario de avance 
vigente. 
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• Dentro de los 7 días siguientes, el Supervisor emitirá un Informe expresando 
opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. 
• La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de 10 
días, contados desde el día siguiente de la recepción del referido Informe. 
• De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se 
considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad. 
 
Finalmente, de acuerdo al artículo 260 del Reglamento, las ampliaciones de plazo dan 
lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de días 
correspondientes a la ampliación multiplicado por el gasto general diario. 
Si la ampliación de plazo fue generada por una paralización total de obra, los gastos 
generales deberán ser los estrictamente incurridos y deberán sustentarse.  Esto quiere 
decir, por poner un ejemplo, que en caso de una paralización el Contratista sigue 
incurriendo en el costo de alquiler de las camionetas asignadas a Obra, pero de 
ninguna manera éstas demandarán combustible. 
 
Con respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 08 que fuera denegada con 
Resolución Nº 677-05-GG del 09/08/05, tal como se indicó en el cuadro resumen 
anterior, se considera importante exponer las causales que la originaron y las razones 
por las cuales la Entidad Contratante finalmente consideró improcedente el pedido del 
Contratista. 
El 09/06/05, luego de transcurridos los 120 días calendario que fueron sujeto de la 
Ampliación de Plazo Nº 07, la Supervisión de Obra autoriza el inicio de las obras de 
Saneamiento, ante lo cual SEDAPAL no accede a tal solicitud.  Es así que mediante 
Asiento de Obra Nro 602 el Contratista deja constancia de tal impedimento y 
manifiesta que solicitará una Ampliación de Plazo una vez concluya la causal.  Con 
fecha 15/07/05 el Contratista indica, mediante Asiento de Obra Nro 609, que ha 
concluido la causal de atraso de los trabajos de saneamiento, por lo cual SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL 09/06/05 AL 15/07/05. 
De acuerdo a lo que se puede leer de la misma Resolución, la Supervisión acepta que 
la solicitud de Ampliación de Plazo es “admisible de trámite” por cuanto cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo 259 del Reglamento.  Sin embargo, según su 
Informe Nº 404 -05-GT/DSP, contenido en la misma Resolución, considera que se 
debe “denegar” el pedido del Contratista por cuanto “no se encuentra contemplado 
dentro del Artículo 42 del TUO” ya que en el período del 09/06/05 al 15/07/05 a pesar 
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que el Contratista manifiesta que no pudo trabajar (y por ende solicita 36 días 
calendario de ampliación de plazo), éste “si ha efectuado trabajos” tal y como consta 
en los Asientos de Obra Nros 579 y 603 en los que manifiesta haber ejecutado el trazo 
de las tuberías en coordinación con el proyectista, y solicita a la Supervisión la revisión 
del trazo, niveles, encofrado y armadura de las Casetas de Reservorio de los sectores 
2 y 3, respectivamente. 
 
De todo lo manifestado líneas arriba, se puede concluir que a pesar que al Contratista 
“le asistía el derecho” de reconocérsele una ampliación de plazo y mayores gastos 
generales por cuanto incurrió en atrasos por causas no atribuibles a él, la Entidad 
Contratante invalidó su pedido al no ajustarse exactamente a lo estipulado en el 
Artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley, al haber actuado de “buena fe” y 
haber realizado trabajos relacionados en el Frente materia de resolución dentro del 
período en cuestión.  Si esto lo traducimos a dinero, tenemos que el Contratista dejó 
de percibir US$ 480,003.77 (Gastos Generales) / 270 días (plazo contractual) x 36 
días (período solicitado) = US$ 64,000, lo que definitivamente representa una cantidad 
nada despreciable de dinero. 
 
Para los efectos prácticos del planeamiento de Obra, las ampliaciones que se dieron 
originaron una REPROGRAMACIÓN en el Calendario de Avance de Obra.  De la 
misma manera, el resto de herramientas de Programación y Control de Obra se vieron 
afectadas y fueron sujetas a modificación. 
Es importante indicar que no es extraño que en una Obra se den retrasos por motivos 
atribuibles al Contratista y por lo tanto la Obra tenga que ser reprogramada en más de 
una oportunidad (mala logística, rendimientos menores a los previstos, planeamiento 
deficiente, etc.); por lo que es resaltante que en la presente Obra la programación 
funcionara casi al 100%, registrándose un avance muy similar al “previsto contractual”, 
lo que quiere decir que los rendimientos, frentes de trabajo y demás consideraciones 
del Plan Técnico fueron muy bien elaborados. 
 
Si no se incurrió en atrasos atribuibles al Contratista, sí se dieron atrasos por las 
razones ya expuestas, por lo que en la presente Obra se pudo hacer el ejercicio 
práctico de reprogramar actividades y tareas.  El Diagrama Gantt que se adjunta en los 
anexos obedece a la Programación de Obra sujeta a las 9 ampliaciones de plazo 
otorgadas. 
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CAPÍTULO 5: PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
5.1. SECUENCIA CONSTRUCTIVA EMPLEADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LAS VIVIENDAS 
 
Para hacer posible la construcción de 1,510 viviendas en el tiempo previsto según el 
Plan Técnico, fue necesario establecer una secuencia constructiva lógica y ordenada, 
partiendo del hecho que el terreno sería entregado en plataformas por Manzanas 
perfectamente niveladas y compactadas. 
 
Al respecto, es importante indicar que el plataformado no fue parte de los alcances del 
Proyecto, habiendo encargado el Banco de Materiales la ejecución de dichos trabajos 
a la Región Callao.  En tal sentido, la Supervisión del Banco fue la encargada de llevar 
a cabo el Control de Calidad requerido, no teniendo el Contratista Principal 
responsabilidad alguna ante posibles resultados deficientes.  Las pruebas de campo y 
laboratorio que la Supervisión exigió fueron las siguientes: (i) Grado de Compactación 
y (ii) Porcentaje de sales solubles. 
Sin embargo, como una medida de seguridad para garantizar la calidad de los trabajos 
en las Viviendas, el Contratista realizó por cuenta propia estos mismos ensayos en 
algunas plataformas al azar y poniendo mayor énfasis en la 5ta Etapa. 
 
La Secuencia Constructiva General que se determinó y se siguió para las actividades 
relacionadas con la construcción de las Viviendas fue la siguiente: 
 
( 1 ) Topografía: Trazo y replanteo de plataformas para la construcción de sub-
zapatas. 
( 2 ) Excavación manual de zanjas y vaciado de concreto en sub-zapatas. 
( 3 ) Topografía: Trazo y replanteo de plataformas para la construcción de la platea 
de cimentación. 
( 4 ) Excavación con máquina de las uñas de la platea de cimentación. 
( 5 ) Refine y nivelación de fondo de zanja de las uñas de la platea de cimentación. 
( 6 ) Topografía: Definición de los niveles de cimentación. 
( 7 ) Excavación manual de zanjas para las instalaciones de desagüe. 
( 8 ) Encofrado de borde de cimentación. 
( 9 ) Colocación de acero dimensionado en platea de cimentación. 
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( 10 ) Instalaciones sanitarias en viviendas: sólo lo concerniente a la platea de 
cimentación. 
( 11 ) Instalaciones eléctricas en viviendas: sólo lo concerniente a la platea de 
cimentación. 
( 12 ) Vaciado de concreto premezclado en platea de cimentación. 
( 13 ) Topografía: Trazo con ocre en platea de cimentación. 
( 14 ) Colocación de acero dimensionado en muros. 
( 15 ) Instalaciones sanitarias de agua y desagüe en muros. 
( 16 ) Instalaciones eléctricas en muros. 
( 17 ) Encofrado metálico de muros y techos. 
( 18 ) Colocación de acero dimensionado en techos. 
( 19 ) Instalaciones eléctricas en techos. 
( 20 ) Vaciado de concreto premezclado en muros y techos. 
( 21 ) Curado de elementos de concreto. 
( 22 ) Solaqueo de muros y techos. 
( 23 ) Resane de vanos. 
( 24 ) Tabiques provisionales de ladrillo (a demoler en futura ampliación). 
( 25 ) Acabados en baños: poza de ducha y zócalo en zona de ducha. 
( 26 ) Colocación de puertas de madera. 
( 27 ) Colocación de ventanas de aluminio. 
( 28 ) Colocación de aparatos sanitarios. 
( 29 ) Cableado en viviendas y colocación de placas de timbre, interruptores y 
tomacorrientes. 
( 30 ) Colocación de tanque de 250 litros, incluye instalaciones. 
( 31 ) Encofrado de dowells (para empalme de futuras columnas de un segundo piso). 
( 32 ) Vaciado de concreto pobre en dowells. 
( 33 ) Topografía: Ubicación de columnetas posteriores (hitos que marcan los límites 
de propiedad entre cuatro lotes). 
( 34 ) Excavación con máquina de cimentación de columnetas posteriores. 
( 35 ) Vaciado de cimentación de columnetas posteriores y colocación de columnetas 
prefabricadas. 
 
A efectos de clarificar la secuencia constructiva seguida, a continuación se hace una 
descripción detallada del “tren de trabajo” o “construcción en damero” que se utilizó 
para una Manzana típica (se toma como ejemplo la Manzana 1B de la 5ta Etapa): 
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PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA MANZANA TÍPICA DE 18 VIVIENDAS 
 
INICIO: LUNES 23 DE ENERO DE 2006 
 
DIA 1: Lunes 23 de enero.  Topografía: Trazo y replanteo de plataformas para la 
construcción de sub-zapatas.  Rendimiento: 4 plataformas en 1 día.  Recursos: 1 
Topógrafo + 2 Peones. 
DIA 2: Martes 24 de enero: Excavación de zanjas. 
DIA 3: Miércoles 25 de enero: Vaciado de concreto en sub-zapatas. 
DIA 4: Jueves 26 de enero: Topografía: Trazo y replanteo de plataformas para 
construcción de platea de cimentación + Excavación a máquina de uñas de platea de 
cimentación.  Recursos: 1 Retroexcavadora Jhon Deere 310 C. 
DIA 5: Viernes 27 de enero: Refine y nivelación de fondo de zanjas de uñas de platea 
de cimentación + Topografía: Definición de los niveles de cimentación + Excavación 
para instalaciones de desagüe + Encofrado de borde de cimentación de 18 Viviendas. 
DIA 6: Sábado 28 de enero: Colocación de acero dimensionado en platea de 
cimentación para 9 Viviendas + IISS en 9 Viviendas (sólo lo concerniente a platea de 
cimentación) + IIEE en 9 Viviendas (sólo lo concerniente a platea de cimentación). 
DIA 7: Lunes 30 de enero: Vaciado de concreto premezclado en platea de cimentación 
para 9 Viviendas + Ídem al Día 6 para las 9 Viviendas restantes. 
DIA 8: Martes 31 de enero: Topografía: Trazo con ocre en platea de cimentación de 9 
Viviendas + Colocación de acero dimensionado en Muros + IISS: agua y desagüe en 
Muros + IIEE en Muros + Vaciado de concreto premezclado en platea de cimentación 
de 9 Viviendas restantes. 
DIA 9: Miércoles 01 de febrero: PARA 9 VIVIENDAS: Encofrado metálico de Muros y 
Techos + Colocación de acero dimensionado en Techos + IIEE en Techos + Vaciado 
de concreto premezclado en Muros y Techos. PARA 9 VIVIENDAS RESTANTES: 
Ídem al Día 8 con excepción del vaciado de concreto en platea. 
DIA 10: Jueves 02 de febrero: Curado de elementos de concreto.  PARA 9 VIVIENDAS 
RESTANTES: Encofrado metálico de Muros y Techos + Colocación de acero 
dimensionado en Techos + IIEE en Techos + Vaciado de concreto premezclado en 
Muros y Techos (Ídem al Día 9 en lo que respecta al trabajo seguido para las primeras 
9 Viviendas). 
DIA 11: Viernes 03 de febrero: Solaqueo de Muros y Techos para 9 Viviendas + 
Resane de vanos. 
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DIA 12: Sábado 04 de febrero: Muros provisionales de Ladrillo para 9 Viviendas + 
Solaqueo de muros y techos de 9 Viviendas restantes + Acabados en baños de 9 
viviendas. 
DIA 13: Lunes 06 de febrero: Colocación de puertas de madera de 18 Viviendas. 
PARA 9 VIVIENDAS RESTANTES: Muros provisionales de Ladrillo + Acabados en 
baños. 
DIA 14: Martes 07 de febrero: PARA 18 VIVIENDAS: Colocación de ventanas de 
aluminio + Colocación de aparatos sanitarios. 
DIA 15: Miércoles 08 de febrero: PARA 18 VIVIENDAS: Cableado de Viviendas, 
colocación de cajas, timbre, interruptores y tomacorrientes + Colocación de Tanque de 
250 litros + Encofrado de dowells + Vaciado de concreto pobre en dowells. 
DIA 16: Jueves 09 de febrero: PARA 18 VIVIENDAS: Topografía para ubicación de 
columnetas posteriores + Excavación a máquina para columnetas posteriores + 
Colocación de columnetas prefabricadas y vaciado de su cimentación. 
 
FIN: JUEVES 09 DE FEBRERO DE 2006 
TIEMPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS: 18 DIAS CALENDARIO 
 
5.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES 
 
De las actividades y tareas descritas al inicio del Capítulo, se hace a continuación un 
análisis detallado de las más relevantes, vale decir de las de mayor incidencia en el 
costo de la Obra o cuya aplicación represente una innovación a los procedimientos 
constructivos tradicionalmente empleados. 
 
De lo aprendido a nivel de pre-grado se conoce que el insumo cemento tiene una 
incidencia muy alta, es decir que su costo representa un valor considerable con 
respecto al costo total.  Por lo tanto, la colocación del concreto será una partida a 
analizar.  Este análisis comprende la comparación de costos entre 2 alternativas: el 
concreto hecho en obra y el premezclado.  En el análisis se considera también la 
variable “volumen a suministrar”, así como la disponibilidad de agregados en la zona. 
Otra partida analizada es la de encofrado de muros y techos.  Para este caso, luego 
del análisis se concluyó que el encofrado a ser utilizado sería el metálico de la marca 
FORSA, debido a su menor costo que el tradicional de madera, a su rapidez en la 
instalación (y desinstalación) y a su disponibilidad inmediata. 
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Finalmente, se hace el análisis de las ventajas que representa la utilización de acero 
dimensionado de la marca ACEROS ARQUIPA con respecto a comprar varillas de 
acero corrugado y habilitarlas en obra.  El acero dimensionado es aquel que llega a 
Obra previamente doblado y cortado a medida según planos. 
 
Para todos los casos, el análisis no se restringe a hacer un cálculo comparativo de 
costos entre una y otra alternativa, sino que profundiza en la facilidad constructiva de 
la técnica escogida, su disponibilidad tomando en cuenta lo relativamente inaccesible 
de la zona (caso del concreto) y todo el resto de factores que sean relevantes para la 
actividad en estudio. 
 
5.2.1. CONCRETO PREMEZCLADO 
 
De acuerdo al diseño estructural de las viviendas, éstas se proyectaron como 
unidades celulares de concreto.  Por tal motivo, se presentó la necesidad de 
determinar la forma en que el concreto debía ser suministrado a pie de Obra, teniendo 
que escoger entonces entre dos posibilidades: concreto preparado en obra y concreto 
premezclado. 
 
Se determinó, principalmente por los volúmenes a ser requeridos diariamente, que el 
suministro de este material debía ser masivo, no mermando por ello su calidad. 
Asimismo, debía asegurarse que se cumplan los requerimientos propios de cada 
elemento (losa de cimentación, muros y techos), entre los que destacan el tipo de 
cemento y el uso de fibras. 
 
De lo anteriormente expuesto, se vio por conveniente encargar el suministro total de 
concreto a la Empresa UNICON.  Ésta para asegurar los volúmenes diarios 
requeridos, instaló en un área adyacente a la Obra una Planta Dosificadora de 
concreto de 25 m3/hora de capacidad. 
La planta funcionó ininterrumpidamente durante la ejecución de las cuatro primeras 
Etapas.  Para la última Etapa, luego de una paralización de más de 100 días, el 
concreto fue traído en camiones mixer desde su planta ubicada en la Av. Gambeta en 
el Callao (la que provee de concreto principalmente a la obra de saneamiento 
“Interceptor Norte”), registrándose sólo a partir de este cambio problemas logísticos en 
el suministro del concreto. 
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Los volúmenes requeridos para las cinco Etapas fueron los que se indican a 
continuación, resultando en un total de casi 22 mil metros cúbicos de concreto, lo que 
hubiese sido imposible de cumplir de optarse por el concreto hecho en Obra, no por el 
volumen total sino por la planificación establecida de 9 viviendas por día: 
 
Cuadro Nº 12 
Metrado de Concreto Premezclado con Fibras en Viviendas por Etapas 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
ETAPA VOLUMEN 
(m3) 
Primera 5,202.00 
Segunda 5,115.00 
Tercera 4,388.00 
Cuarta 3,574.50 
Quinta 3,584.00 
TOTAL 21,863.50 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos de almacén de Obra 
 
Para la presente Obra, la utilización del concreto premezclado se especifica en las 
siguientes partidas: 
• Concreto premezclado en losa de cimentación, f’c = 210Kg/cm2, cemento Tipo V, 
Slump 4” 
• Concreto premezclado con fibra en muros, f’c = 175Kg/cm2, cemento Tipo II, 
Slump de 8” a 10”. 
• Concreto premezclado en losa de techo, f’c = 175Kg/cm2, cemento Tipo II, Slump 
de 3” a 4”. 
 
Como ya se dijo, las especificaciones técnicas del concreto a utilizar (tipo de cemento, 
slump, uso de fibras), la magnitud del proyecto (volumen total) y el volumen diario a 
colocar (9 viviendas por día), fueron determinantes para subcontratar el servicio de 
suministro de concreto. 
Adicionalmente, se hizo un ejercicio de costos entre las posibles alternativas, 
encontrando también aquí que era favorable optar por la opción del subcontrato.  Los 
resultados de esta comparación hecha a partir de precios actuales se muestran en el 
siguiente cuadro (ver sustento en el Anexo Nº 10): 
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Cuadro Nº 13 
Comparación de Costos de Concreto 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
Descripción Costo por m3 al 
04/02/06 (S/.) 
Costo por m3 seg. 
Contrato (S/.) 
Concreto preparado en obra f´c = 
210 kg/cm2 
280.26
Concreto premezclado f´c = 210 
kg/cm2 
215.10 252.46
(US$ 72.13)
FUENTE: Elaboración propia en base a análisis de precios unitarios con rendimientos obtenidos en obra 
 
Definido el suministro, a continuación se describe el proceso constructivo seguido para 
la colocación de concreto premezclado en las plateas de cimentación y en los muros y 
techos de las viviendas, una vez llegado el concreto a pie de Obra. 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO 
PREMEZCLADO 
 
1ER PASO: VACIADO DE LAS PLATEAS DE CIMENTACIÓN 
8:00 horas: Inicio de la actividad. 
De las 8:00 a las 12:30 horas se realiza el vaciado de las plateas de cimentación de 9 
viviendas, distribuidas en 3 bloques de 3 viviendas cada uno, tal como se muestra a 
continuación: 
 
 
 
En esta actividad se utilizó un volumen diario de 72 m3 de concreto, con excepción de 
la 5ta Etapa en la que llegó a emplearse entre 78 y 82 m3 de concreto.  De acuerdo al 
criterio del Contratista ello se debió a una compactación deficiente, pero según las 
“Actas de Entrega de Terreno” de la última Etapa, éste no presenta observaciones. 
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El personal asignado a la labor de colocación y esparcido del concreto estuvo 
conformado por 1 Cuadrilla de 10 personas, de acuerdo a la siguiente distribución: 
 
Colocación y esparcido de Concreto
LOSA DE CIMENTACIÓN
1 CUADRILLA
(1 Maestro de Obra) + 2 Operarios
Albañiles + 8 Perones
 
 
Esta Cuadrilla debe colocar los 72 m3 de concreto en 4:30 horas, dejando esparcida 
toda la mezcla hasta el nivel indicado por el proyecto.  Luego de ello, intervienen 3 
Cuadrillas de 3 Operarios Albañiles cada una, cuyo trabajo es dar el acabado final al 
concreto recién vaciado. 
 
Acabado final de Concreto LOSA DE CIMENTACIÓN
(3 CUADRILLAS)
Por Cuadrilla:
3 Operarios Albañiles
Personal total requerido (3 Cuadrillas):
9 Operarios Albañiles
 
Previo al vaciado, el topógrafo es responsable de verificar el alineamiento del 
encofrado lateral así como de la colocación de los niveles finales. 
 
Los equipos y herramientas empleados para la realización de esta actividad son: 
• Vibrador tipo aguja. 
• Palanas y reglas de aluminio para el esparcido. 
• Espadín, plancha para empastar y bruñas de centro y canto para el acabado. 
• Caballetes y tablas de madera para movilizarse sobre el área. 
 
Las características técnicas del concreto utilizado son: 
• Concreto premezclado f´c = 210 kg/cm2 con cemento Tipo V y Slump 4”. 
• Agregados de la Cantera Jicamarca. 
• Agua Potable. 
• Aditivos MBT – UNICON. 
• Colocado en Obra con camiones mixer y chute normal. 
• Rotura de probetas a los 7 y 30 días. 
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2DO PASO: VACIADO MONOLÍTICO DE MUROS Y TECHOS 
14:30 horas: Inicio de la actividad. 
De las 14:30 a las 19:30 horas se realiza el vaciado monolítico de muros y techos de 9 
viviendas, siguiendo la misma distribución del vaciado de las losas de cimentación: 
 
 
 
Para poder cumplir con la hora de inicio programada, es necesario que la bomba se 
encuentre en Obra con al menos 2 horas de anticipación.  Asimismo, para asegurar la 
culminación de la tarea en el lapso establecido es muy importante que se cumpla una 
secuencia de mixers continua. 
 
Aquí se emplea un volumen diario de 56 m3 de concreto en todo el conjunto, debiendo 
hacerse la distinción entre concreto para muros y concreto para techo por la diferencia 
que existe en el Slump de diseño entre ambos elementos y el uso de fibras sólo para 
el caso de los muros. 
 
El personal asignado a la labor de colocación, esparcido y acabado del concreto 
estuvo conformado por 1 Cuadrilla de 10 personas distribuidas de la siguiente manera: 
 
Colocación, esparcido y acabado de Concreto
MUROS Y TECHOS
1 CUADRILLA
(1 Maestro de Obra) + 3 Operarios
Albañiles + 7 Perones
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La Cuadrilla a cargo de la ejecución de esta tarea debe colocar el volumen total de 
concreto ya indicado en 5:00 horas.  Además de la colocación de concreto en el 
conjunto muros-techo, esta Cuadrilla es responsable del esparcido de concreto en la 
zona de techo hasta el nivel indicado por el proyecto y del acabado superior de la losa 
de techo. 
 
Al igual que en el caso de la platea de cimentación, el topógrafo debe haber verificado 
la verticalidad de los encofrados y la nivelación del encofrado metálico de techo. 
 
Los equipos y herramientas empleados para la realización de esta actividad son: 
• Vibrador tipo aguja. 
• Palanas y reglas de aluminio para el esparcido. 
• “Burritos” para controlar el espesor de la losa de techo 
• Espadín y plancha para empastar para el acabado. 
• Andamios metálicos para salir del área sin perturbar el acabado final. 
 
Las características técnicas del concreto utilizado son: 
• Concreto premezclado f´c = 175 kg/cm2 con cemento Tipo II, Slump de 8 a 10” 
para Muros y Slump de 3 a 4” para Techo. 
• Fibra de polipropileno FIBERMESH, sólo para Muros. 
• Agregados de la Cantera Jicamarca. 
• Agua Potable. 
• Aditivos MBT – UNICON 
• Colocado en Obra con camiones mixer y bomba para concreto. 
• Rotura de probetas a los 7 y 30 días. 
 
5.2.2. ENCOFRADOS METALICOS 
 
El uso de los encofrados tiene como función primera dar al concreto la forma 
proyectada, proveer su estabilidad como concreto fresco y asegurar la protección y la 
correcta colocación de las armaduras.  Pero además los encofrados protegen al 
concreto de golpes, de la influencia de las temperaturas externas y de la perdida de 
agua –el ingrediente más fluido de los tres elementos que lo componen- en el 
momento de su creación. 
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En la presente Obra, la utilización de encofrados se especifica en las siguientes 
partidas: 
• Encofrado en bordes de losa de cimentación 
• Encofrado metálico para muros 
• Encofrado metálico de losas macizas 
• Encofrado metálico para dowells 
• Encofrado metálico para columneta posterior 
 
Existen diferentes clasificaciones para agrupar los tipos de encofrado: según el 
número de usos, por el método y tiempo necesario para conseguir la forma final, 
según el tipo de concreto que va a contener (visto o para recubrir) y por los materiales 
de construcción del encofrado. 
Para nuestro caso práctico, en el que se requiere encofrar superficies continuas de 
forma repetitiva, es más eficiente la utilización de paneles que permitan su 
movimiento y re-colocación de manera rápida y segura. 
 
Haciendo un mayor análisis, para la elección del tipo de encofrado a utilizar debe 
tenerse en cuenta las consideraciones particulares de la Obra, las que se resumen en: 
 
Metrado de Encofrado en muros y 
techos 
: 151,587.89 m2 
Tipo de concreto a contener : Concreto armado con fibras 
Proceso de construcción : Muros y losas de techo juntos 
(vaciado monolítico) 
Acabado de muros y techos : Concreto liso 
Número de viviendas a construir por día : 9 
Numero de veces a utilizar : 168 
Tiempo de desencofrado : 12 horas 
Área de Almacenaje : Mínima 
 
Adicionalmente, se hizo un comparativo de costos por el tipo de material del 
encofrado.  Los materiales aquí analizados fueron la madera y el aluminio estructural, 
por tratarse de los encofrados mayormente utilizados en las construcciones en 
general.  Los resultados se muestran en el siguiente cuadro (ver el sustento respectivo 
en el Anexo Nº 11): 
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Cuadro Nº 14 
Comparación de Costos: Encofrado Metálico vs. Encofrado de Madera 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
Descripción Costo por m2 al 
04/02/06 (S/.) 
Costo por m2 seg. 
Contrato (S/.) 
Encofrado de madera Muros 33.72  
Encofrado metálico Muros 9.82 13.37 
Encofrado de madera Techos 26.99  
Encofrado metálico Techos 9.84 10.74 
FUENTE: Elaboración propia en base a análisis de precios unitarios con rendimientos obtenidos en obra 
 
De acuerdo a todo lo anteriormente descrito (consideraciones particulares y costos), 
se concluyó la necesidad de utilizar encofrado metálico principalmente en muros y 
techos (por representar el mayor metraje).  Finalmente, de todas las opciones 
disponibles de encofrado metálico en el mercado local (EFCO, ULMA, UNISPAN, etc.), 
se optó por utilizar los encofrados FORSA, por adaptarse de la mejor manera a los 
requerimientos de la presente Obra y por su disponibilidad inmediata. 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO PARA EL ENCOFRADO DE MUROS Y TECHOS 
 
1ER PASO: MODULACION 
Con ayuda de los planos del proyecto se procede a modular el encofrado, a manera de 
armar un rompecabezas.  Deberá empezarse considerando las piezas existentes en la 
Empresa, luego las disponibles por el proveedor y finalmente de darse el caso que el 
proveedor no cuente con stock de alguna pieza o sea un requerimiento muy particular, 
deberá mandarse a fabricar una similar pero de fierro. 
Para nuestro caso práctico, una vez terminada la modulación, se determinó alquilar el 
encofrado a la Empresa INCOT y a UNICON (proveedor de los encofrados FORSA).  
Adicionalmente, se mandó fabricar piezas de fierro especiales para los vanos de las 
ventanas altas y donde se aloja la válvula principal de agua potable. 
 
Como parte de la modulación, se debe etiquetar adecuadamente el encofrado previo a 
su colocación, de tal manera de diferenciar las piezas a efectos de su posterior 
devolución.  Se adjunta el plano de modulación elaborado especialmente para la 
presente Obra (ver plano Nº 13). 
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2DO PASO: DETERMINACION DEL METRADO NECESARIO (FORMALETAS Y 
ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS) 
Haciendo uso del plano de modulación se procede a contabilizar la cantidad y 
dimensiones de las formaletas necesarias así como de sus accesorios.  Los 
accesorios previstos para este tipo de encofrado en particular son: corbatas, pines, 
chavetas, ángulos interiores, ángulos exteriores y CAPS. 
Al finalizar esta actividad, nos encontraremos en condiciones de saber la cantidad 
exacta de los equipos necesarios, de tal manea de poder colocar la Solicitud de 
Compra o Alquiler.  Para nuestro caso práctico, la cantidad de elementos requeridos 
entre formaletas y accesorios, se detalla en el plano de modulación que se adjunta. 
 
3ER PASO: COMPRA O ALQUILER DEL ENCOFRADO 
Los criterios a tener en cuenta para la toma de decisión de la compra o alquiler del 
encofrado son los siguientes: 
( 1 ) La magnitud de la Obra.  Para optar por la opción de compra, la Obra debe ser 
de mediana a gran envergadura.  Debe tenerse en cuenta que en promedio un 
metro cuadrado de este encofrado cuesta US$ 335.00 + IGV.  Se dice que una 
buena inversión es que los encofrados “paguen” al menos el 50% del valor de 
compra al término de la primera Obra. 
( 2 ) El grado de repetición en la aplicación de los encofrados.  Este criterio es 
fundamental y tiene que ver con “abaratar” el costo de alquiler por la alta rotación 
que se le da en Obra.  Lo interesante del uso de encofrados metálicos, es que 
éstos soportan un grado de repetición muchísimo más alto que los encofrados 
de madera. De acuerdo a especificaciones del fabricante, los encofrados FORSA 
tienen una vida útil de 1,500 usos con el mantenimiento adecuado. 
( 3 ) Visión amplia para proyectar usos futuros de los encofrados.  Un punto a 
favor de contar con la propiedad de los encofrados es que éstos se convierten 
en activos fijos de la Empresa, por lo que puede disponerse libremente de su 
utilización en futuras Obras o de lo contrario darlos en alquiler a terceros. 
 
Del análisis hecho para la presente Obra se determinó lo siguiente: 
 
( 1 ) La Obra es de gran magnitud, por lo que sería válida la opción de compra.  Sin 
embargo, al realizar la evaluación de costos a precios vigentes del mercado, se 
obtuvo que el costo de alquiler representa el 37.7% del costo de compra de los 
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encofrados.  Esto quiere decir que si se optara por la compra, recién al término 
de una tercera Obra de similar magnitud se estaría pagando el valor invertido, lo 
que no representa una buena decisión. 
 
Cuadro Nº 15 
Comparación de Costos: Compra vs. Alquiler de Encofrado Metálico 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
Descripción Costo al 04/02/06 
(US$) 
Porcentaje 
Costo de compra de encofrado 
nuevo para 9 viviendas 
288,673.80 + IGV 100% 
Costo de alquiler de encofrado para 
9 viviendas 
108,979.51 + IGV 37.75% 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Obra 
 
( 2 ) En lo que respecta al grado de repetición, podemos concluir que los resultados 
del cuadro anterior son perfectamente entendibles por el ritmo impuesto en obra 
de 9 viviendas por día, con lo que el número de usos del encofrado es de 168, 
cifra que representa una altísima rotación en Obra. 
 
( 3 ) La Obra fue ejecutada por un Consorcio que tiene duración fija y una fecha de 
término que coincide con la culminación de los trabajos.  Por esta razón se 
descarta la posibilidad de ejecutar trabajos futuros bajo esta misma Razón 
Social.  Es cierto también que al término de la obra las empresas que forman 
parte del Consorcio se reparten los activos de la Obra, pero al momento de 
tomar la decisión, ninguna mostró interés en adquirir encofrados nuevos. 
 
Por las razones anteriormente expuestas se decidió ALQUILAR el encofrado, de 
acuerdo al detalle que se indica en el 1er PASO. 
 
4TO PASO: DETERMINACION DEL PERSONAL NECESARIO 
Para determinar el personal Obrero necesario para la ejecución de esta actividad, se 
tuvo en cuenta la distribución arquitectónica de la vivienda (01 ambiente múltiple + 01 
baño), así como el rendimiento promedio recomendado por el fabricante que es de 
90.00 m2 por Cuadrilla de 1 Operario + 1 Oficial. 
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De acuerdo a estas consideraciones se determinó contar con 3 Cuadrillas de 12 
personas cada una.  Cada Cuadrilla se encargaría del encofrado de un bloque de 3 
viviendas siguiendo la siguiente distribución: 
 
POR CADA VIVIENDA:
PARA 01 SALÓN: 1 Operario + 1 Oficial
PARA 01 BAÑO:   1 Operario + 1 Oficial
POR CADA BLOQUE DE 3 VIVIENDAS
(1 CUADRILLA):
6 Operarios + 6 Oficiales
 
 
A este personal se le adicionó: 1 Capataz responsable de esta actividad, 1 Peón 
encargado de retirar las corbatas y 1 Peón encargado de la limpieza y el 
mantenimiento de las formaletas.  Finalmente, el personal total asignado a esta 
actividad estuvo compuesto por: 
 
PERSONAL TOTAL PARA ENCOFRADO
(3 CUADRILLAS)
(1 CAPATAZ) + 18 Operarios + 18 Oficiales + (2 PEONES)
 
 
Una exigencia para la ejecución de esta actividad, es que se requiere personal 
calificado. Sin embargo, de presentarse la necesidad de contratar personal no 
calificado (por exigencias del Convenio Sindical) se recomienda que el Capataz les 
imparta una Capacitación previa a fin que puedan desempeñarse adecuadamente y 
hacer buen uso de las herramientas y material a su cargo. 
 
5TO PASO: TRABAJO DE ENCOFRADO, DESENCOFRADO Y MANTENIMIENTO 
Los trabajos diarios se programaron de tal manera que el encofrado debía ser el 
primero en empezar. 
Es así que se determinó que el encofrado se iniciara a las 5:30 de la mañana, de tal 
forma que dicha actividad concluya en promedio a las 13:00 horas para dar inicio a las 
siguientes actividades como son: colocación de acero dimensionado, colocación de 
tuberías eléctricas en muros y techos y vaciado de concreto (como ya se dijo, el 
vaciado de muros y techos se iniciaba a las 14:30 horas).  De esta manera el trabajo 
diario terminaba las 6 de la tarde para al día siguiente desencofrar transcurridas 12 
horas, de acuerdo a la recomendación del diseñador. 
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En resumen, los trabajos ejecutados en el desarrollo de esta actividad comprendieron: 
 
TRABAJOS PREVIOS: 
1. Trazo con ocre en la losa de piso de las viviendas. 
2. Perforaciones espaciadas cada 50 cm sobre la marca del trazo (usando un 
taladro con broca de 6mm de diámetro y 6 cm de profundidad), de tal manera de 
insertar retazos de varillas de acero que sirvan como cuñas al encofrado vertical. 
3. Colocación del acero de muros. 
4. Colocación de las instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas en muros. 
 
TRABAJO DE ENCOFRADO: 
1. Preparación de las corbatas.  Se las forra con burboplast para evitar que queden 
atrapadas en el concreto. 
2. Aplicación del aditivo desmoldante para encofrados metálicos.  Se hace uso de 
una espátula para la limpieza y de un rodillo para la aplicación del aditivo. 
3. Ensamblaje de los muros.  Se hace uso de los accesorios adecuados: entre 
paneles, en las hendiduras, se colocan las corbatas, los pin grapa, pin flecha, 
porta-alineador, etc.; en las esquinas se colocan los esquineros interiores y 
exteriores.  Cada panel de muro (salvo indicación contraria) es de h = 2.10 m 
con un peso aproximado de 36 kg por formaleta de 0.90 m de ancho. 
4. Luego se coloca el sistema de losas.  Para ello existe un perfil conector con dos 
formas: ángulo recto o perfil con cornisa.  Los paneles de losa van sostenidos 
con puntales ajustados a un perfil (viga) en forma de canal, permitiendo un 
desmontaje rápido.  Para la colocación de las formaletas de losa, se hace uso de 
andamios metálicos de h = 0.50 m de tal manera que el Operario encargado 
pueda llegar al nivel +2.40 m (altura de techo). 
5. Se procede a la nivelación y alineamiento de muros y losas empleando para ello 
las herramientas conocidas: nivel de mano, plomada, nivel topográfico, etc. 
6. Donde hayan ventanas se coloca los “negativos” (formaletas que van en los 
cantos de los vanos).  En el resto de vanos se colocan las formaletas especiales 
adquiridas para tal fin (caso de la ventana alta y la válvula principal de agua). 
7. Se revisa y asegura al 100% todo el encofrado, colocando la totalidad de los 
pines que indican las formaletas. 
8. Se recomienda dejar un Operario al momento del vaciado para que éste se 
asegure que no suceda ninguna falla en el sistema. 
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5.2.3. ACERO DIMENSIONADO 
 
De lo aprendido a nivel de pre-grado se conoce que el acero de refuerzo sirve para 
darle ductilidad al concreto principalmente, pero además aporta resistencia, resiste 
esfuerzos de tensión y compresión, cortante y torsión.  Asimismo, el acero restringe 
agrietamientos, reduce deformaciones a largo plazo y confina el concreto. 
 
En el Perú los principales productores de acero de refuerzo son SIDERPERÚ y 
ACEROS AREQUIPA, ajustándose ambos a la Norma ASTM A615 que para el acero 
grado 60 fija los valores mínimos de f’y en 4,200 Kg/cm2 y fu en 6,300 Kg/cm2.  
Asimismo, las barras de producción nacional vienen en longitudes de 9 m.  Sólo 
Aceros Arequipa bajo pedido especial fabrica barras de 12 m. 
 
Para la presente Obra, la utilización de acero de refuerzo se especifica en las 
siguientes partidas: 
• Acero grado 60 en platea de cimentación 
• Acero grado 60 en muros 
• Acero grado 60 en losa de techo 
• Acero grado 60 en dowells 
• Acero grado 60 en columneta CC 
 
El gran metraje de acero de refuerzo que asciende a los 860,553.19 Kg sólo para el 
caso de las Viviendas, fue el punto de partida para evaluar alguna posibilidad que 
hiciera más eficiente la ejecución de las partidas arriba indicadas, sin que por ello se 
deje de lado la evaluación de la variable “costo”. 
 
Cuadro Nº 16 
Metrado de Acero de Refuerzo sin considerar desperdicios 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
DESCRIPCIÓN METRADO (Kg) 
Pavimentos, veredas y sardineles 9,589.24 
Saneamiento Exterior 90,699.54 
1,510 Viviendas 860,553.19 
TOTAL 960,841.97 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Oficina Técnica de Obra 
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El criterio utilizado para prescindir del suministro convencional de varillas de 9 m fue 
aquel que se refiere a que toda actividad masiva y de carácter repetitivo debe pre-
fabricarse.  Es el mismo criterio que se utiliza por ejemplo para mandar a fabricar las 
cajas de inspección de desagüe a un tercero. 
Dicho esto, se determinó la necesidad de sistematizar no sólo el suministro sino 
también la habilitación (corte + doblado) del acero de refuerzo según las medidas que 
se indican en los planos de Estructuras, debiéndose entonces evaluar la alternativa de 
utilizar ACERO DIMENSIONADO en reemplazo de las varillas convencionales de 9 m 
de longitud. 
 
Hasta el año pasado la única opción disponible en el mercado era Aceros Arequipa a 
través de SOMALCO (Soluciones en Materiales de Construcción), pero en la 
actualidad SIDERPERÚ también ofrece esta novedosa tecnología.  En nuestro caso 
práctico, al definirse la compra de acero a mediados del 2005, se optó por ACEROS 
AREQUIPA al ser la única opción vigente. 
Entre las ventajas más relevantes del acero dimensionado, y que son consecuentes 
con las particularidades de esta Obra que ya fueron tratadas con anterioridad, 
tenemos: 
 
• Ahorro de material.  Como no se hacen cortes en obra, no hay mermas por este 
concepto.  De acuerdo al fabricante, se ahorra entre un 4% y 7%. 
• Barras mas largas.  Como ya dijimos, Aceros Arequipa tiene la posibilidad de 
producir longitudes más largas que la estándar de 9 m: hasta 18 metros, lo que 
reduce las mermas por traslape de las barras. 
• Ahorro en costo financiero.  No hay que tener stock de material estándar para 
irlo cortando y doblando, se coordina con el fabricante para que el acero 
dimensionado llegue a Obra justo en el tiempo requerido. 
• Entrega en el punto de uso.  Los paquetes, ordenados por formas y/o 
aplicaciones, se entregan en el lugar donde van a ser utilizados, evitándose 
manipuleo y la implementación de almacenes intermedios. 
• Menor espacio de almacenamiento.  El producto es entregado de acuerdo al 
cronograma establecido por el Contratista, conforme al avance de obra.  
Nuevamente, ya no se necesita espacios adicionales para almacén. 
• Mayor capacidad de control.  Se recibe la cantidad exacta de piezas, lo que 
facilita el control de inventarios y evita pérdidas sistemáticas. 
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• Fácil ubicación de las piezas.  El material llega a la Obra debidamente 
empacado, codificado y listo para ser instalado, mejorando el rendimiento del 
personal asignado a la tarea de colocación. 
• Optimización del tiempo.  Se obtiene un mayor rendimiento del personal, que ya 
éste no tendrá que dedicar tiempo y trabajo a medir, cortar y doblar barras 
(habilitación previa). 
 
Como es una costumbre, se hizo un análisis de costos entre las dos posibilidades.  Al 
respecto, es importante mencionar las consideraciones más importantes que se 
tomaron en cuenta al momento de realizar el mencionado análisis: 
 
( 1 ) El metrado y los precios para los insumos y mano de obra del acero 
dimensionado fueron proporcionados por el proveedor SOMALCO.  Para el caso 
del acero convencional, el metrado es el calculado desde un inicio y no 
considera desperdicios.  El detalle se muestra en el Anexo Nº 12. 
 
( 2 ) El metrado del acero entre ambas alternativas no coincide por cuanto el acero 
dimensionado optimiza cortes y dobleces.  De acuerdo al fabricante, el ahorro 
del material por este concepto fluctúa entre 4 y 7%; para nuestro caso real el 
ahorro fue de 5.37%. 
 
( 3 ) El precio unitario del acero convencional es a Abril del 2005 (0.80 US$/kg), fecha 
en que fue elaborado el Plan Técnico Actualizado y que coincide con la vigencia 
de la cotización del acero dimensionado. 
 
Cuadro Nº 17 
Costo del Acero Dimensionado para 18 Viviendas 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
Descripción 
 
Cantidad 
(Ton) 
Precio 
(US$/Ton) 
Parcial 
(US$) 
Acero Dimensionado 9.841 695.00 6,839.50 
Alambre (3%) 0.295 720.00 212.57 
Instalación 9.841 123.08 1,211.23 
TOTAL  (US$)     8,263.29 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos proporcionados por SOMALCO 
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Cuadro Nº 18 
Costo del Acero Convencional para 18 Viviendas 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
Descripción 
 
Cantidad 
(Kg) 
Precio 
(US$/Kg) 
Parcial 
(US$) 
Acero de refuerzo grado 60 10,195.02 0.80 8,166.82 
TOTAL  (US$)     8,166.82 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Obra 
 
Cuadro Nº 19 
Comparación de Costos: Acero Dimensionado vs. Acero Convencional 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
DESCRIPCIÓN 
 
COSTO 
(US$) 
DIFERENCIA 
(US$) 
ACERO DIMENSIONADO 8,263.29  
ACERO CONVENCIONAL 8,166.82  
   96.47 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de proveedor SOLMACO y Obra 
 
De los resultados del último cuadro se puede apreciar que la diferencia de costos entre 
el acero dimensionado y el convencional es INSIGNIFICANTE.  Ello, sumado a las 
múltiples ventajas indicadas líneas arriba para el Acero Dimensionado hizo que se 
tomara la decisión de utilizar esta forma de suministro con valor agregado. 
 
A continuación, se describe el proceso constructivo seguido para la ejecución de las 
partidas de acero contenidas en la Obra: 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO PARA EL ACERO DIMENSIONADO 
 
1ER PASO: DIMENSIONAMIENTO Y FABRICACIÓN (EX – OBRA) 
El dimensionamiento se hace ex-obra y se inicia con 15 días de anterioridad al 
suministro del acero a Obra. 
Este trabajo está a cargo de SOMALCO, empresa de ingeniería especializada en el 
diseño e instalación de acero estructural, la misma que garantiza asistencia técnica 
permanente desde el inicio de la relación comercial hasta el término de la colocación 
del 100% del acero dimensionado. 
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Con los planos estructurales del Contratista, SOLMACO desarrolla la lista de despiece 
y los planos de forma tal que tengan una codificación fácil de entender (planos 
constructivos).  Con esta información ACEROS AREQUIPA fabrica el acero 
dimensionado optimizando cortes y dobleces.  Finalmente, SOLMACO se encarga de 
transportar este material debidamente empacado y codificado a pie de Obra, de 
acuerdo a su ubicación final. 
 
2DO PASO: DETERMINACIÓN DE LOS FRENTES Y CUADRILLAS DE TRABAJO 
Se determinó asignar un frente de trabajo por cada sub-actividad comprendida en las 
partidas de acero para viviendas.  Es así que se crearon 5 frentes, que coinciden con 
las 5 sub-actividades involucradas: 
• FRENTE 1: Vigueros 
• FRENTE 2: Columneros 
• FRENTE 3: Mallas, núcleos y dowells 
• FRENTE 4: Muros 
• FRENTE 5: Techos 
 
Para la determinación de las Cuadrillas por frente de trabajo, la consideración 
fundamental fue la necesidad de habilitar 9 viviendas diarias.  De acuerdo a esto, el 
personal requerido quedó finalmente distribuido de la siguiente manera: 
 
FRENTE 1: Vigas de Cimentación
1 CUADRILLA
1 Operario Fierrero + 2 Peones
FRENTE 2: Columnas
1 CUADRILLA
1 Operario Fierrero
FRENTE 3: Mallas, Núcleos y Dowells
1 CUADRILLA
7 Operarios Fierreros + 1 Oficial + 1 Peón
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FRENTE 4: Muros
Por Cuadrilla:
1 Operario Fierrero + 1 Peón
Personal total requerido (3 Cuadrillas):
3 Operarios Fierreros + 3 Peones
FRENTE 5: Techos
Por Cuadrilla:
2 Operarios Fierreros + 1 Peón
Personal total requerido (3 Cuadrillas):
6 Operarios Fierreros + 3 Peones
 
Es claro que no se tuvo esta distribución desde un inicio, sino que fue el resultado de 
una operación de “prueba y error” para finalmente contar en Obra con este personal 
que aseguró la colocación del total de acero necesario para habilitar 9 viviendas 
diariamente. 
 
Adicionalmente a este personal, se asignó un Capataz como responsable de 
supervisar la correcta ejecución de las tareas.  Esta persona tenía a su cargo la lectura 
de los planos constructivos de SOLMACO, debiendo transmitir la información allí 
contenida a los Operarios responsables de cada Cuadrilla.  Con el transcurrir de la 
Obra y en parte gracias a la facilidad de los planos del acero dimensionado, fue común 
ven a los Operarios “jefes de grupo” hacer uso de estos planos. 
 
3ER PASO: TRABAJO DE COLOCACIÓN DEL ACERO DIMENSIONADO 
Una vez definidos los frentes de trabajo de esta actividad y las cuadrillas a cargo de su 
ejecución, fue necesario establecer como “TAREA” la colocación del total de acero 
involucrado por cada frente, de tal manera de asegurar el cumplimiento del 
planeamiento original. 
Establecer una “tarea” para una determinada actividad significa que la Cuadrilla a 
cargo se compromete a cumplir el avance diario pactado, no importando el tiempo que 
demande su consecución.  Por lo general, el avance diario que se establece es tal que 
no origina reclamos entre el personal Obrero, registrándose por el contrario que las 
Cuadrillas terminan su labor antes del término de la jornada.  Por otro lado, esto último 
no quiere decir que se establezcan avances por debajo del promedio, sino que es una 
muestra clara que una “tarea” estimula al trabajador, incrementando por ello su 
rendimiento. 
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Un dato importante de mencionar es que para que esta programación fuera posible, 
cada frente de trabajo se encontraba en manzanas diferentes, pero el rendimiento era 
tal que diariamente cada frente culminaba la tarea asignada, de tal manera de tener 
habilitadas las 9 viviendas requeridas.  Ello es fácilmente entendible si se toma en 
consideración el concepto de “trenes de trabajo” y fue precisamente esta teoría la que 
se llevó a la práctica para la colocación del acero dimensionado. 
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INICIO
FIN
Días 1 y 2:
COLUMNEROS en Mza.
1B
Días 3 y 4: VIGUEROS
ingresan a la 1ra Mza.
COLUMNEROS pasan a
la siguiente.
Día 5: Ingreso de MALLEROS (Mz. 1B), los
COLUMNEROS pasan a la Mza 2A y los VIGUEROS a la
1J.
Días 6 y 7: Ingresan 2 Cuadrillas de
MUROS a la Mza. 1B.
Días 8 y 9: Ingresan 2 Cuadrillas de
TECHOS a la misma Mza.
Día 10: Se completan los equipos de
MUROS y TECHOS
 
De acuerdo a ello, y tomando como ejemplo la 5ta Etapa del Proyecto, el “Tren de 
Trabajo” para el acero dimensionado en Viviendas consistió en: 
 
• DÍA 1: Ingreso de los COLUMNEROS a la Manzana “1B”: 1eras 9 viviendas. 
• DÍA 2: Los COLUMNEROS colocan acero de 9 viviendas más en la Manzana “1B” 
(colocación total del acero para columnas en las 18 viviendas de la misma 
Manzana). 
• DÍA 3: Ingreso de VIGUEROS a la Manzana “1B”.  Los COLUMNEROS pasan a 
la Manzana “1J”. 
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• DÍA 4: Los VIGUEROS colocan el acero de 9 viviendas más en la Manzana “1B”, 
al igual que los COLUMEROS hacen lo propio en la Manzana “1J”. 
• DÍA 5: Ingreso de los MALLEROS a la Manzana “1B”.  Los COLUMNEROS pasan 
a la Manzana “2A” y los VIGUEROS a la Manzana “1J”. 
• DÍA 6: Ingresan 2 Cuadrillas de MUROS a la Manzana “1B” para colocar acero de 
6 viviendas (1,2,3 y 7,8,9). 
• DÍA 7: Ídem al Día 6, es decir, las 2 Cuadrillas de MUROS continúan su trabajo en 
la Manzana “1B”, pero esta vez en las viviendas 10,11,12 y 16,17,18. 
• DÍA 8: Ingresan 2 Cuadrillas de TECHOS para la colocación de acero de 6 
viviendas en la Manzana “1B”. 
• DÍA 9: Ídem al Día 8 pero el trabajo se desarrolla en otras 6 viviendas. 
• DÍA 10: Se completa el equipo de fierreros con el ingreso de 1 Cuadrilla de 
MUROS y 1 Cuadrilla de TECHOS.  De esta manera, se termina la colocación del 
acero en Muros y Techos de las 18 viviendas de la Manzana “1B”. 
• El resto de Frentes avanza siguiendo la misma secuencia lógica.  De la 
planificación arriba descrita se puede ver que recién al 10mo día se completa una 
secuencia de trabajo (es decir, la colocación total de acero para 9 viviendas). 
 
Finalmente pasamos a describir el trabajo de un día en particular de cada uno de estos 
Frentes: 
 
FRENTE 1: Vigas de Cimentación 
8:00 horas: Inicio de la actividad. 
Colocación de un total de 1,463.42 Kg de acero en las vigas perimetrales de la platea 
de cimentación.  El trabajo se inicia sobre caballetes metálicos para darle la forma a 
las vigas.  Luego de ello se trasladan las vigas debidamente atortoladas a su ubicación 
final.  Esta Cuadrilla era la primera en retirarse una vez terminada su tarea a eso de 
las 12 del día. 
 
FRENTE 2: Columnas 
8:00 horas: Inicio de la actividad. 
En este caso, la colocación no requería de un armado previo, las varillas longitudinales 
eran atortoladas a las vigas de cimentación, es decir, directamente en su ubicación 
final.  Se terminaba la tarea con la colocación de los estribos, a eso de las 2 de la 
tarde.  En total, la tarea demandaba la colocación de 194.91 Kg de acero. 
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FRENTE 3: Mallas, núcleos y dowells 
8:00 horas: Inicio de la actividad. 
El trabajo de armado de la malla se desarrollaba sobre el área delimitada por el 
encofrado de borde de cimentación, de acuerdo a los planos de SOLMACO.  Los 
núcleos y dowells eran para el empalme del acero de muros y columnas a colocarse 
con posterioridad.  Al término de la tarea, a eso de las 2 de la tarde, eran colocados 
1,031.44 Kg de acero. 
 
FRENTE 4: Muros 
8:00 horas: Inicio de la actividad. 
El armado de la malla de los muros se iniciaba desde el acero dejado como empalme 
en la losa de cimentación.  Aquí eran colocados 834.64 Kg de acero, terminando la 
tarea a las 2 de la tarde, al igual que las Cuadrillas de Vigas y Mallas de losa. 
 
FRENTE 5: Techos 
8:00 horas: Inicio de la actividad. 
Al igual que el resto de frentes, el inicio de esta actividad se registraba a las 8 horas, 
con un armado a nivel de piso de la malla de la losa de techo.  Recién a las 13 horas, 
cuando el trabajo de encofrado finalizaba al menos con la colocación de las formaletas 
de techo, era posible trasladar las mallas hasta su ubicación final.  De acuerdo a los 
planos de estructuras, por cada techo eran necesarias 2 mallas (una inferior en todo el 
área y otra superior en la zona perimetral), las mismas que eran armadas en 5 horas.  
Adicionalmente, se tenía concentración de armadura en la zona de los vanos, el que 
era colocado directamente en el mismo techo. 
Al término de la tarea eran colocados 1,446.74 Kg de acero, finalizando la misma entre 
las 2 y media y 3 de la tarde (hora en la que se iniciaba el vaciado del conjunto muros-
techo). 
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
6.1 MEDICIÓN EN OBRA: DETERMINACIÓN DE VALORES REALES 
 
La bibliografía que podemos encontrar en publicaciones escritas y en Internet sobre el 
particular es extensa, y cubre no sólo el aspecto teórico sino que también nos brinda 
valores que podemos aplicar a presupuestos iniciales (donde no es necesario hacer un 
análisis minucioso de los costos) o es de gran utilidad para personas inexpertas en la 
materia, las que pueden utilizar estos valores como parámetros válidos e incluso 
generar tomas de decisiones a partir de ellos. 
 
Para nuestro caso práctico, dada la experiencia obtenida en el ejercicio de la carrera, 
podemos asegurar que los valores teóricos de precios unitarios que se publican 
localmente en revistas especializadas o en libros de texto de autores nacionales, se 
ajustan perfectamente a la realidad, representando valores muy aproximados a los que 
efectivamente se obtendrán en el desarrollo de la Obra.  Particularmente, para el caso 
de obras de edificación, estos valores son aún más cercanos por tratarse de partidas 
perfectamente definidas, ampliamente conocidas y de carácter repetitivo. 
 
En general, los valores teóricos de precios unitarios que se pueden encontrar 
localmente son producto de muchos años de experiencia y cuantificación de estas 
experiencias reales.  De acuerdo a esto, en la presente Obra se quiso también 
cuantificar los rendimientos reales obtenidos en campo, así como las cuadrillas 
asignadas al inicio de los trabajos, re-estructurándolas de ser necesario con el fin de 
optimizar la actividad o tarea a cargo, obteniéndose de este trabajo metódico y 
ordenado nuevos análisis de precios unitarios, los que representan el APORTE 
CENTRAL EN ESTE TRABAJO DE TESIS. 
 
La metodología empleada para la cuantificación de rendimientos y cuadrillas de todas 
las actividades que comprende la Obra, fue la siguiente: 
 
• Asignación de la persona o personas responsables de esta tarea.  Durante el 
periodo de vacaciones siempre se contó con 2 Practicantes, dada su poca 
experiencia en Obra fueron ellos los asignados para desarrollar esta labor.  En los 
meses en los que no se tenía la facilidad de este recurso humano, el Ingeniero de 
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Costos fue el encargado de proseguir con esta tarea  Por considerarse de gran 
utilidad no se quiso interrumpir ni dejar inconclusa, manteniéndose las mediciones 
a lo largo de la ejecución de las 4 primeras Etapas. 
 
• Medición de rendimientos y cuadrillas.  Haciendo uso de una plantilla muy simple, 
en la que aparece el croquis de las manzanas, la persona encargada de la 
medición anotaba la actividad en estudio, la Cuadrilla asignada (incluidos los 
maestros y capataces a cargo), el avance diario, así como las horas empleadas.  
Incluso, era factible de hacer comentarios y/o observaciones del trabajo 
observado, centrándose sobre todo en la manera de optimizar la Cuadrilla 
analizada (ver Anexo Nº 13). 
 
• Procesamiento de la información.  La información obtenida en campo se anotaba 
diariamente en una hoja de cálculo.  Al finalizar el mes, se obtenía un promedio 
ponderado, en el que por definición, se tomaba en cuenta el número de 
repeticiones para cada rendimiento cuantificado, para de esta manera llegar a un 
valor más certero.  Sin embargo, si el rendimiento caía considerablemente en un 
determinado día, se procedía a ver en las anotaciones de la Plantilla las causas 
que provocaron esta variación, procediéndose a no considerar este valor en casi 
la totalidad de los casos por cuanto obedecía a situaciones muy particulares que 
no eran sensibles de ser tomadas en consideración (paralización en medio de la 
jornada por decisión del Comité de Obra para luego reiniciarse las actividades, 
falta de agua para beber, trabajo efectuado durante la protesta de obreros en el 
perímetro de la Obra, etc.).  Durante la ejecución de la 4ta Etapa, de todos los 
promedios mensuales, se halló un promedio simple general, tomándose este valor 
para calcular los nuevos análisis de precios unitarios. 
 
• Aplicación de los nuevos rendimientos hallados.  En medio de la ejecución de la 
4ta Etapa y para toda la 5ta Etapa, se optó por aplicar los nuevos rendimientos 
hallados, fijándose para ello “TAREAS” para un número significativo de 
actividades.  Tal como se explicó en un Capítulo precedente, una Tarea consiste 
en establecer un avance diario para una Cuadrilla en particular, no importando el 
tiempo que ésta emplee en la consecución de la misma, siempre y cuando la 
termine en el día.  Algo que llamó la atención y que es relevante de ser 
comentado es que después de ello, se registraron rendimientos aún mejores, 
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teniéndose Cuadrillas que terminaban su jornada varias horas antes de las 5 de la 
tarde.  Sin embargo, al haberse definido dicha actividad como una “Tarea”, estos 
mejores rendimientos no representaban una reducción en los costos, debiéndose 
“tarear” a los obreros las 8 horas y media de la jornada regular. 
 
El proceso de medición de rendimientos y Cuadrillas se desarrolló durante el tiempo 
de ejecución de las 4 primeras Etapas, para llegar finalmente a valores que se exigió 
se cumplieran en la 5ta Etapa.  Tal como se pudo apreciar en la verificación del 
cumplimiento de estos nuevos rendimientos, no se tuvo ningún problema en el aspecto 
técnico (se lograban los rendimientos sin por ello sacrificar la calidad del trabajo) ni en 
el social (no se registraron quejas de los trabajadores en las que argumentaran un 
avance requerido exagerado), lográndose de esta manera el cumplimiento de las 
fechas programadas sin mucha preocupación para el equipo técnico de Obra.  En 
resumen, la aplicación de las mediciones obtenidas en Etapas anteriores fue de gran 
utilidad para la última Etapa, en la que el Staff de Obra fue disminuido por exigencias 
del Consorcio. 
 
6.2 COMPARACIÓN DE VALORES REALES Y TEÓRICOS 
 
Llamamos “análisis de precios unitarios teóricos” a los valores indicados en las 
Bases del Concurso y que son parte integral del Contrato de Obra.  Como ya 
indicamos anteriormente, estos valores nos sirvieron de base para elaborar nuestros 
propios análisis de precios unitarios, a efectos de desarrollar el Plan Técnico y definir 
un “Pronóstico de Margen de Obra” inicial. 
 
Por otro lado, de los rendimientos y cuadrillas cuantificados en campo a partir de una 
medición metódica y planificada, se procesaron los valores de análisis de precios 
unitarios “reales”, los que además de representar un aporte importante para 
referencias futuras, sirvieron en la práctica para establecer Tareas en el desarrollo de 
las partidas de la 5ta Etapa y para actualizar el Plan Técnico elaborado antes del inicio 
de la Obra (Junio del 2004). 
Al respecto, es importante indicar que el nuevo Pronóstico de Margen de Obra 
producto de la actualización del Plan Técnico, se incrementa aún más como 
consecuencia de esta optimización.  Más adelante, dentro de este mismo Capítulo, se 
hace una descripción detallada de la actualización de este Documento. 
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Una vez presentados ambos conceptos, a continuación se muestran los análisis de 
precios unitarios de todas las partidas involucradas en el proyecto: en la primera 
columna se muestra el valor teórico que tiene carácter Contractual y en la segunda 
columna se muestra el valor real medido en Obra.  El sustento de los análisis de 
precios unitarios “reales” se presenta en los anexos (ver Anexo N° 14). 
 
Cuadro Nº 20 
Comparación de Análisis de Precios Unitarios Teóricos vs. Reales 
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador – Nuevo Pachacutec” 
Valor Unitario 
(US$/Unidad) 
Partida Und.
TEORICO REAL 
DIFERENCIA
Si Teórico > Real 
→ A Favor (AF) 
Si Teórico < Real 
→ En Contra (EC)
EXCAVACIÓN DE ZANJA M3 36.39 37.42 (i) EC 
REFINE, NIVEL Y CONFORMACIÓN DE ZANJA ML - 0.37  
RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 4.35 3.99 AF 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2.81 2.00 AF 
CONCRETO CICLÓPEO SUBZAPATA 1:10 
(C:H) + 30% PG 
M3 43.50 45.76 EC 
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE 
CIMENTACIÓN f’c = 210kg/cm2 TIPO V 
M3 72.13 61.47 AF 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BORDES 
DE LOSA DE CIMENTACIÓN 
M2 3.35 7.18 EC 
ACERO GRADO 60 EN LOSA DE 
CIMENTACIÓN 
KG 0.77 0.82 EC 
CONCRETO PREMEZCLADO ESPECIAL 
C/FIBRA EN MUROS SLUMP DE 8 a 10” 
M3 77.84 71.62 AF 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO 
PARA MUROS 
M2 3.82 2.37 AF 
PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO M2 2.66 1.64 AF 
ACERO GRADO 60 EN MUROS KG 0.79 0.87 EC 
RESANE, EMPORRE Y LIMPIEZA M2 0.67 0.91 EC 
CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSAS 
MACIZAS f’c = 175kg/cm2 SLUMP DE 3 a 4” 
M3 66.38 64.73 AF 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO 
DE LOSAS MACIZAS 
M2 3.07 2.41 AF 
ACERO GRADO 60 EN LOSAS MACIZAS KG 0.79 0.85 EC 
RESANE, EMPORRE Y LIMPIEZA M2 0.67 0.91 EC 
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(…Continuación) 
Valor Unitario 
(US$/Unidad) 
Partida Und.
TEORICO REAL 
DIFERENCIA
Si Teórico > Real 
→ A Favor (AF) 
Si Teórico < Real 
→ En Contra (EC)
CONCRETO DOWELLS f’c = 100kg/cm2 M3 50.16 64.74 EC 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO 
PARA DOWELLS 
M2 3.07 1.50 AF 
ACERO GRADO 60 EN DOWELLS KG 0.79 0.85 EC 
EXCAVACIÓN DE ZANJA P. CIMENTACIÓN 
COLUMNETAS 
M3 6.39 20.78 EC 
CONCRETO COLUMNETA CC f’c = 100kg/cm2 M3 45.21 170.35 (ii) EC 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO 
PARA COLUMNETA CC 
M2 3.07 -  
ACERO GRADO 60 EN COLUMNETA CC KG 0.79 0.87 EC 
MURO DE SOGA LADRILLO KK CON 
CEMENTO-ARENA 
M2 10.99 10.67 AF 
CONSTRUCCIÓN DE CAJA NICHO 0.20x0.20m UND - 4.38 (iii)  
RECTIFICACIÓN DE VANOS EN VENTANAS VIV - 16.12 (iii)  
RESANE FINAL DE VIVIENDAS VIV - 7.46 (iii)  
ZÓCALO DE CEMENTO PULIDO CEMENTO-
ARENA EN DUCHA 
M2 4.25 6.93 EC 
PUERTA CONTRAPLACADA EN NORDEX LISO 
DOBLE HOJA C/SOBRELUZ DE 1.40x2.40m 
INCL. VIDRIO DE 3mm 
UND 56.07 64.59 (iv) EC 
PUERTA CONTRAPLACADA EN NORDEX LISO 
1 HOJA C/SOBRELUZ DE 0.85x2.40m INCL. 
VIDRIO DE 3mm 
UND 42.02 47.75 (iv) EC 
PUERTA CONTRAPLACADA EN NORDEX LISO 
1 HOJA C/SOBRELUZ DE 0.75x2.40m INCL. 
VIDRIO DE 3mm 
UND 41.18 43.07 (iv) EC 
VENTANA DE ALUMINIO SERIE 3131 
CORREDIZA DE 0.85x1.20m 
UND 30.00 34.62 EC 
VENTANA DE ALUMINIO SERIE 3131 
CORREDIZA DE 0.40x0.40m 
UND 5.00 11.97 EC 
VENTANA DE ALUMINIO SERIE 3131 
CORREDIZA DE 1.40x0.40m 
UND 20.00 24.72 EC 
CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR TIPO 
BOLA 
UND 5.72 -  
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(…Continuación) 
Valor Unitario 
(US$/Unidad) 
Partida Und.
TEORICO REAL 
DIFERENCIA
Si Teórico > Real 
→ A Favor (AF) 
Si Teórico < Real 
→ En Contra (EC)
PICAPORTE DE 2” UND 1.33 -  
PICAPORTE DE 3” UND 1.43 -  
BISAGRA ALUMINIZADA DE 3x3” PZA 1.12 -  
INODORO TANQUE BAJO RAPID JET UND 47.16 33.77 AF 
LAVATORIO DE PARED FONTANA 1 LLAVE UND 26.59 21.06 AF 
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 18x20” 
1 POZA 
UND 32.17 28.29 AF 
DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL. 
ACCESORIOS 
UND 9.41 9.64 EC 
PAPELERA DE LOSA BLANCA DE EMPOTRAR UND 2.44 4.11 EC 
SISTEMA DE DESAGÜE PROYECTO EL 
MIRADOR 
TOT 154.24 67.49 AF 
SISTEMA DE AGUA PROYECTO EL MIRADOR TOT 102.56 60.63 AF 
TANQUE ELEVADO DE 250LTS PZA 38.29 36.92 AF 
SISTEMA ELÉCTRICO PROYECTO EL 
MIRADOR 
TOT 156.72 88.30 AF 
FUENTE: Elaboración propia en base a análisis de precios unitarios teóricos y reales 
 
A continuación se hace una explicación de los valores de precios unitarios que en el 
Cuadro anterior se muestran en letra cursiva: 
 
(i) El valor “real” de la partida Excavación de Zanja es producto de la sumatoria de 2 
nuevas partidas: “Excavación para sub-zapata p=0.60” y “Excavación de zanja 
c/maquinaria para uña de cimentación p=0.40”.  Asimismo, para la actualización del 
Plan Técnico se creó la partida “Refine, nivel y conformación de zanja” la misma que 
está relacionada con la partida original. 
Este análisis mucho más detallado es el resultado de la experiencia en las Etapas 
previas y que resulta en un costo unitario ligeramente superior al previsto Contractual 
pero que sin embargo representa la metodología constructiva realmente utilizada. 
 
(ii) Para el caso del valor unitario “real” de la partida “Concreto Columneta CC f’c = 
100 kg/cm2”, se consideró un subcontrato de mano de obra para la construcción de las 
columnetas ex-obra.  De ahí que no se tenga una partida de encofrado. 
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(iii) Aquí tenemos el caso de 3 partidas que no existían en el Presupuesto Contractual 
y que fueron creadas recién en el Plan Técnico Actualizado con el fin de cuantificar el 
costo asociado a trabajos que efectivamente se desarrollaron en Obra.  Es el caso de 
“Construcción de caja nicho 0.20x0.20”, “Rectificación de vanos en ventanas” y 
“Resane final en Viviendas”.  La primera partida se refiere a las cajas de fierro que se 
mandaron a construir para asegurar el espacio que ocupa la válvula de compuerta 
principal de cada vivienda.  Las otras dos partidas están referidas a los trabajos de 
resane en derrames principalmente. 
 
(iv) Estas partidas requieren un mayor análisis para encontrar que los costos unitarios 
calculados como “reales” resultan favorables.  Haciendo el cálculo final, tenemos que 
la partida global de Carpintería de Madera representa un ahorro de dinero importante 
al haber optimizado su costo de US$ 334,721.70 considerado en el Presupuesto 
Contractual a US$ 306,771.60 producto de negociar un buen subcontrato combinado 
de mano de obra y suministro al fabricante de la cerrajería (compra directa de estos 
insumos).  De esto último se tiene que en el Plan Técnico Actualizado no se 
consideran las partidas de Cerradura, Picaportes y Bisagras al estar incluidas en el 
análisis de precios unitarios de las Puertas. 
 
6.3 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN TÉCNICO EN BASE A VALORES REALES DE 
OBRA 
 
Con fecha 5 de abril de 2005, y como parte de la metodología empleada por la 
Empresa INCOT, el Plan Técnico fue actualizado en base a los análisis de precios 
unitarios reales hallados como producto de la medición y procesamiento de 
información ya explicados. 
 
Asimismo, el Plan Técnico actualizado considera mayores reintegros por concepto del 
incremento en el costo de la mano de obra, así como cuantifica los cambios o mejoras 
que se dieron en la ejecución de la Obra, y que fueron posteriores a la fecha de 
elaboración del Plan Técnico original.  Es el caso del uso de acero dimensionado (que 
fue ampliamente descrito en el Capítulo 5.2.3), incluir subcontratos por mano de obra 
para las columnetas CC y para el pulido de la zona de ducha en viviendas, así como 
cambiar el subcontrato por mano de obra de las instalaciones eléctricas en viviendas a 
un subcontrato a todo costo. 
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Las diferencias más relevantes entre el Plan Técnico original y el Plan Técnico 
actualizado se listan y describen a continuación: 
 
• Concreto ciclópeo para sub-zapatas: el precio unitario crece considerablemente 
al aumentar la Cuadrilla de 8 a 12 peones. 
• Encofrado / desencofrado de borde de losa de cimentación: en la 5ta Etapa 
se dejó de lado el subcontrato de mano de obra para evitar problemas sindicales 
de ingreso de personal. 
• Acero de refuerzo: al definirse el uso de acero dimensionado para todas las 
partidas de acero en las Viviendas, se re-calculó el costo unitario de todas ellas. 
• Resane, emporre y limpieza: estas partidas tenían un costo sub-valorado en el 
presupuesto contractual (autocrítica).  En el Plan Técnico actualizado el costo 
unitario se incrementa aún más de lo considerado en el original. 
• Excavación de zanja para cimentación de columneta CC: finalmente se 
consideró ejecutar la excavación de la cimentación haciendo uso de un mini 
excavador, por lo que el costo unitario se incrementa sensiblemente. 
• Zócalo de cemento pulido en zona de ducha: aquí también se incrementa la 
Cuadrilla considerada en el Plan Técnico original. 
• Carpintería de aluminio (Ventanas): esta partida desde un inicio estuvo sub-
valorada.  Como se puede apreciar, su costo unitario final se incrementa incluso 
sobre el costo considerado en el Plan Técnico original y que fue producto de 
cotizaciones reales.  Esto último obedeció a que el proveedor (ni ningún otro) no 
pudo respetar el precio convenido por argumentar que no le era rentable. 
• Instalación de aparatos sanitarios: el Plan Técnico original consideraba un 
único valor unitario de subcontrato por mano de obra para la instalación de todos 
los aparatos sanitarios (inodoro, lavatorio, lavadero de acero inoxidable, ducha y 
papelera de losa). En el caso de la ducha y papelera, se tenían “fracciones” de 
este costo unitario, con lo que se conseguía en todos los casos precios menores a 
los presupuestados según Contrato.  Sin embargo, en la realidad esto no ocurrió, 
reflejándose en el Plan Técnico actualizado precios unitarios diferentes por cada 
aparato a colocar. 
• Subcontratos de instalaciones de agua, desagüe y eléctricas en viviendas: 
en todos los casos, optar por la opción de subcontrato resultó bastante favorable 
comparado con los precios contractuales.  En la actualización del Plan Técnico se 
mejoraron incluso las cotizaciones originales. 
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Lo más resaltante de este trabajo es que a pesar de la optimización del proyecto 
lograda a partir de la aplicación de los nuevos valores de precios unitarios, las 
consideraciones y particularidades arriba listadas (que en unos casos suman a favor y 
en otros en contra), hacen que el Costo Directo finalmente se incremente de US$ 
5’094,670.76 según el Plan Técnico original a US$ 5’114,635.32 de acuerdo a nuestro 
nuevo presupuesto interno.  A pesar de ello, y gracias al reconocimiento de mayores 
reintegros, la utilidad conocida para nuestro caso como “Pronóstico de Margen de 
Obra” se ve afectada favorablemente, incrementando su valor. 
 
Si traemos a colación los valores hallados en el Capítulo 4, la utilidad prevista 
originalmente en base al primer Plan Técnico era de US$ 624,851.97 que 
porcentualmente representaba un 10.09%.  Luego de actualizar el Plan Técnico 
llegamos a una utilidad de US$ 801,156.69 que representa un 12.53% con respecto al 
monto del Contrato más reintegros.  Si este último valor lo comparamos con el 4.00% 
de la utilidad prevista en el Presupuesto Contractual, podemos concluir que este 
proyecto resultó ser muy rentable y económicamente atractivo para las Empresas que 
conformaron el Consorcio.  En los anexos se adjunta el Presupuesto según Plan 
Técnico actualizado y el nuevo Pronóstico de Margen de Obra según Plan Técnico 
actualizado (ver Anexos Nºs 15 y 16 respectivamente). 
 
Otro factor que fue determinante para la elaboración de un nuevo Plan Técnico fue la 
paralización prolongada de Obra luego de la culminación de la 4ta Etapa (127 días de 
paralización total), lo que hizo necesario reprogramar la obra principalmente y nos 
permitió re-negociar mejores precios con los subcontratistas y proveedores.  El caso 
más resaltante lo representan los subcontratos de mano de obra de las instalaciones 
sanitarias y eléctricas, que si comparamos sus precios podemos notar este cambio 
favorable para la Obra. 
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CAPÍTULO 7: CONTROL DE OBRA 
 
7.1. IMPORTANCIA DE DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE CONTROL 
 
Al asumir la jefatura de un proyecto en general, lo que en realidad se acepta es la 
responsabilidad de gestionar dicho proyecto y administrar sus recursos.  Más aún, 
para que esta gestión sea óptima y los recursos sean administrados de la manera más 
eficiente, es necesario establecer herramientas de control que sean lo suficientemente 
técnicas como para que ejerzan un control estricto pero no a tal punto como para que 
su aplicación sea engorrosa y por ello sean susceptibles de dejar de llevarse a cabo. 
 
Para el caso de Obras de Edificación, el Control de Obra se circunscribe a cuantificar 
el COSTO y el AVANCE, lo que significa que periódicamente (en intervalos de 
semanas, quincenas o meses, dependiendo de la magnitud de la Obra) se deberá 
verificar el estado del avance y costos del proyecto con respecto a lo proyectado.  Si 
en un determinado punto de control se identifica por primera vez un atraso, se estará a 
tiempo de revertirlo, pudiendo oportunamente tomar acciones sobre cómo 
contrarrestar esta situación.  De la misma manera, si se registra un costo mayor al 
proyectado, se estará en condiciones de analizar en el Flujo de Caja del proyecto de 
qué manera se puede compensar en el tiempo estos mayores costos y así no afectar 
el margen final esperado. 
 
De lo anteriormente descrito, se puede ver la importancia de contar con herramientas 
de control en Obra y aún más importante, de aplicarlas ordenada y metódicamente a lo 
largo de la ejecución del proyecto.  De llevar dicho control, se asegurará que al término 
de la Obra se obtenga al menos la utilidad proyectada y se concluya en el término 
previsto; o en todo caso de ocurrir imponderables ajenos al planeamiento y 
programación de Obra, se sabrá exactamente las razones (y cuándo ocurrieron) por 
las que no se pudo llevar a cabo los objetivos ya conocidos de todo proyecto: mayor 
utilidad y menor plazo de ejecución. 
 
Adicionalmente, las herramientas de control son también de utilidad para la Gerencia 
de la Empresa, las que a través de Informes Técnicos (como veremos más adelante) 
muestran una radiografía del estado actual del proyecto haciendo uso de gráficas 
comparativas entre “proyectado” y “real” y cuadros sintetizados con información de 
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costos relevantes (valorizaciones de avance de obra, recursos empleados en el mes).  
En este punto es claro que la alta Gerencia de una Empresa no dispone del tiempo 
necesario para leer una memoria descriptiva ampliamente detallada de lo que 
aconteció el último mes en la Obra, pero un rápido vistazo a una gráfica si le dará 
información precisa a manera de “fotografía” de la situación actual de la misma.  Si 
esta persona necesita el sustento o el detalle de lo visto en una gráfica o cuadro de 
costos, puede acudir entonces al Ingeniero a cargo de la elaboración del Informe, el 
que le dará esta información en el momento en que le es solicitada. 
 
7.2. HERRAMIENTAS DE CONTROL DE OBRA 
 
En un capítulo precedente se trataron las herramientas de Programación y Control de 
Obra más empleadas en obras de construcción en general.  Allí se vio la necesidad de 
llevar un Cronograma de Avance de Obra o un Diagrama Gantt para hacer el 
seguimiento del AVANCE programado, pudiendo dichas gráficas estar sujetas a 
reprogramaciones de acuerdo al avance real dado en Obra.  Asimismo, “valorizar” 
nuestro Cronograma de Avance de Obra nos permitía hacer las proyecciones de 
dinero en el Flujo de Caja, herramienta necesaria para provisionar los fondos 
necesarios para la ejecución de los trabajos. 
 
En lo que respecta al seguimiento del COSTO de la Obra, este control se lleva a 
través de un “Cuadro de Necesidades Semanal”, hoja de cálculo elaborada en MS 
Excel en el que la Administración de Obra solicita un día en particular de la semana los 
fondos exactos requeridos en Obra para la semana siguiente.  Ello quiere decir que no 
se registrarán costos fuera de los considerados en este Cuadro, con lo que el control 
de Costos se restringe a cuantificar estos cuadros de periodicidad semanal.  Debe 
recordarse asimismo que la naturaleza de los costos en los que se incurre en una 
Obra son diversos, pudiendo darse el caso de: pago de planillas, pago de 
aportaciones, seguros, Valorizaciones, Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, 
alquileres, etc. 
 
Finalmente, y como ya mencionamos anteriormente, la Residencia de Obra debe 
reportar a la Gerencia del estado de la Obra, tanto a nivel de AVANCE como de 
COSTOS.  De ahí que nace la necesidad de elaborar una herramienta que compendie 
estos dos conceptos y que sea de fácil revisión y entendimiento para las personas que 
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hagan uso de él.  Para la presente Obra, la herramienta que se utilizó para tal fin 
estuvo representada por el INFORME TÉCNICO MENSUAL, documento de propiedad 
intelectual de la Empresa INCOT y que para nuestro caso práctico fue utilizado por el 
Consorcio “El Piloto” durante el tiempo de duración del proyecto. 
 
A continuación, y haciendo uso del Informe Técnico Nº 17 del mes de febrero de 2006, 
se hace una descripción detallada de las partes que conforman el referido Informe, así 
como una explicación de los datos más relevantes allí indicados.  Debe recordarse que 
cada Informe representa la “fotografía” de un momento en particular de la Obra, con lo 
que si se quiere conocer el estado actual del proyecto, deberá recurrirse al último 
Informe Técnico. 
 
7.3. INFORME TÉCNICO Nro 17 – FEBRERO 2006 
 
ÍNDICE 
 
1.00 GENERALIDADES 
1.01 Antecedentes 
1.02 Descripción del Proyecto en resumen 
 
2.00 ESTADO ACTUAL 
2.01 Plazo Contractual 
2.02 Avance físico de Obra al 28/02/06 
2.03 Avance físico acumulado de Obra al 28/02/06 por partidas 
2.04 Curvas de avance de Obra 
2.05 Valorización de avance de Obra 
2.06 Recursos empleados en el mes 
 
3.00 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.00 PANEL FOTOGRÁFICO 
 
Una vez conocida la estructura del Informe Técnico Mensual, a continuación se hace 
una descripción de las partes que conforman cada uno de estos puntos, de acuerdo a 
la información consignada en el Informe Nro 17. 
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1.00 GENERALIDADES 
Las generalidades del proyecto se refieren a los antecedentes (entidad contratante, 
número de Contrato, Contratista, monto del Contrato, plazos de ejecución y posibles 
ampliaciones de plazo) y a la descripción de los trabajos; datos que sólo serán 
relevantes para una persona ajena al Proyecto y que es claro que necesitará de esta 
información para situarse dentro del contexto de la Obra y comprender la información 
posterior contenida en el Informe. 
 
2.00 ESTADO ACTUAL 
 
2.01 Plazo Contractual 
Debido a que la Obra es susceptible de tener ampliaciones de plazo por causas que 
no son atribuibles al Contratista, este Capítulo nos da la información actualizada del 
plazo de ejecución total en días calendario, así como los días transcurridos de este 
total y el saldo restante. 
De acuerdo a esto, a la fecha de cierre del Informe se tenían 564 días calendario como 
plazo de ejecución total, habiendo transcurrido 503 días y quedando un saldo de 61 
días calendario al 28/02/06. 
 
2.02 Avance físico de Obra al 28/02/06 
De acuerdo al Informe Nro 17 del mes de febrero, se tenían los siguientes avances por 
concepto del Contrato principal y los Adicionales Nro 01 “Cambio de giro en puertas, 
picaportes” y Nro 02 “Ramales secundarios en Redes de agua”: 
 
• CONTRATO PRINCIPAL 
Avance parcial:     5.98 % 
Avance acumulado:  79.15 % 
 
• OBRA ADICIONAL Nº 01: “Cambio de giro en puertas, picaportes” 
Avance parcial:     0.00 % 
Avance acumulado:  84.78 % 
 
• OBRA ADICIONAL Nº 02: “Ramales secundarios en Redes de agua” 
Avance parcial:   59.29 % 
Avance acumulado:  59.29 % 
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2.03 Avance físico acumulado de Obra al 28/02/06 por partidas 
El avance físico acumulado por partidas en lo que respecta a Viviendas y al 
Saneamiento Exterior al 28/02/06, fue el siguiente: 
 
AVANCE AL 28/02/06: VIVIENDAS 
ETAPAS 1ra 2da 3ra 4ta 5ta TOTAL
Item 
PARTIDAS 358 350 302 248 252 1,510
1.00 EXCAVACIÓN 358 350 302 248 252 1,510
2.00 LOSAS 358 350 302 248 225 1,483
3.00 VIVIENDAS 358 350 302 248 156 1,414
4.00 MUROS 358 350 302 248 156 1,414
5.00 SOLAQUEO 358 350 302 248 45 1,303
6.00 ZÓCALOS 358 350 302 248 99 1,357
7.00 VOLTEO DE FILOS 358 350 - -   708
8.00 VANOS DE VENTANAS 358 350 302 248 63 1,321
9.00 NICHOS SANITARIOS 358 350 302 - 36 1,046
10.00 NICHOS ELÉCTRICOS 358 350 302 248   1,258
11.00 VENTANAS 
11.10 Colocación Marcos 358 350 302 248 0 1,258
11.20 Hojas 358 350 302 248 0 1,258
11.30 Siliconeado 358 350 302 248 0 1,258
11.40 Cerrojos 358 350 302 248 0 1,258
12.00 PUERTAS 
12.10 Colocación 358 350 302 248 18 1,276
12.20 Acabado 358 350 302 248 0 1,258
12.30 Vidrio 358 350 302 248 0 1,258
13.00 INST. SANITARIAS 
13.10 Aparatos 358 350 302 248 0 1,258
13.20 Tanques 358 350 302 248 0 1,258
13.30 Cajas de Registro 358 350 302 248 72 1,330
13.40 Lavaplatos 358 350 302 248 0 1,258
13.50 Papeleras 358 350 302 248 0 1,258
14.00 INST. ELECTRICAS 
14.01 Inst. Eléctricas en viviendas 358 350 302 248 156 1,414
15.00 LIMPIEZA FINAL DE VIVIENDAS 
Y PLATAFORMAS 
15.01 Limpieza final y resane viviendas 358 350 302 248 18 1,276
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AVANCE AL 28/02/06: SANEAMIENTO EXTERIOR – AGUA POTABLE 
CIRCUITOS 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
ML de tubería AP 1329 1790 1790 1477 1348 2055 1357 11,146Item 
N° de conex domicil AP 162 250 250 196 180 302 180 1,520
A.- SEGÚN PROYECTO 
1.00 Excavación 0 1417 1790 1477 1348 2055 1357 9,444
2.00 Tendido tubería 0 1417 1790 1477 1348 2055 1357 9,444
3.00 Prueba hidráulica 0 474 1790 1477 1348 2055 1357 8,500
4.00 Relleno y compactación 0 474 1790 1477 1348 2055 1357 8,500
5.00 Conex. domiciliarias 0 61 151 124 126 218 126 806
B.- ADIC. POR RAMALES 
SECUNDARIOS 
1.00 Excavación 0 484 760 543 415 870 403 3,473
2.00 Tendido tubería 0 484 760 543 415 870 403 3,473
3.00 Prueba hidráulica 0 0 0 0 0 0 0 0
4.00 Relleno y compactación 0 0 0 0 0 0 0 0
5.00 Conex. domiciliarias 0 0 99 72 54 117 54 396
 
2.04 Curvas de avance de Obra 
De acuerdo al Informe Nro 17, las curvas de avance de obra PARCIAL y 
ACUMULADO son las que se muestran a continuación: 
CURVA DE AVANCE DE OBRA PARCIAL
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PROGRAMADO 0.29 4.83 8.33 9.81 8.79 7.72 4.25 10.75 16.59 6.45 2.42 1.88 0.00 0.00 0.00 0.86 8.69
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CUADRO DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO
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PROGRAMADO 0.29 5.12 13.45 23.26 32.05 39.77 44.77 46.52 63.11 69.56 71.98 73.86 73.86 73.86 73.86 74.72 83.41
EJECUTADO 1.00 7.38 16.95 24.83 33.86 40.74 43.34 54.79 61.89 66.02 70.90 72.62 72.67 72.67 72.67 73.17 79.15
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A partir de la información mostrada en estas gráficas, podemos hacer un mayor 
análisis a efectos de clarificar los datos allí indicados. 
Primeramente, recordemos que antes de la paralización de 127 días después de la 
culminación de la 4ta Etapa, se tenían 7 ampliaciones de plazo aprobadas, con lo que 
el fin de Obra estaba previsto para el 25/12/05.  Es por esta razón que la curva de 
color verde (según Plan Técnico) muestra que se completa el 100% de los trabajos al 
término del mes de diciembre.  Sin embargo, en la práctica, luego de esta última 
actualización a la gráfica del Plan Técnico, se reconoció un número mayor de días 
adicionales que hacen que finalmente el fin de plazo contractual se postergue hasta el 
01/05/06. 
En lo que respecta a las otras dos curvas, se puede ver que la programación no 
consideró avance alguno entre los meses de octubre a diciembre de 2005 como 
consecuencia de la paralización total de Obra.  Ello se cumple en la realidad, 
encontrando que la curva de color rojo (ejecutado) registra un avance nulo estos 
meses.  Haciendo una lectura de la curva de avance de Obra acumulado, ambas 
curvas siguen un comportamiento muy similar, registrándose un “retraso” de apenas 
4.26% para el fin del mes de febrero. 
Como una autocrítica se sugiere modificar para futuros Informes Técnicos la gráfica de 
Avance de Obra Acumulado de tal manera de mostrar el nuevo fin de plazo contractual 
(fecha en la que la curva de color azul alcanzará el 100%). 
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Finalmente, se presentan las gráficas de Avance de Obra acumulado de los 
Adicionales Nros 01 y 02, incluidos en el presente Informe: 
AVANCE DE OBRA ACUMULADO
ADICIONAL N° 01: PICAPORTES, GIRO DE PUERTAS
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 AVANCE DE OBRA ACUMULADO
ADICIONAL N° 02: RAMALES SECUNDARIOS RED DE AGUA
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2.05 Valorización de avance de Obra 
La valorización presentada el 25 de febrero consideró el avance del Contrato Principal 
así como el avance del Adicional Nro 02.  No se valorizó el Adicional Nro 01 por no 
registrarse avances en esta Obra. 
Adicionalmente, se presentó el cálculo para el pago de mayores gastos generales de 
los periodos no cobrados a la fecha, que de acuerdo al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado son sujetos de reconocimiento por parte de 
la Entidad Contratante. 
 
• Por CONTRATO PRINCIPAL 
Valorización Contractual  US$ 369,054.69 
Reintegros     US$   16,159.06 
Valorización Bruta    US$ 385,213.75 
Amortizaciones y deducciones US$ 276,246.11 
Valorización neta    US$ 108,967.64 
IGV       US$   20,703.85 
Monto a cancelar    US$ 129,671.49 
 
• Por OBRA ADICIONAL N° 02 – Ramales Secundarios y Conexiones Domiciliarias 
Valorización Contractual    US$   34,032.15 
Reintegros     US$     1,392.38 
Valorización Bruta    US$   35,424.53 
Amortizaciones y deducciones US$            0.00 
Valorización neta    US$   35,424.53 
IGV       US$     6,730.66 
Monto a cancelar    US$   42,155.20 
 
• Por MAYORES GASTOS GENERALES 
( 1 ) Datos 
Costo Directo    US$ 5’473,247.11 
Gastos Generales (8.77%) US$    480,003.77 
Plazo contractual   270 días calendario 
Periodo considerado: 
Del 26/12/06 al 31/12/05  1 día calendario (*) 
Del 01/01/06 al 28/02/06  28 días calendario 
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(*) Se regulariza 01 día faltante de la valorización del mes de diciembre, no 
cobrado en su oportunidad.  En aquella ocasión se valorizó 05 días en vez de los 
06 días del periodo del 26/12/05 al 31/12/05 
 
( 2 ) Valorización 
MES PERIODO GG DIARIOS 
(US$) 
Nro DÍAS VALORIZACIÓN 
(US$) 
Dic-05 26/12/05 al 31/12/05 1,777.79 1 1,777.79
Feb-06 01/01/06 al 28/02/06 1,777.79 28 49,778.17
  SUBTOTAL 51,555.96
  IGV (19%) 9,795.63
  TOTAL (US$) 61,351.59
 
2.06 Recursos empleados en el mes 
El recurso más relevante por representar una incidencia importante en Obras de 
Edificación es la MANO DE OBRA.  De acuerdo a esto, en el Informe se hace un 
análisis detallado de este recurso, indicándose su distribución en el mes, el costo 
acumulado a la fecha de la elaboración del Informe y un indicador de eficiencia del uso 
de este recurso: el índice de mano de obra.  Este indicador nos permitirá saber si se 
está perdiendo o ganando dinero por concepto del uso de la Mano de Obra. 
Finalmente, dentro de este mismo capítulo se presenta la relación de los Equipos 
utilizados en el presente mes. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OBRERO: 
 
Item PARTIDA Capataz Operario Oficial Peón Total 
1.00 ESTRUCTURAS  
1.01 Topografía    2 2 
1.02 Trazos y replanteo con ocre  1  2 3 
1.03 Colocación de balizas    2 2 
1.04 Excavación de zanja y vaciado 
sub-cimiento 
 1  13 14 
1.05 Retroexcavadora    1 1 
1.06 Refines, perfilado y conformación 
fondo de zanja 
   4 4 
1.07 Dados  1  1 2 
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Item PARTIDA Capataz Operario Oficial Peón Total 
1.08 Guardianía   2  2 
1.09 Encofrado de madera 1 3  1 5 
1.10 Acero dimensionado 1 16 2 8 27 
1.11 Instalaciones sanitarias 1 6 2 8 17 
1.12 Instalaciones eléctricas  1 2 3 6 
1.13 Vaciado muros y techos 1 3  5 9 
1.14 Piso pulido en viviendas 1 9   10 
1.15 Dumper  1   1 
1.16 Encofrado metálico FORSA 1 6 11 24 42 
1.17 Curado de elementos de concreto    4 4 
1.18 Colocación y vaciado de hitos 
(columnetas CC) 
 1  2 3 
2.00 ARQUITECTURA  
2.01 Muro de ladrillo de soga  11  5 16 
2.02 Zócalo pulido en baños 1 10  6 17 
2.03 Solaqueo de viviendas  14  7 21 
2.04 Resane en ventanas  6  2 8 
2.05 Agua potable Frente 1 1 1  5 7 
 TOTAL OBREROS 8 91 19 105 223 
 
COSTO DE MANO DE OBRA: 
 
PLANILLA VALORIZACIÓN 
MES 
Nro 
OBRE
ROS 
S/. 
US$ 
(J) 
CONTRAC
TUAL 
ADIC. N° 
01 
ADIC. N° 
02 
TOTAL 
(V) 
IMO 
(J) / (V) 
Set-04 20 16,481.49 4,994.39    0.00  
Oct-04 75 133,232.34 40,373.44 61,539.23   61,539.23 65.61% 
Nov-04 132 248,991.80 75,452.06 394,029.78   394,029.78 19.15% 
Dic-04 194 454,651.14 137,773.07 628,676.14   628,676.14 21.91% 
Ene-05 207 376,966.31 114,232.22 503,854.86   503,854.86 22.67% 
Feb-05 197 336,151.09 101,863.97 557,511.71   557,511.71 18.27% 
Mar-05 230 291,474.91 88,325.73 424,815.34   424,815.34 20.79% 
Abr-05 249 211,410.72 64,063.85 160,640.26   160,640.26 39.88% 
May-05 249 460,908.57 139,669.26 706,531.42   706,531.42 19.77% 
Jun-05 185 409,369.75 124,051.44 438,382.95   438,382.95 28.30% 
Jul-05 130 224,551.01 68,045.76 254,627.05   254,627.05 26.72% 
Ago-05 68 124,060.98 37,594.24 301,483.01 3,573.17  305,056.18 12.32% 
Set-05 30 69,376.29 21,023.12 106,011.54 1,993.41  108,004.95 19.46% 
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PLANILLA VALORIZACIÓN 
MES 
Nro 
OBRE
ROS 
S/. 
US$ 
(J) 
CONTRAC
TUAL 
ADIC. N° 
01 
ADIC. N° 
02 
TOTAL 
(V) 
IMO 
(J) / (V) 
Oct-05 3 9,232.56 2,797.75 2,922.02   2,922.02 95.75% 
Nov-05 3 4,470.34 1,354.65 0.00      
Dic-05 2 3,681.18 1,115.51 0.00      
Ene-06 35 18,836.03 5,707.89 31,034.14   31,034.14 18.39% 
Feb-06 223 293,119.93 88,824.22 369,054.69  34,032.15 403,086.84 22.04% 
TOTAL  3’686,966.44 1’117,262.56 4’941,114.14 5,566.58 34,032.15 4’980,712.87 22.43% 
 
ÍNDICE DE MANO DE OBRA: 
 
El Índice de Mano de Obra es calculado de la siguiente manera: 
V
JI omo =
 
Donde: 
Imo = Índice de Mano de Obra 
Jo = Jornales 
V = Monto Valorizado 
 
De acuerdo a esto, para el presente Informe tenemos: 
 
ÍNDICE DE MANO DE OBRA PARCIAL – FEBRERO 2006 
%04.22
84.086,403
22.824,88
=→= momo II
 
 
ÍNDICE DE MANO DE OBRA ACUMULADO AL MES DE FEBRERO 2006 
%43.22
87.712,980,4
56.262,117,1
=→= momo II
 
 
De los resultados arriba indicados se deduce que la Mano de Obra está siendo 
utilizada eficientemente en la presente Obra.  Si comparamos el último valor (el 
acumulado) con el Índice de Mano de Obra previsto para el Proyecto que fue fijado en 
28.58%, podemos ver que éste es considerablemente inferior.  Esto, traducido a costo, 
significa que por concepto de Mano de Obra se está gastando menos dinero que lo 
proyectado originalmente. 
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EQUIPO UTILIZADO EN OBRA AL MES DE FEBRERO 2006: 
 
Item DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
1 Dumper Hidráulico de 1 m3 1 
2 Mezcladora de Concreto de 12 p3 1 
3 Vibradoras de Concreto 6 hp 3 
4 Grupo Electrógeno 1 
5 Retroexcavadora CAT 426B 1 
6 Retroexcavadora JOHN DEERE 410 C 1 
7 Retroexcavadora CAT 438, 93 hp 1 
8 Volquetes de 10 m3 1 
9 Volquetes de 7 m3 1 
10 Taladro Percutor DEWALLT 3 
11 Camioneta NISSAN doble cabina 2 
12 Camión Cisterna de 10 m3 1 
13 Camión Cisterna de 15 m3 1 
14 Camioncito NISSAN Atlas de 2 ton 1 
15 Bomba para pruebas hidráulicas 1 
16 Balde de pruebas hidráulicas 2 
17 Vibro Pisonador de 5 hp 2 
18 Cortadora de ladrillo KHOLLER de 8 hp 1 
19 Disco de corte diamantado para Concreto 3 
 
3.00 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se elaboran conclusiones relacionadas con la información vertida en el Informe.  
Asimismo, se hacen recomendaciones sobre las particularidades acontecidas el último 
mes en Obra.  Por ejemplo, para el presente Informe se recomienda dar mayor apoyo 
al área de logística de tal manera de cumplir con los plazos de entrega de materiales o 
insumos en general. 
 
4.00 PANEL FOTOGRÁFICO 
Al final del Informe se presenta un panel fotográfico con los trabajos más 
representativos que se ejecutaron el último mes. 
Como una recomendación y aporte al trabajo ya efectuado, se sugiere incluir una 
breve descripción al pie de cada fotografía. 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
• El déficit de vivienda en el Perú es un problema de magnitudes preocupantes y 
más aún, se ha venido agravando en los últimos años tal y como podemos 
apreciar de los datos censales de los dos últimos Censos de Población y Vivienda 
hechos en nuestro país.  De ahí que se concluye la relevancia e importancia del 
tema de Tesis aquí tratado, el que desarrolla temas de construcción a partir de un 
Proyecto de interés social. 
 
• Frente a las múltiples causas que motivan o alimentan el déficit de la vivienda en 
el Perú, la optimización del uso de terrenos de dominio privado del estado y la 
promoción de la inversión privada a través de programas nacionales como lo son 
Mi Vivienda o Techo Propio, el proyecto aquí desarrollado representa la 
combinación de muchas de las alternativas de solución que se proponen al inicio 
del presente trabajo de Tesis, al ofrecer viviendas de calidad a bajo precio a los 
sectores de menores recursos. 
 
• Con relación al proyecto propiamente dicho, al tratarse de un Contrato “a suma 
alzada”, no fue posible crear nuevas partidas ni eliminar partidas existentes, 
respetándose bajo este concepto la misma estructura del “Presupuesto Base” al 
momento de presentar la Propuesta Económica en el proceso de Licitación.  Sin 
embargo, para fines internos de control (tal es el caso de los Presupuestos que 
forman parte de los Planes Técnicos desarrollados durante la ejecución de los 
trabajos), si es factible tomarse las licencias de re-estructurar partidas o crear 
nuevas que de acuerdo a la experiencia en obras similares se sabe que serán 
necesarias de ejecutar.  De esta manera, se lleva un control más acertado del 
avance y costos del Proyecto. 
 
• De acuerdo a lo visto en el desarrollo de la Tesis, se recomienda la capacitación a 
nivel de pre-grado en el uso del software S10 – Módulo de Presupuestos, así 
como del MS Project, por tratarse de programas de cómputo aplicados a la 
ingeniería civil de uso generalizado en la industria de la construcción.  Mas aún, 
para ser competitivo en el ejercicio de nuestra profesión es necesario no 
solamente conocer sino dominar estas y otras herramientas que sean de uso 
común en las áreas que nos toque desempeñar. 
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• La optimización del Proyecto desarrollada en los Capítulos 4 y 6 no debe 
entenderse necesariamente como una disminución en el Costo Directo de la 
Obra.  De lo visto en el desarrollo de la Tesis, en un primer escenario, luego de la 
elaboración del Plan Técnico, se tenía un ahorro importante en el Costo Directo 
originalmente proyectado; sin embargo, luego de la actualización del Plan Técnico 
(Capítulo 6) se pudo apreciar un ligero incremento en este valor.  De lo 
anteriormente dicho, se concluye que la elaboración y actualización de estos 
documentos internos de Programación y Control de Obra no es motivada por un 
afán de reducir costos al optimizar el Proyecto, sino el de llevar un control estricto 
del avance y costos realmente incurridos en Obra al ser el producto de cuantificar 
las variables realmente aplicadas en el desarrollo de la misma (precios unitarios 
reales, nuevos subcontratos, incremento en el valor de los insumos, etc.). 
 
• Las muchas paralizaciones de Obra y en algunos casos por espacios prolongados 
de tiempo, por un lado hicieron necesaria la reprogramación de las actividades, 
pero por otro lado dieron lugar a solicitudes de ampliación de plazo, de acuerdo al 
procedimiento que se describió con exactitud en el Capítulo 4.  De no haberse 
seguido el procedimiento establecido por el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la Entidad Contratante no hubiese 
aprobado el pago de mayores gastos generales incurridos en dichas 
paralizaciones, incluso teniendo la razón de nuestro lado, incurriéndose por lo 
tanto en perjuicios de carácter económico para el Proyecto y por ende para las 
Empresas que conformaron el Consorcio.  Ello no hubiese sido aceptable de 
ninguna manera por la Gerencia de las Empresas, provocando la destitución del 
Residente de Obra, por poner un ejemplo. 
 
• No es el propósito del presente Trabajo de Tesis explicar la teoría de los “Trenes 
de Trabajo” (ampliamente desarrollada en un Trabajo de Tesis anterior de esta 
misma Especialidad), pero si se creyó conveniente presentar su aplicación para el 
caso de la colocación del acero dimensionado en Viviendas al tratarse de dos 
innovaciones constructivas para una misma actividad: por un lado la utilización de 
acero dimensionado en reemplazo de las varillas convencionales de acero 
corrugado, y por el otro la optimización de la tarea de colocación del acero al 
aplicar esta teoría que hace más eficiente los tiempos, de tal manera de cumplir 
con la programación original de 9 viviendas diarias. 
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• En el Capítulo 5 “Proceso Constructivo”, luego de presentar la secuencia lógica 
constructiva de todas las actividades involucradas en la construcción de las 1,510 
Viviendas, se hace especial énfasis en sólo tres actividades: concreto 
premezclado, encofrado metálico y acero dimensionado por ser éstas las de 
mayor incidencia en el costo de la Obra o por representar innovaciones a los 
procedimientos constructivos tradicionalmente empleados.  En todos los casos se 
incluye un análisis de costos comparativo entre dos posibilidades debidamente 
sustentado en los anexos. 
 
• Es el propósito de la presente Tesis que el análisis y evaluación hecho a las 
partidas de concreto premezclado, encofrado metálico y acero dimensionado sirva 
de referencias futuras para obras similares a todo nivel (personas con ninguna, 
poca o mucha experiencia en obras de edificación), por cuanto para dicho análisis 
no solamente se consideró la variable “costo”, sino que también se tomó en 
consideración las particularidades que se plantearon y presentaron desde un 
inicio en la Obra, así como se describió las múltiples ventajas de utilizar 
determinada tecnología u optar por determinada alternativa. 
 
• El desarrollo de la presente Tesis incluyó una medición metódica y ordenada de 
los Rendimientos y Cuadrillas aplicados en las diferentes actividades involucradas 
para la construcción de las 1,510 Viviendas, y que dieron como resultado nuevos 
valores de precios unitarios para cada una de estas partidas, tal como se describe 
en el Capítulo 6.  Los resultados aquí obtenidos se consideran un aporte 
importante para el área de Construcción por la seriedad empleada en la ejecución 
de esta tarea y es el propósito del presente Trabajo que estos valores sirvan de 
referencias futuras en obras de edificación que tengan condiciones similares a las 
de esta Obra. 
 
• Tal como ya se dijo anteriormente, los objetivos comunes que se buscan al 
término de una Obra son haberla concluido en plazo menor al contractual y a un 
costo menor.  De ahí que surge la importancia de fijar y utilizar herramientas de 
Control de Obra que nos permitan la consecución de estas condicionantes, toda 
vez que el éxito de una gestión se mide a través de estas dos variables.  En 
nuestro caso se presenta y describe el Informe Técnico Mensual por ser el 
documento empleado por el Consorcio, siendo factible de ser mejorado o en su 
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defecto de utilizarse alguna otra herramienta de Control.  Cualquiera sea la 
alternativa a elegir, no debe perderse la perspectiva original que estas 
herramientas miden el comportamiento de la Obra a través de un avance y costos 
“proyectado” y se comparan contra uno “real”, actualizándose únicamente los 
valores del presente mes y volviendo a proyectarse los valores de los meses 
siguientes. 
 
• De lo dicho anteriormente, se sugiere emplear en reemplazo del Informe Técnico 
Mensual el “Resultado Operativo de Obra”, documento empleado por otras 
Empresas del medio local, que parte del mismo concepto pero que lleva un 
control mucho más metódico y ordenado de los costos y avance mensuales.  Más 
aún, las hojas de MS Excel de las que está compuesto dicho Informe son 
prácticamente “macros” por la concatenación y complejidad de sus fórmulas pero 
que en la práctica se reducen a alimentar los datos del mes en estudio.  En ese 
sentido se propone el desafío a cualquier estudiante de pre-grado que esté 
interesado en el tema a desarrollarlo como un Tema de Tesis dentro del área de 
Construcción. 
 
• Finalmente, luego del Planeamiento de Obra que se estableció al inicio de los 
trabajos, junto con el proceso constructivo seguido y el Control de Obra llevado a 
cabo con una periodicidad mensual, llegamos a la conclusión que la aplicación de 
todos estos pasos nos asegurará –de no mediar agentes externos perjudiciales, 
como es el caso de las paralizaciones de Obra- el término de los trabajos en el 
plazo establecido y dentro de los costos fijados en el Plan Técnico, documento 
que representa el compromiso del Equipo de Obra con la Gerencia de la 
Empresa.  Por otro lado, de presentarse estos imponderables, se tienen las 
herramientas para revertir ésta y otras situaciones perjudiciales para la economía 
de la Obra (como fue explicado en su oportunidad). 
 
• Haciendo uso de lo indicado en el Pronóstico de Margen de Obra del Plan 
Técnico actualizado, podemos hallar la participación o “peso específico” de cada 
uno de los Insumos que conforman la Obra así como de los Gastos Generales, 
haciendo una comparación de cada valor parcial con respecto al Costo previsto 
total de la Obra.  De acuerdo a esto, se tienen los siguientes porcentajes de 
participación: 
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 COSTO DE OBRA TOTAL 5,594,024.07 100.00% 
 COSTO DISGREGADO:  
MANO DE OBRA 1,322,973.70 23.65% 
MATERIALES 2,875,840.37 51.41% 
EQUIPOS 268,187.55 4.79% 
HERRAMIENTAS 16,500.00 0.29% 
SUBCONTRATOS 630,237.33 11.27% 
MOVILIZACIÓN Y FLETES 7,500.00 0.13% 
GASTOS GENERALES 472,785.12 8.45% 
 
De los valores arriba indicados, se puede deducir conclusiones interesantes.  El 
insumo que resulta ser el más representativo con más de la mitad del costo total 
de la Obra es el de “Materiales”, seguido de la “Mano de Obra” con un peso del 
23.65%.  Al respecto, se conoce que dicho valor no debe exceder el 25% del 
monto total para Obras de Edificación, con lo que podemos concluir que nuestro 
insumo ha sido manejado eficientemente.  Los subcontratos también representan 
un porcentaje importante del costo de la Obra (11.27%) y esto es el resultado de 
darse en calidad de subcontrato diversas partidas; recordemos que en Obra se 
manejaron finalmente seis (06) subcontratos que resultan en este porcentaje 
ciertamente representativo.  Finalmente, podemos ver que los Gastos Generales 
que efectivamente se dieron en Obra son ligeramente inferiores a los establecidos 
en el Contrato (8.45% vs. 8.77%), con lo que se deduce que la estructura de 
costos que se estableció por este concepto fue racional y acertada. 
 
• Los Ratios son indicadores muy poderosos que permiten conocer no solamente 
que un diseño es eficiente, sino que además dan pautas al Constructor para llevar 
un adecuado control en cuanto a cantidades y volúmenes a utilizar por elemento y 
en conjunto, ya sea para una Vivienda o un bloque de Viviendas.  De acuerdo a 
esto, se definió establecer los Ratios para bloques de 3 Viviendas, con lo que el 
Área Construida a comparar fue de 66.84 m2 (22.28 m2 x 3 und): 
 ACERO Kg/m2 
Platea de Cimentación 10.77 
Muros 7.74 
Techos 5.77 
Total (consolidado) 24.27 
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 CONCRETO m3 m3/m2 
Platea de Cimentación 23.73 0.35 
Muros 11.32 0.17 
Techos 6.61 0.10 
Total (consolidado) 41.65 0.62 
 OTROS RATIOS (por bloque de 3 Viviendas) 
m3 de Excavación 12.92  
m2 de Ventanas 5.22  
pie2 de Puertas 298.38  
ml de Muro / m2 de A.C. 0.72  
 
En lo que respecta a “Otros Ratios”, a criterio del Tesista estos valores aunque no 
son utilizados como referencia habitual, son importantes en Viviendas de carácter 
social por cuanto un incremento sensible en sus valores encarece decididamente 
el costo de construcción, dejando de ser factible la promoción de tales programas. 
 
• El tema Sindical merece un comentario final por el grado de complejidad que ha 
alcanzado en los últimos tiempos.  En lo que respecta a los Sindicatos y Comités 
de Desempleados impera el abuso, la matonería y el descontrol.  Frente a eso, el 
Contratista no tiene otra solución que asignar una partida exclusiva para el pago a 
los dirigentes sindicales (que en el detalle de los Gastos Generales de la presente 
Obra se define como “Cuota Sindical”), de tal manera de salvaguardar la 
integridad personal del Staff de Obra y permitir el normal desarrollo de los 
trabajos.  Adicionalmente, debido a la desventaja en la que se encuentra el 
Residente de Obra al momento de negociar el “Convenio Sindical”, éste se ve 
forzado a aceptar porcentajes de ingresos francamente desfavorables (con 
predominio de ingresos de personal sindicalizado y personal “de la zona”), lo que 
incide en una menor producción y en mayor costo de la Mano de Obra. 
Lo anteriormente descrito expresa la realidad general de las Obras de 
Construcción en nuestro país, con especial énfasis en la Capital.  Sin embargo, 
para el caso de la presente Obra, las condiciones que se pactaron en cuanto a 
ingresos en el Convenio Sindical no fueron nada desfavorables, ello debido al 
excelente manejo de personal del Ingeniero Residente a cargo, producto muy 
probablemente de los cuantiosos años de experiencia en obras en general.  Esto 
último puede ser corroborado de las cifras que se obtienen para el Insumo “Mano 
de Obra, cuyo costo fue menor del establecido al inicio de los trabajos. 
BIBLIOGRAFÍA 
 
• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Reglamento Nacional de 
Edificaciones, Título III, 1ra Edición, 2005, Perú. 
 
• Presidencia del Consejo de Ministros, Reglamento de Habilitación y Construcción 
Urbana Especial, Decreto Supremo Nº 053-98-PCM, 1998, Perú. 
 
• Presidencia del Consejo de Ministros, Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, Artículo 258, 
2004, Perú. 
 
• Presidencia del Consejo de Ministros, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, 
Artículo 42, 2004, Perú. 
 
• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Expediente Técnico del 
Proyecto Piloto Techo Propio Deuda Cero “El Mirador Nuevo Pachacutec”, 2003, 
Perú. 203 páginas. 
 
• Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), X Censo Nacional de 
Población y V de Vivienda, 2005, Perú. Disponible en la Web en: 
<http://www.inei.gob.pe/cpv2005/>. 
 
• OTTAZZI PASINO, Gianfranco, Apuntes del Curso Concreto Armado 1, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2002, Perú. 353 páginas. 
 
• MUÑOZ PELÁEZ, Alejandro, Ingeniería Sismorresistente, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 2002, Perú. 185 páginas. 
 
• DELGADO CONTRERAS, Genaro, Programación de Obras, Servicio Nacional de 
Normalización, Capacitación e Investigación para la Industria de la Construcción 
(SENCICO), 2002, Perú. 52 páginas. 
 
• RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter, Fundamentos de Programación, 
Reprogramación, Calidad total y Seguridad total de Obras Civiles, Universidad 
Nacional de Ingeniería, 2001, Perú. 323 páginas. 
 
• DELGADO CONTRERAS, Genaro, Procedimiento de Construcción, Ediciones 
EDICIVIL S.R.L., 4ta Edición, 1995, Perú. 174 páginas. 
 
• GHIO CASTILLO, Virgilio, Productividad en Obras de Construcción Diagnóstico, 
Crítica y Propuesta, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000, Perú. 193 
páginas. 
 
• PASQUEL CARBAJAL, Enrique et al, Supervisión de Obras de Concreto, ACI 
Capítulo Peruano, 3ra Edición, 1995, Perú. 382 páginas. 
 
• Centro de Cómputo FIC-UNI, Curso de Costos y Presupuestos – S10, Universidad 
Nacional de Ingeniería, 2000, Perú. 101 páginas. 
 
• RODRIGUEZ CASTILLEJO, Walter, Aprendiendo a Programar y Controlar Obras 
aplicando el MS Project 2000, Universidad Nacional de Ingeniería, 2000, Perú. 
261 páginas. 
Obra 0308004 PROYECTO EL MIRADOR NUEVO PACHACUTEC - PLAN TECNICO
Contrat. CONSORCIO "EL PILOTO"
Cliente BANCO DE MATERIALES S.A.C. Costo al: 29/02/2004
Depart. CALLAO Provincia  CALLAO Distrito VENTANILLA
Item Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal
PRESUPUESTO BASE (En Dollares Americanos)
Descripción  
1 OBRAS PROVISIONALES
1.1 OBRAS PROVISIONALES
1.1.1 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
1.1.1.1 OFICINA PARA CONTRATISTA M2. 120.00 17.19 2,062.80
1.1.1.2 OFICINA DE LA SUPERVISION M2. 30.00 17.19 515.70
1.1.1.3 ALMACEN M2. 150.00 15.16 2,274.00
1.1.1.4 COMEDOR DE OBREROS M2. 150.00 11.46 1,719.00
1.1.1.5 VESTUARIOS OBREROS M2. 120.00 12.90 1,548.00
1.1.1.6 SERVICIOS HIGIENICOS ADMINISTRATIVOS mes 10.00 250.00 2,500.00
1.1.1.7 SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA M2. 120.00 35.16 4,219.20
1.1.1.9 CARTELES (TRIPLAY 6MM, 2.40X7.20) und 3.00 794.88 2,384.64 17,223.34
1.1.2 INSTALACIONES PROVISIONALES
1.1.2.1 AGUA PARA LA OBRA mes 10.00 736.80 7,368.00
1.1.2.2 SISTEMA PROVISIONAL DE DESAGÜE PARA LA CONSTRU GLB 2.00 750.00 1,500.00
1.1.2.3 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 10.00 738.00 7,380.00
1.1.2.4 MOVILIZACION  DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VJE 40.00 197.99 7,919.60
1.1.2.5 TRAZO Y REPLANTEO mes 10.00 5,259.60 52,596.00 76,763.60
2.1 PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES
2.1.1 PAVIMENTOS
2.1.1.1 IMPRIMACION ASFALTICA M2. 22,487.51 0.44 9,894.50
2.1.1.2 PAVIMENTO ASFALTICO E=2" M2. 22,487.51 3.91 87,926.16 97,820.66
2.2 SARDINELES
2.2.1 EXCAVACION DE ZANJA M3. 92.43 6.39 590.63
2.2.2 CONCRETO 140 KG/CM2 PARA SARDINELES M3. 107.84 49.97 5,388.76
2.2.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  METALICO PARA SARD M2 1,232.40 2.88 3,549.31
2.2.4 ACERO GRADO 60 EN SARDINELES KG 6,493.82 0.79 5,130.12
2.2.5 ELIMINACION DE  MATERIAL EXCEDENTE M3. 115.54 2.81 324.67 14,983.49
2.3 MOBILIARIO URBANO
2.3.1 BANCAS EN PARQUES
2.3.1.1 EXCAVACION DE ZANJA M3. 7.02 6.39 44.86
2.3.1.2 CONCRETO 140 KG/CM2 EN BANCAS M3. 16.68 49.97 833.50
2.3.1.3 ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO METALICO PARA BANC M2. 187.88 6.52 1,224.98
2.3.1.4 ACERO GRDO 60 EN BANCAS DE CONCRETO M2. 977.76 0.79 772.43
2.3.1.5 TUBO DE FIERRO DE 4" E=1/8 INCLUYE ACABADOS KG. 558.00 1.78 993.24 3,869.01
2.3.2 TACHO METALICO
2.3.2.1 EXCAVACION DE ZANJA M3. 2.88 6.39 18.40
2.3.2.2 CONCRETO 140 KG/CM2 TACHO METALICO M3. 2.88 49.97 143.91
2.3.2.3 TACHO METALICO und 40.00 60.00 2,400.00 2,562.31  
Obra 0308004 PROYECTO EL MIRADOR NUEVO PACHACUTEC - PLAN TECNICO
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03.00.00.0 SANEAMIENTO
03.01.00.0 REDES DE DESAGUE 
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO ML. 21,892.50 0.17 3,721.73
03.01.02 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA ML. 21,892.50 1.30 28,460.25
03.01.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ML. 21,892.50 0.50 10,946.25
03.01.04 RELLENO Y COMPACTACION ML. 21,892.50 2.97 65,020.73
03.01.05 ELIMINACION DE  MATERIAL EXCEDENTE (Pachacutec) D M3. 1,751.40 2.81 4,921.43
03.01.06 TUBERIA PVC -UF-KM 4" INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA ML. 21,892.50 3.27 71,588.48
03.01.07 CAJA DE REGISTRO  12" X 24" und 2,062.00 29.90 61,653.80 246,312.67
03.02.00.0 TANQUE SEPTICO, POZO DE PERCOLACION Y CAJA DE INSPECCION
03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA und 15,474.01 1.30 20,116.21
03.02.02 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL C/MATERIAL PROP ML 12,546.46 4.35 54,577.10
03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 3,659.44 2.81 10,283.03
03.02.04 RELLENO CON PIEDRA 1" M3 1,074.17 16.32 17,530.45
03.02.05 RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO M3 245.31 9.38 2,301.01
03.02.06 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 M3 1,209.55 84.88 102,666.60
03.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 9,412.60 5.00 47,063.00
03.02.08 ACERO GRADO 60 KG 67,176.37 0.78 52,397.57
03.02.09 MUROS DE LADRILLO DE CABEZA C/CEMENTO V M2 984.96 17.91 17,640.63
03.02.10 TARRAJEO IMPERM. MUROS Y PISOS TANQUE SEPTICO M2 4,780.40 5.71 27,296.08 351,871.68
03.03.00 REDES DE AGUA POTABLE
03.03.01.0 TRAZO Y REPLANTEO ML. 11,144.85 0.17 1,894.62
03.03.02.0 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA( agua potable) ML. 11,144.85 1.30 14,488.31
03.03.03.1 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA (agua potable tub 110mm ML. 11,144.85 0.50 5,572.43
03.03.04.1 RELLENO Y COMPACTACION (zanja p=1.00 agua P. tub 110 ML. 11,144.85 2.97 33,100.20
03.03.05.0 ELIMINACION DE  MATERIAL EXCEDENTE (Pachacutec) D M3 891.59 2.81 2,505.37
03.03.06.0 TUBERIA  PVC SAP 110mm ML. 4,222.70 4.90 20,691.23
03.03.07.0 TUBERIA  PVC SAP 90mm ML. 1,688.96 3.45 5,826.91
03.03.08.0 TUBERIA  PVC SAP 75mm ML. 4,443.11 2.48 11,018.91
03.03.09.0 TUBERIA  PVC SAP 63mm ML. 790.08 1.88 1,485.35
03.03.10.0 VALVULA  DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL DE 110 M pza 17.00 102.07 1,735.19
03.03.11.0 VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL DE 90 MM pza 6.00 99.77 598.62
03.03.12.0 VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL DE 75 MM pza 12.00 85.88 1,030.56
03.03.13.0 TEE  DE 110X110 MM UD 30.00 20.85 625.50
03.03.14.0 TEE  DE 110X75 MM UD 26.00 16.93 440.18 *
03.03.15.0 TEE  DE 110X63 MM UD 3.00 17.38 52.14
03.03.16.0 TEE  DE 90X90 MM UD 13.00 15.61 202.93
03.03.17.0 TEE  DE 90X75 MM UD 5.00 15.61 78.05
03.03.18.0 TEE  DE 75X75 MM UD 2.00 14.52 29.04
03.03.19.0 CRUZ 110 MM und 7.00 26.83 187.81
03.03.20.0 CRUZ 90 MM und 1.00 22.68 22.68
03.03.21.0 CODOS 90° DIA= 110MM UD 2.00 11.38 22.76
03.03.22.0 CODOS 90° DIA= 90 MM UD 7.00 9.89 69.23
913,816.78
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03.03.23.0 CODOS 90° DIA= 63 MM UD 4.00 8.06 32.24
03.03.24.0 CODOS 45° DIA= 110MM UD 72.00 10.20 734.40
03.03.25.0 CODOS 45° DIA= 90 MM UD 30.00 8.49 254.70
03.03.26.0 CODOS 45° DIA= 75 MM UD 132.00 8.13 1,073.16
03.03.27.0 CODOS 45° DIA= 63 MM UD 6.00 6.88 41.28
03.03.28.0 TAPON DE 110MM und 32.00 8.99 287.68
03.03.29.0 TAPON DE 90MM und 6.00 8.87 53.22
03.03.30.0 TAPON DE 75 MM und 1.00 8.76 8.76
03.03.31.0 TAPON DE 63  MM und 8.00 4.99 39.92
03.03.32.0 REDUCCIONES DE 100MMX90MM und 1.00 9.83 9.83
03.03.33.0 REDUCCIONES DE 100MMX75MM und 6.00 8.64 51.84
03.03.34.0 REDUCCIONES DE 90MMX75MM und 4.00 8.32 33.28
03.03.35.0 REDUCCIONES DE 90MMX63MM und 3.00 7.95 23.85
03.03.36.0 REDUCCIONES DE 75MMX63MM und 2.00 6.12 12.24
03.03.37.0 CONEXION DE AGUA POTABLE TIPO SIMPLE und 1,520.00 41.73 63,429.60
03.03.38.0 PRUEBAS HIDRAULICAS AGUA FRIA RED EXTERIOR m 11,144.85 0.36 4,012.15 171,776.17
03.04.00.0 RESERVORIOS POLIETILENO
03.04.01.0 RESERVORIO DE POLIESTILENO 25 M3. und 17.00 5,235.14 88,997.38
03.04.02.0 CORTE EN TERRENO CON MAQUINA M3. 624.38 0.84 524.48
03.04.03.0 NIVELACION Y COMPACTACION A NIVEL DE CORTE M2. 377.40 0.52 196.25
03.04.04.0 RELLENO Y COMPACTADO CON AFIRMADO M3. 124.88 9.38 1,171.37
03.04.05.0 ELIMINACION DE  MATERIAL EXCEDENTE (Pachacutec) D M3. 780.47 2.81 2,193.12
03.04.06.0 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 M3. 232.10 84.88 19,700.65
03.04.07.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  M2. 1,246.00 5.00 6,230.00
03.04.08.0 ACERO GRADO 60 KG. 16,534.55 0.78 12,896.95
03.04.09.0 PISO DE CEMENTO ACABADO PULIDO M2. 331.60 4.35 1,442.46
03.04.10.0 SOLAQUEO DE MUROS INTERIORES M2. 1,246.00 1.62 2,018.52
03.04.11.0 PUERTA METALICA M2. 82.60 35.67 2,946.34
03.04.12.0 REJILLA METALICA SOBRE CANALETAS DE DESAGUE INC ml 48.45 9.74 471.90 138,789.42
03.05.00.0 ACCESORIOS
03.05.01.0 TUBERIA PVC CLASE 7.5 DE 2" ML. 35.00 3.54 123.90
03.05.02.0 TUBERIA PVC CLASE 7.5 DE 3" ML. 33.50 4.20 140.70
03.05.03.0 TUBERIA PVC CLASE 7.5 DE 4" ML. 54.40 5.49 298.66
03.05.04.0 CODO PVC DE 2" X 90° CLASE 7.5 und 14.00 2.70 37.80
03.05.05.0 CODO PVC DE 3" X 90° CLASE 7.5 und 7.00 13.04 91.28
03.05.06.0 CODO PVC DE 4" X 45° CLASE 7.5 und 21.00 18.64 391.44
03.05.07.0 TEE DE PVC CLASE 7.5 DE 2" X 2" pza 3.00 3.71 11.13
03.05.08.0 TEE DE PVC CLASE 7.5 DE 3" X 3" pza 4.00 19.82 79.28
03.05.09.0 TEE DE PVC CLASE 7.5 DE 4" X 4" pza 6.00 36.75 220.50
03.05.10.0 REDUCCION DE 4" X 3" und 13.00 1.28 16.64
03.05.11.0 VALVULA DE COMPUERTA  DE BRONCE  C/R DE 2" und 27.00 32.18 868.86
03.05.12.0 VALVULA DE COMPUERTA  DE BRONCE  C/R DE 3" und 21.00 57.53 1,208.13
03.05.13.0 VALVULA DE COMPUERTA  DE BRONCE  C/R DE 4" und 3.00 92.67 278.01
03.05.14.0 CONTRATUERCAS DE 2" und 34.00 0.76 25.84  
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03.05.15.0 CONTRATUERCAS DE 3" und 17.00 0.85 14.45
03.05.16.0 UNION UNIVERSAL DIA= 2" und 37.00 6.00 222.00
03.05.17.0 UNION UNIVERSAL DIA= 3" und 42.00 6.75 283.50
03.05.18.0 UNION UNIVERSAL DIA= 4" und 6.00 7.52 45.12
03.05.19.0 TRANSICION DE FG A PVC 2" und 20.00 1.81 36.20
03.05.20.0 TRANSICION DE FG A PVC 3" und 42.00 4.41 185.22
03.05.21.0 TRANSICION DE FG A PVC 4" und 6.00 10.77 64.62
03.05.22.0 NIPLES DE F°G° DE 2" X 4" und 37.00 1.37 50.69
03.05.23.0 NIPLES DE F°G° DE 3" X 4" und 42.00 2.10 88.20
03.05.24.0 NIPLES DE F°G° DE 4" X 4" und 6.00 2.73 16.38
03.05.25.0 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE  12" X 24" und 7.00 29.90 209.30
03.05.26.0 PRUEBAS HIDRAULICAS RESERVORIO m 122.90 0.48 58.99 5,066.84
4.1 ESTRUCTURAS
4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.1.1.1 EXCAVACION PARA PLATEA DE CIMENTACION p=0.60M. (M3. 6,357.10 6.39 40,621.87
4.1.1.2 RELLENO CON MATERIAL PROPIO (columneta posterior) M3. 815.40 4.35 3,546.99
4.1.1.3 ELIMINACION DE  MATERIAL EXCEDENTE (Pachacutec) D M3. 6,930.90 2.81 19,475.83 63,644.69
4.1.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
4.1.2.1 CONCRETO CICLOPEO 1:10 C:H+30% PG EN SUBZAPATA M3. 1,343.90 43.50 58,459.65 58,459.65
4.1.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
4.1.3.1 PLATEA DE CIMENTACION
4.1.3.1.1 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 CON CEME m3 11,445.80 72.13 825,585.55
4.1.3.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN BORDES DE LOSA DM2 3,759.90 3.35 12,595.67
4.1.3.1.3 ACERO GRADO 60 KG. 359,878.30 0.77 277,106.29 1,115,287.51
4.1.3.2 MUROS DE CONCRETO ARMADO e = 10 cms.
4.1.3.2.1 CONCRETO PREMEZ.  f'c=175kg/cm2 c/fibra, slump 8" a 10" M3. 5,809.08 77.84 452,178.79
4.1.3.2.2 ENCOFRADO METALICO MUROS Y LOSA MACIZA, tipo FO M2 112,268.50 3.82 428,865.67
4.1.3.2.3 ACERO GRADO 60 KG. 5,420.90 2.66 14,419.59
4.1.3.2.4 PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO M2. 229,686.10 0.79 181,452.02
4.1.3.2.5 RESANE, EMPORRE Y LIMPIEZA M2. 101,441.80 0.67 67,966.01 1,144,882.08
4.1.3.3 LOSAS DE CONCRETO ARMADO
4.1.3.3.1 CONCRETO  PREMEZ f'c=175kg/cm2  slump 3" a 4" cementoM3 3,397.50 66.38 225,526.05
4.1.3.3.2 ENCOFRADO METALICO MUROS Y LOSA MACIZA, tipo FO M2 31,574.10 3.07 96,932.49
4.1.3.3.3 ACERO GRADO 60 KG. 210,977.20 0.79 166,671.99
4.1.3.3.4 RESANE, EMPORRE Y LIMPIEZA M2. 31,574.10 0.67 21,154.65 510,285.18  
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4.1.3.4 DOWELLS DE CONCRETO ARMADO
4.1.3.4.1 CONCRETO fc=100 kg/cm2 PARA DOWELLS M3. 151.00 50.16 7,574.16
4.1.3.4.2 ENCOFRADO METALICO tipo FORZA  para DOWELLS M2 2,853.90 3.07 8,761.47
4.1.3.4.3 ACERO GRADO 60 KG. 27,346.10 0.79 21,603.42 37,939.05
4.1.3.5 COLUMNETAS DE CONCRETO
4.1.3.5.1 EXCAVACION DE ZANJA p=1.00 ( arena) M3. 169.88 6.39 1,085.53
4.1.3.5.2 CONCRETO fc=100 kg/cm2 EN COLUMNETA M3. 24.54 45.21 1,109.45
4.1.3.5.3 ENCOFRADO METALICO TIPO FORZA PARA COLUMNETAM2 654.33 3.07 2,008.79
4.1.3.5.4 ACERO GRADO 60 KG. 5,150.78 0.79 4,069.12 8,272.89
4.2 ARQUITECTURA
4.2.1 MUROS
4.2.1.1 MURO DE LADRILLO KK SOGA C:A 1:4 m2 8,697.60 10.99 95,586.62 95,586.62
4.2.2 ZOCALOS
4.2.2.1 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO C:A 1:2 (En ducha) M2. 8,003.00 4.25 34,012.75 34,012.75
4.2.3 CARPINTERIA DE MADERA
4.2.3.1 PUERTA CONTRAP. MOHENA NORDEX LISO 1.40 x 2.40 C und 1,510.00 56.07 84,665.70
4.2.3.2 PUERTA CONTRAP. MOHENA NORDEX LISO 0.85 x 2.40 C und 3,020.00 42.02 126,900.40
4.2.3.3 PUERTA CONTRAP. MOHENA NORDEX LISO 0.75 x 2.40 C und 1,510.00 41.17 62,166.70 273,732.80
4.2.4 CARPINTERIA DE ALUMINIO
4.2.4.1 VENTANA DE ALUMINIO serie 3131 corrediza de 0.85x1.20mund 1,510.00 30.00 45,300.00
4.2.4.2 VENTANA DE ALUMINIO serie 3131 corrediza de 0.40x0.40mund 1,510.00 5.00 7,550.00
4.2.4.3 VENTANA DE ALUMINIO serie 3131 corrediza de 1.40x0.40mund 1,510.00 20.00 30,200.00 83,050.00
4.2.5 CARPINTERIA DE ALUMINIO
4.2.5.1 CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR TIPO BOLA und 4,530.00 5.72 25,911.60
4.2.5.2 PICAPORTE DE 2" und 1,510.00 1.33 2,008.30
4.2.5.3 PICAPORTE DE 3" und 3,020.00 1.43 4,318.60
4.2.5.4 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" X 3" und 25,670.00 1.12 28,750.40 60,988.90
4.2.6 APARATOS  Y ACCESORIOS SANITARIOS
4.2.6.1 INODORO LOSA BLANCA MODELO RAPI JET, incluye TAPAund 1,510.00 47.16 71,211.60
4.2.6.2 LAVATORIO DE LOSA BLANCA 1 LLAVE Y ACCESORIOS und 1,510.00 26.59 40,150.90
4.2.6.3 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA 18"x20" S/ESCund 1,510.00 32.17 48,576.70
4.2.6.4 DUCHA CROMADA 1 LLAVE incluye ACCESORIOS und 1,510.00 9.41 14,209.10
4.2.6.5 PAPELERA LOSA BLANCA C/E DE SOBREPONER und 1,510.00 2.44 3,684.40 177,832.70
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4.3 INSTALACIONES SANITARIAS
4.3.1 SISTEMA DE DESAGUE
4.3.1.1 SISTEMA DE DESAGUE PROYECTO EL MIRADOR PACHACVIV 1,510.00 154.24 232,902.40 232,902.40
4.3.2 SISTEMA DE AGUA FRIA
4.3.2.1 SISTEMA DE AGUA FRIA PROYECTO EL MIRADOR PACHAVIV 1,510.00 102.56 154,865.60
4.3.2.2 TANQUE ELEVADO de 250 LTS. und 1,510.00 38.29 57,817.90 212,683.50
4.4 INSTALACIONES ELECTRICAS
4.4.1 SISTEMA ELECTRICO PROYECTO EL MIRADOR PACHACUVIV 1,510.00 156.72 236,647.20 236,647.20
COSTO DIRECTO $ 5,473,247.11
GASTOS GENERALES 8.77% $ 480,003.77
UTILIDADES 4.00% $ 218,929.88
------------------
SUB TOTAL $ 6,172,180.76
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 19.00% $ 1,172,714.34
============
TOTAL PRESUPUESTO $ 7,344,895.10
SON :     SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTAICUATRO MILOCHOCIENTOS NOVENTAICINCO  Y 10/100 DOLARES AMERICA
 
CONSORCIO EL PILOTO
Proyecto Piloto El Mirador Nuevo Pachacutec
Trabajo de Tesis
para optar por el Título de Ingeniero Civil
Bach. JOSE A. YABAR BEDOYA
CONTRATISTA : INCOT S.A.C. Contratistas Generales
CONTRATO DE OBRA : LPN N° 0002 - 2004
DOCUMENTO : SUSTENTO DE METRADOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND VECES L A H AREA / VOL. METRADO POR BLOQUE DE 3 VIV
METRADO POR 
BLOQUE DE 18 
VIV
METRADO POR 
VIV
METRADO POR 
1,510 VIVIENDAS
04.01.02.01 CONCRETO CICLÓPEO EN SUBZAPATA 1:10 + 30% PG
SECCIÓN 1-1 M3 3.00 4.25 0.30 0.50 1.913
SECCIÓN 2-2 M3 1.00 3.77 0.60 0.30 0.679
ZAPATA DE COLUM. POST. M3 1.67 0.45 0.45 0.70 0.237
2.828 0.943 1,423.43
04.01.03.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMETACIÓN f'c=210 kg/cm2 CEMENTO TIPO V
LOSA e=0.15 m M3 1.00 1.55 18.05 0.15 4.197
M3 1.00 4.70 7.90 0.15 5.570
M3 1.00 4.00 6.05 0.15 3.630
SECCIÓN 3-3 M3 1.00 2.25 0.43 0.60 0.574
M3 1.00 4.20 0.43 0.60 1.071
M3 1.00 0.65 0.43 0.60 0.166
M3 4.00 0.85 0.43 0.60 0.867
M3 1.00 1.60 0.43 0.60 0.408
SECCIÓN 4-4 M3 3.00 1.79 0.43 0.60 1.369
M3 1.00 3.40 0.43 0.60 0.867
M3 1.00 6.51 0.43 0.60 1.660
M3 3.00 0.90 0.43 0.60 0.689
M3 3.00 1.40 0.43 0.60 1.071
SECCIÓN 5-5 M3 1.00 4.12 0.43 0.60 1.051
M3 1.00 2.11 0.43 0.60 0.538
23.728 7.909 11,943.09
04.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE CIMENTACIÓN
PERIMETRO DE 3 VIVIENDAS M2 1.00 57.80 0.15 8.670
8.670 2.890 4,363.90
04.01.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO C/FIBRA EN MUROS f'c=175 kg/cm2 SLUMP 8 a 10"
EJE 1 M3 1.00 1.35 0.10 2.40 0.324
EJE 1' M3 3.00 0.50 0.10 2.40 0.360
EJE 2 M3 3.00 3.30 0.10 2.40 2.376
C1 M3 3.00 0.20 0.15 2.40 0.216
-V2 M3 -3.00 1.40 0.10 0.40 -0.168
EJE 3 M3 2.00 5.70 0.10 2.40 2.736
EJE 4 M3 1.00 1.15 0.10 2.40 0.276
EJE A M3 1.00 5.90 0.10 2.40 1.416
M3 1.00 3.00 0.10 2.40 0.720
-3P1 M3 -3.00 1.40 0.10 2.40 -1.008
EJE B M3 1.00 1.95 0.10 2.40 0.468
M3 1.00 4.00 0.10 2.40 0.960
-3V3 M3 -3.00 0.40 0.10 0.40 -0.048
EJE C M3 1.00 12.48 0.10 2.40 2.995
-3V1 M3 -3.00 0.85 0.10 1.20 -0.306
11.317 3.772 5,696.22
04.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS
BAÑO IZQ M2 1.00 11.90 2.40 28.560
-V3 M2 -2.00 0.40 0.40 -0.320
TAPAS EN V3 M2 1.00 1.60 0.10 0.160
R1 M2 3.00 1.00 2.40 7.200
C1 M2 3.00 0.70 2.40 5.040
SALÓN IZQ M2 1.00 21.60 2.40 51.840
-V2 M2 -2.00 1.40 0.40 -1.120
-P1 M2 -2.00 1.40 2.40 -6.720
METRADRO DE CONCRETO Y ENCOFRADO
CONSORCIO EL PILOTO
Proyecto Piloto El Mirador Nuevo Pachacutec
Trabajo de Tesis
para optar por el Título de Ingeniero Civil
Bach. JOSE A. YABAR BEDOYA
CONTRATISTA : INCOT S.A.C. Contratistas Generales
CONTRATO DE OBRA : LPN N° 0002 - 2004
DOCUMENTO : SUSTENTO DE METRADOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND VECES L A H AREA / VOL. METRADO POR BLOQUE DE 3 VIV
METRADO POR 
BLOQUE DE 18 
VIV
METRADO POR 
VIV
METRADO POR 
1,510 VIVIENDAS
METRADRO DE CONCRETO Y ENCOFRADO
-V1 M2 -2.00 0.85 1.20 -2.040
TAPAS EN V2 M2 1.00 3.60 0.10 0.360
TAPAS EN P1 M2 1.00 6.20 0.10 0.620
TAPAS EN V1 M2 1.00 4.10 0.10 0.410
SALÓN CENTRO M2 1.00 21.60 2.40 51.840
-V2 M2 -2.00 1.40 0.40 -1.120
-P1 M2 -2.00 1.40 2.40 -6.720
-V1 M2 -2.00 0.85 1.20 -2.040
TAPAS EN V2 M2 1.00 3.60 0.10 0.360
TAPAS EN P1 M2 1.00 6.20 0.10 0.620
TAPAS EN V1 M2 1.00 4.10 0.10 0.410
2 BAÑOS CENTRO M2 1.00 20.90 2.40 50.160
-2V3 M2 -4.00 0.40 0.40 -0.640
TAPAS EN V3 M2 2.00 1.60 0.10 0.320
SALÓN DER M2 1.00 27.60 2.40 66.240
-V2 M2 -2.00 1.40 0.40 -1.120
-P1 M2 -2.00 1.40 2.40 -6.720
-V1 M2 -2.00 0.85 1.20 -2.040
TAPAS EN V2 M2 1.00 3.60 0.10 0.360
TAPAS EN P1 M2 1.00 6.20 0.10 0.620
TAPAS EN V1 M2 1.00 4.10 0.10 0.410
234.930 78.310 118,248.10
04.01.03.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA f'c=175 kg/cm2 SLUMP 3 a 4"
BAÑO IZQ M3 1.00 1.35 2.95 0.10 0.398
2 SALONES M3 1.00 6.10 5.90 0.10 3.599
2 BAÑOS M3 1.00 1.35 5.80 0.10 0.783
SALÓN DER M3 1.00 3.10 5.90 0.10 1.829
6.609 2.203 3,326.53
04.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA
BAÑO M2 3.00 1.15 1.95 6.728
PUERTA BAÑO M2 3.00 0.70 0.10 0.210
PASADIZO M2 3.00 0.80 1.35 3.240
ENTRE C1 Y R2 M2 3.00 0.85 0.10 0.255
SALÓN M2 3.00 2.90 5.70 49.590
PTA. PPAL M2 3.00 1.65 0.10 0.495
FRISO M2 1.00 57.20 0.10 5.720
66.238 22.079 33,339.79
04.01.03.04.01 CONCRETO EN DOWELLS f'c=100 kg/cm2
C1 M3 21.00 0.20 0.15 0.30 0.189
C2 M3 6.00 0.25 0.15 0.30 0.068
R2 M3 3.00 0.40 0.15 0.30 0.054
0.311 0.104 156.54
04.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DOWELLS
C1 M2 21.00 0.70 0.30 4.410
C2 M2 6.00 0.80 0.30 1.440
R2 M2 3.00 1.10 0.30 0.990
6.840 2.280 3,442.80
04.01.03.05.01 CONCRETO EN COLUMNETAS CC f'c=100 kg/cm2
M3 10.00 0.15 0.15 1.30 0.293
0.293 0.016 24.58
04.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS
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CONTRATISTA : INCOT S.A.C. Contratistas Generales
CONTRATO DE OBRA : LPN N° 0002 - 2004
DOCUMENTO : SUSTENTO DE METRADOS
ITEM DESCRIPCIÓN UND VECES L A H AREA / VOL. METRADO POR BLOQUE DE 3 VIV
METRADO POR 
BLOQUE DE 18 
VIV
METRADO POR 
VIV
METRADO POR 
1,510 VIVIENDAS
METRADRO DE CONCRETO Y ENCOFRADO
M2 10.00 0.60 1.30 7.800
7.800 0.433 654.33
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CONTRATISTA INCOT S.A.C. Contratistas Generales
CONTRATO DE OBRA LPN N° 0002 - 2004
DOCUMENTO SUSTENTO DE METRADOS
PARTIDA ACERO GRADO 60 EN 1,510 VIVIENDAS
RESUMEN DE ACERO TOTAL
EN 1,510 VIVIENDAS
( SIN CONSIDERAR DESPERDICIOS) 
METRADO EN KG
DESCRIPCIÓN DIÁMETROS TOTAL1/4" 8mm 3/8" 1/2" 5/8"
Platea de Cimentación 5,234.67 117,377.33 73,793.70 25,519.00 140,268.93 362,193.63
Muros 73,572.23 124,605.20 31,564.03 30,532.20 260,273.67
Losa maciza de Techo 111,352.43 82,697.67 194,050.10
SUB TOTAL    (1) 190,159.33 241,982.53 105,357.73 138,748.87 140,268.93 816,517.40
FIERRO PARA FUTURA AMPLIACION Y COLUMNETA POSTERIOR
Dowells 8,305.00 18,547.83 11,878.67 38,731.50
Columneta CC 1,677.78 3,626.52 5,304.29
SUB-TOTAL (2) 9,982.78 22,174.35 11,878.67 44,035.79
TOTAL = (1) + (2) 200,142.11 241,982.53 127,532.08 150,627.53 140,268.93 860,553.19
860,553.19
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CONTRATISTA : INCOT S.A.C. Contratistas Generales
CONTRATO DE OBRA : LPN N° 0002 - 2004
DOCUMENTO : RELACIÓN DE INSUMOS
ITEM PAVIMENTOS, 
VEREDAS Y 
SARDINELES
SANEAMIENTO 
EXTERIOR
CONSTRUCCIÓN DE 
1,510 VIVIENDAS
1.00 MATERIALES S10 (Incl. alquiler Encofrados metálicos y Subcontratos a todo costo) 143,505.05 482,038.41 3,098,496.54
2.00 ALQUILER ENCOFRADOS METÁLICOS FORSA 0.00 0.00 108,979.51
3.00 SUBCONTRATOS A TODO COSTO 105,285.39 7,345.49 398,911.80
2.01 Subcontrato de Imprimación y Asfaltado 102,138.14 0.00 0.00
2.02 Subcontrato de Carpintería de Fierro 3,147.25 7,345.49 0.00
2.03 Subcontrato de Carpintería de Madera 0.00 0.00 268,296.80
2.04 Subcontrato de Carpintería de Aluminio 0.00 0.00 130,615.00
4.00 MATERIALES DESCONTANDO ENCOFRADOS Y SUBCONTRATOS 38,219.66 474,692.92 2,590,605.23
TOTAL MATERIALES SEGÚN PLAN TÉCNICO (US$) 3,103,517.81
MATERIALES SEGÚN PLAN TÉCNICO
DESCRIPCIÓN
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VALORIZACION Nº 00 (AL 01/07/04)
OBRA :  PROYECTO PILOTO EL MIRADOR NUEVO PACHACUTEC SUBCONTRATO Nº __ 
SUBCONTRATO :  REDES EXTERIORES DE AGUA Y DESAGÜE, Incluye Conexiones Domiciliarias - MANO DE OBRA FECHA DE CONTRATO :
CONTRATISTA :  CARLOS LUQUE
FECHA ACTUAL :  01/JUL/04
TOTAL CONTRATADO A    V    A    N    C    E    S
SALDO
ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO P.U. COSTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
US$ US$ METRADO COSTO METRADO COSTO METRADO COSTO METRADO COSTO
1.00 COLECTORES DE DESAGÜE Y CAJAS
1.01 Tendido y colocación de tubería PVC-UF S-25 110mm. Incluye m 21,287.00 0.67 14,262.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,287.00 14,262.29
refine de zanja, cama de apoyo, 1er relleno y prueba hidráulica.
1.02 Colocación de cajas de registro de 12 x 24" und 2,038.00 8.70 17,730.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,038.00 17,730.60
2.00 REDES DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
2.01 Tendido y colocación de tubería PVC-SAP 110 a 63 mm. Inclu- m 10,790.10 0.73 7,876.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,790.10 7,876.77
ye refine de zanja, cama de apoyo y 1er relleno
2.02 Prueba hidráulica para tubería PVC-SAP hasta 100 mm m 11,144.85 0.37 4,123.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,144.85 4,123.59
2.03 Instalación de válvulas hasta 4" und 82.00 4.00 328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00 328.00
2.04 Instalación de Tee y Cruces hasta 4" und 40.00 4.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 160.00
2.05 Instalación de Codos y Tapones hasta 4" und 300.00 2.90 870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 870.00
2.06 Instalación de Reducciones und 16.00 1.80 28.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 28.80
2.07 Conexiones domiciliarias m 1,520.00 14.50 22,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,520.00 22,040.00
  SUB TOTAL  (US$) 67,420.05 0.00 0.00 0.00 67,420.05
  IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 19.00% 12,809.81 0.00 0.00 0.00 12,809.81
  A FACTURAR 80,229.86 0.00 0.00 0.00 80,229.86
  RETENCIONES:
    FONDO DE GARANTÍA 5.00% 3,371.00 0.00 0.00 0.00 3,371.00
  TOTAL A PAGAR  (US$) 76,858.86 0.00 0.00 0.00 76,858.86
  PORCENTAJE DE AVANCE 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
V°B° Contratista V°B° Ing. Residente
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CONTRATISTA : INCOT S.A.C. Contratistas Generales
CONTRATO DE OBRA : LPN N° 0002 - 2004
DOCUMENTO : PLAN TÉCNICO
ITEM UNIDAD CANTIDAD P.U. BASE 
FEB.2004
P.U. ACTUAL 
MAY.2004
REINTEGRO
(US$)
1.00 ACERO CORRUGADO KG 980,058.80 0.61 0.63 19,601.18
2.00 ALAMBRE Nro 16 KG 17,257.04 0.96 0.96 0.00
3.00 ALAMBRE Nro 8 KG 1,597.21 0.96 0.96 0.00
4.00 CLAVOS KG 4,375.09 0.96 0.96 0.00
TOTAL REINTEGROS  (US$) 19,601.18
NOTA: Este cálculo obedece a lo establecido en las Bases.
Durante el plazo de ejecución se solicitará que se aplique a los precios bases, que son a febrero, los índices CREPCO para el acero corrugado.
INSUMO
CÁLCULO DE REINTEGRO POR MAYOR COSTO DEL ACERO
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CONTRATISTA : INCOT S.A.C. Contratistas Generales COSTO DIRECTO 5,473,247.11
CONTRATO DE OBRA : LPN N° 0002 - 2004 SUBTOTAL 6,172,180.76
DOCUMENTO : PLAN TÉCNICO TOTAL INC. IGV 7,344,895.10
ITEM UND CANTIDAD C. UNITARIO(S/.)
TIEMPO (MES) / 
VECES
SUB TOTAL
(S/.)
TOTAL
(S/.)
1.00 SUELDO DE EMPLEADOS
Gerente de Obra 1.00 8,000.00 9.00 72,000.00
Ingeniero Residente 1.00 5,500.00 9.00 49,500.00
Ingeniero de Costos y Valorizaciones 1.00 4,500.00 9.00 40,500.00
Ingeniero Asistente 2.00 2,750.00 9.00 49,500.00
Administrador 1.00 2,000.00 9.00 18,000.00
Almacenero 1.00 1,200.00 9.00 10,800.00
Asistente de Alamacén 1.00 750.00 9.00 6,750.00
Planillero Tareador 1.00 750.00 9.00 6,750.00
Topógrafos 2.00 1,800.00 9.00 32,400.00
Guadianía en Obra 1.00 10,000.00 10.00 100,000.00
Choferes 2.00 1,000.00 9.00 18,000.00
404,200.00
2.00 APORTACIONES
Gratificaciones glb 1.00 33,800.00 1 1/2 50,700.00
Vacaciones glb 1.00 33,800.00 3/4 25,350.00
CTS glb 1.00 33,800.00 3/4 25,350.00
ESSALUD % 9% 39,433.00 9.00 31,940.73
EPS % 2% 36,617.00 9.00 6,591.06
139,931.79
3.00 GASTOS DE OBRA
Diseño de Mezclas 3.00 690.00 1.00 2,070.00
Rotura de probetas 2,100.00 11.00 1.00 23,100.00
Pruebas de suelo 5.00 522.00 1.00 2,610.00
Otras pruebas 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00
Alquiler vivienda en Ventanilla 1.00 696.00 9.00 6,264.00
Mobiliario Oficina y Obra 1.00 4,785.00 1.00 4,785.00
Útiles de Oficina 1.00 300.00 9.00 2,700.00
Equipo de cómputo 3.00 2,587.50 1.00 7,762.50
Caja chica Obra 1.00 8,000.00 9.00 72,000.00
Primeros auxilios 1.00 348.00 9.00 3,132.00
Teléfono RPM 4.00 191.40 9.00 6,890.40
Equipo de comunicación local 4.00 696.00 1.00 2,784.00
135,597.90
4.00 MOVILIDAD
Camionetas 2.00 2,500.00 9.00 45,000.00
Camión 1.00 3,000.00 9.00 27,000.00
Combustible camionetas 2.00 1,400.00 9.00 25,200.00
Combustible camión 1.00 1,400.00 9.00 12,600.00
Mantenimiento 3.00 750.00 4.50 10,125.00
119,925.00
5.00 GASTOS FINANCIEROS
SENCICO % 0.2% 21,479,189.04 1.00 42,958.38
Fianza de Fiel Cumplimiento (10% Contrato) % 3% 2,556,023.49 5/6 63,900.59
Fianza por adelanto en efectivo (20% Contrato) % 3% 5,112,046.99 0.55 84,348.78
Póliza CAR, incluye Responsabilidad Civil 1.00 73,485.69 1.00 73,485.69
Seguro para personal empleado 1.00 3,708.75 1.00 3,708.75
Seguro para personal obrero de CASA % 1% + 3% 93,903.00 9.00 30,031.59
Seguro para personal obrero de CONTRATISTAS % 1% + 3% 57,235.00 9.00 18,304.61
316,738.38
6.00 OTROS GASTOS
Plan Técnico 1.00 8,000.00 1.00 8,000.00
Gastos por entrega de terreno 1.00 1,500.00 1.00 1,500.00
Liquidación de Obra 1.00 5,000.00 1.00 5,000.00
Planos de replanteo, Memoria, Dec. de Fábrica 1.00 7,500.00 1.00 7,500.00
Recepción de Obra 1.00 3,480.00 1.00 3,480.00
Supervisión de Obra 1.00 10,440.00 1.00 10,440.00
Cuota Sindical 1.00 20,000.00 1.00 20,000.00
55,920.00
7.00 SPONSORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Sponsoría Técnica y Administrativa % 2% 21,479,189.04 1.00 429,583.78
429,583.78
TOTAL  S/. 1,601,896.85
TOTAL  US$ 460,315.19
% de Gastos Generales respecto al Presupuesto Contractual 8.41%
DESCRIPCIÓN
DISGREGADO DE GASTOS GENERALES SEGÚN PLAN TÉCNICO
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CONTRATISTA :   INCOT S.A.C. Contratistas Generales COSTO DIRECTO 5,473,247.11
CONTRATO DE OBRA :   LPN N° 0002 - 2004 SUBTOTAL 6,172,180.76
DOCUMENTO :   PLAN TÉCNICO TOTAL INC. IGV 7,344,895.10
ITEM SUB TOTAL(S/.)
TOTAL
(S/.)
1.00 INGRESOS 6,191,781.94
1.01 MONTO VALORIZADO (SIN IGV) 6,172,180.76
1.02 REINTEGRO POR AUMENTO DEL ACERO 19,601.18
2.00 EGRESOS 5,566,929.96
2.01 MANO DE OBRA 1,247,325.84
2.01.01 Mano de Obra según Plan Técnico 558,175.36
2.01.02 Subcontrato de Redes exteriores de agua y desagüe 67,420.05
2.01.03 Subcontrato de Encofrado y Desencofrado borde de Cimentacion 17,717.43
2.01.04 Subcontrato de Encofrado y Desencofrado FORSA en Muros y Techos 249,096.03
2.01.05 Subcontrato de Habilitación y Colocación de acero 136,676.67
2.01.06 Subcontrato de Instalaciones Sanitarias en Viviendas 142,544.00
2.01.07 Subcontrato de Instalaciones Eléctricas en Viviendas 75,696.30
2.02 MATERIALES 3,103,517.81
2.02.01 Materiales netos (después de descontar encof. metálicos y subcontratos) 3,103,517.81
2.03 EQUIPOS 220,506.79
2.03.01 Equipos según Plan Técnico 106,725.00
2.03.02 Alquiler Encofrados FORSA 108,979.51
2.03.03 Alquiler Puntales para encofrados FORSA 4,802.28
2.04 HERRAMIENTAS 16,471.66
2.04.01 Herramientas según Plan Técnico 16,471.66
2.05 SUBCONTRATOS 511,542.68
2.05.01 Subcontrato de Imprimación y Asfaltado 102,138.14
2.05.02 Subcontrato de Carpintería de Fierro 10,492.74
2.05.03 Subcontrato de Carpintería de Madera 268,296.80
2.05.04 Subcontrato de Carpintería de Aluminio 130,615.00
2.06 FLETES 7,250.00
2.06.01 Flete Encofrados FORSA (2 viajes de 20Ton) 1,000.00
2.06.02 Flete traslado de Puertas de madera (5 viajes) 1,750.00
2.06.03 Flete traslado de Ventanas (5 viajes) 1,750.00
2.06.04 Flete traslado de Aparatos Sanitarios (5 viajes) 1,750.00
2.06.05 Flete traslado de tuberías PVC y accesorios (4 viajes) 1,000.00
2.07 GASTOS GENERALES 460,315.19
2.07.01 Gastos Generales según Plan Técnico 460,315.19
3.00 PRONÓSTICO DE MARGEN DE OBRA 624,851.97
PORCENTAJE DE UTILIDAD PREVISTA 10.09%
DESCRIPCIÓN
PRONÓSTICO DE MARGEN DE OBRA - PLAN TÉCNICO
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E
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
Obra: LPN Nº 0002-2004-BANMAT Monto Contratado  : US$ 7´344,895.10
Proyecto Piloto Techo Propio Deuda Cero "El Mirador - Nuevo Pachacutec" Plazo de Ejecución: 270 días calendario
Contratista: Consorcio EL PILOTO
Item Descripción Parcial Mes - 1 Mes - 2 Mes - 3 Mes - 4 Mes - 5 Mes - 6 Mes - 7 Mes - 8 Mes - 9
30 60 90 120 150 180 210 240 270
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 Construcciones Provisionales 17,223.34 17,223.34
01.01.02 Instalaciones Provisionales 16,248.00 3,128.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00
01.01.02.04 Movilizacion de equipos y herramientas 7,919.60 3,959.50 3,960.10
01.01.02.05 Trazo, nivel y replanteo 52,596.00 5,844.00 5,844.00 5,844.00 5,844.00 5,844.00 5,844.00 5,844.00 5,844.00 5,844.00
02 PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES
PAVIMENTOS 97,820.66 5,870.00 13,694.00 19,564.00 19,564.00 19,564.00 0.0019,564.66
02.02 SARDINELES 14,983.49 1,501.49 1,498.00 2,996.00 2,996.00 2,996.00 2,996.00
02.03 MOBILIARIO URBANO 6,431.32 1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,287.32
03 SANEAMIENTO
03.01 REDES DE DESAGUE 246,312.67 35,187.50 35,187.50 35,187.50 35,187.50 35,187.50 35,187.50 35,187.67
03.02 TANQUE SÉPTICO, POZA DE PERCOLACIÓN, CAJA DE INSP 351,871.68 25,130.00 50,267.00 50,267.00 50,267.00 50,267.00 50,267.00 75,406.68
03.03 REDES DE AGUA 171,776.17 20,540.00 32,538.00 8,542.00 20,540.00 20,540.00 20,540.00 48,536.17
03.04 RESERVORIO POLIETILENO 143,856.26 13,077.50 13,077.50 26,155.00 26,155.00 26,155.00 39,236.26
04 EDIFICACION DE 1510 VIVIENDAS
04.01 ESTRUCTURAS
04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 63,644.69 5,305.00 10,607.45 10,607.45 10,607.45 10,607.45 10,607.45 5,302.44
04.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 58,459.65 2,435.82 9,743.28 9,743.28 9,743.28 9,743.28 9,743.28 7,307.43
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.03.01 Platea de cimentacion 1,115,287.51 30,980.21 154,901.04 185,881.25 185,881.25 185,881.25 185,881.25 74,352.50 65,058.44 46,470.32
04.01.03.02 Muros de concreto armado 1,144,882.08 47,703.40 95,406.84 95,406.84 95,406.84 114,488.21 238,517.10 238,517.06 219,435.79
04.01.03.03 Losa de concreto armado 510,285.18 21,261.88 31,892.83 31,892.83 31,892.83 42,523.77 85,047.53 132,886.76 132,886.75
04.01.03.04 Dowells de concreto armado 37,939.05 6,323.18 6,323.18 6,323.18 6,323.18 6,323.15 6,323.18
04.01.03.05 Columneta de concreto armado 8,272.89 1,378.82 1,378.82 1,378.82 1,378.82 1,378.79 1,378.82
04.02 ARQUITECTURA
04.02.01 CIERRE PROVISIONAL DE VANOS 95,586.62 7,152.78 7,152.38 14,705.64 14,705.64 14,705.64 14,705.64 22,458.90
04.02.02 ZOCALOS 34,012.75 5,232.00 5,232.00 5,232.00 5,232.00 5,232.00 5,232.00 2,620.75
04.02.03 CARPINTERIA DE MADERA 273,732.80 45,622.13 45,622.13 45,622.13 45,622.13 91,244.28
04.02.04 CARPINTERIA DE ALUMINIO 83,050.00 7,550.00 15,100.00 15,100.00 15,100.00 15,100.00 15,100.00
04.02.05 CERRAJERIA 60,988.90 5,544.00 11,088.88 11,088.88 11,088.88 11,088.88 11,089.38
04.02.06 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 177,832.70 8,891.00 35,566.50 35,566.50 35,566.50 35,566.50 26,675.70
04.03 INSTALACIONES SANITARIAS
04.03.01 SISTEMA DE DESAGUE 232,902.40 5,545.29 27,726.46 27,726.46 27,726.46 33,271.75 33,271.75 33,271.75 33,271.90 11,090.58
04.03.02 SISTEMA DE AGUA 212,683.50 5,063.89 25,319.47 25,319.47 25,319.47 30,383.36 30,383.36 30,383.36 30,383.34 10,127.78
04.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 236,647.20 4,930.00 24,650.00 29,580.00 29,580.00 29,580.00 29,580.00 29,580.00 29,580.00 29,587.20
TOTAL  COSTO  DIRECTO 5,473,247.11 84,415.05 364,584.48 516,883.86 604,154.45 692,819.91 754,975.72 802,258.76 828,194.26 824,960.62
GASTOS GENERALES  = 8.77% 480,003.77 7,403.20 31,974.06 45,330.71 52,984.35 60,760.31 66,211.37 70,358.09 72,632.64 72,349.05
UTILIDAD = 4.00% 218,929.88 3,376.60 14,583.38 20,675.35 24,166.18 27,712.80 30,199.03 32,090.35 33,127.77 32,998.42
SUB TOTAL 6,172,180.77 95,194.85 411,141.92 582,889.93 681,304.97 781,293.01 851,386.12 904,707.20 933,954.67 930,308.09
I.G.V.   = 19.00% 1,172,714.35 18,087.02 78,116.96 110,749.09 129,447.94 148,445.67 161,763.36 171,894.37 177,451.39 176,758.54
TOTAL PRESUPUESTO 7,344,895.12 113,281.87 489,258.88 693,639.02 810,752.91 929,738.68 1,013,149.48 1,076,601.57 1,111,406.06 1,107,066.63
AVANCE DE OBRA MENSUAL 1.54% 6.66% 9.44% 11.04% 12.66% 13.79% 14.66% 15.13% 15.07%
AVANCE DE OBRA ACUMULADO 1.54% 8.20% 17.65% 28.69% 41.34% 55.14% 69.80% 84.93% 100.00%
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Obra :  Proyecto Piloto Techo Propio Deuda Cero El Mirador - Nuevo Pachacutec
Contratista :  Consorcio EL PILOTO
Supervisión :  Consorcio HIDRO - LEON
Monto Contratado :  US$ 7´344,895.10
Fecha de inicio de Obra :  15 de Octubre de 2004
Plazo de Ejecución :  270 dias calendario
Ampliaciones de Plazo :  167 días calendario
Fecha de culm. de Obra :  1ro de Mayo de 2006
Inicio 17 47 78 109 137 168 198 229 259 290 321 351 443 474 502 533 563 Fin: Dia 564
Oct - Dic
15 31 1 30 1 31 1 31 1 28 1 31 1 30 1 31 1 2 30 1 31 1 31 1 11 30 1 17 31 1 28 1 31 1 30 1 2 31
OBRAS PROVISIONALES
Construcciones Provisionales 17,223.34
Instalaciones Provisionales 16,248.00
Movilizacion de equipos y herramientas 7,919.60
Trazo, nivel y replanteo 52,596.00
PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES (*)
PAVIMENTOS 97,820.66
SARDINELES 14,983.49
MOBILIARIO URBANO 6,431.32
SANEAMIENTO (*)
REDES DE DESAGUE 246,312.67
TANQUE SÉPTICO, POZA DE PERCOLACIÓN, CAJA DE INS 351,871.68
REDES DE AGUA 171,776.17
RESERVORIO DE POLIETILENO 143,856.26
EDIFICACION DE 1510 VIVIENDAS
ESTRUCTURAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS 63,644.69
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 58,459.65
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Platea de cimentación 1,115,287.51
Muros de concreto armado 1,144,882.08
Losa de concreto armado 510,285.18
Dowells de concreto armado 37,939.05
Columneta de concreto armado 8,272.89
ARQUITECTURA
CIERRE PROVISIONAL DE VANOS 95,586.62
ZOCALOS 34,012.75
CARPINTERIA DE MADERA 273,732.80
CARPINTERIA DE ALUMINIO 83,050.00
CERRAJERIA 60,988.90
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 177,832.70
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE DESAGUE 232,902.40
SISTEMA DE AGUA 212,683.50
INSTALACIONES ELECTRICAS 236,647.20
TOTAL  COSTO  DIRECTO 5,473,247.11
GASTOS GENERALES  8.77% 480,003.77
UTILIDAD  4.00% 218,929.88
SUB TOTAL 6,172,180.77
I.G.V.  19.00% 1,172,714.35
TOTAL PRESUPUESTO 7,344,895.12
AVANCE DE OBRA MENSUAL 
AVANCE DE OBRA ACUMULADO
3,398.98
74,981.433,487.33
10,961.03 7,259.30
2,004.55
7,222.82
7,463.45
3,431.57
15,078.00
10,608.56 10,961.03
851.64
1,375.48 1,585.332,736.62 1,694.67 1,022.801,694.67 562.54
Octubre 2004
0.29%
0.29%
17,623.09
3,348.39
20,971.48
15,627.46
1,370.53
625.10
10,907.28
9,961.28
11,083.65
101,934.81
536,499.00
41,722.94
19,029.85
475,746.21
63,068.54 638,433.81
978.21
149.88
64.33
16,025.53
2,463.28
1,093.74
996.11
1,108.36
91.67%
8.69%
22,879.44
2,006.53
915.18
25,801.15
4,902.22
30,703.37
46,997.23
4,121.66
1,879.89
5,134.15
3,262.97
15,100.00
11,089.19
6,373.5612,622.585,179.46
3,803.61
9,414.91
5,052.90
4,614.25
28,452.51 15,648.88
10,309.94
4,390.53
3,228.85
13,027.89
598.641,643.851,286.90
4,883.20
48,541.70 36,619.18
2,711.77
108,907.85
1,380.96
13,239.83
5,269.024,488.42
34,407.99 9,306.36 176,820.84
28,033.75
27,026.83
4,085.88
12,902.15 6,887.42
9,839.00
28,823.40
93,837.9150,211.15
435.96
37,570.24
5,754.71
0.42%
 Mayo 2006
82,158.55
9,286.204,573.80
166,988.77
14,644.92
2,470.08
25,459.81
12,324.00
3,342.056,076.46
115,925.94 63,759.27 103,517.87
428,892.47
6,615.40 3,638.47
11,347.69 23,739.86
474,085.55
6.45%
3,328.71
35,567.20
7,540.085,303.312,168.92
38,263.72
Descripción
398,391.22
21,268.34
30,566.00
353,277.66
30,982.45
23,290.28
47,142.87
15,195.83
14,131.11
Abril 2005 Mayo 2005
100.00%77.81%
75,694.33
153,828.5236,525.96
 Febrero 2006
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA CON 9 AMPLIACIONES DE PLAZO
49,819.59
354,573.98
4,901.42
9,170.69
1,404.70
602.94
19,939.58 23,458.34
611,657.25 720,873.20
20,548.38 28,650.68 28,650.67
56,612.65 97,659.56 115,097.40
605,775.80
26,163.45
21,487.13
873.25
29,045.35 22,181.26 22,169.495,045.276,303.30
6,948.63
4,645.77 3,358.83 6,819.45
4,004.68
20,750.12 11,412.57 27,905.34
5,044.19 12,333.76
4,384.771,794.63
5,901.64
28,349.18 32,955.92 22,127.97
98,587.0777,915.57 66,195.44
7,957.01 10,068.06 10,068.05
111,850.79 178,652.53 192,077.29
4,291.67 8,303.00
1,511.13
907,771.68588,432.32
10,421.82
537,178.15
10,955.74
232,516.05
2,013.33
Marzo 2005
21,281.60
46,915.86
6,668.74
9,171.25
1,530.68
128,968.63
859.91
3,943.49
9,417.20
7.72%
645,876.40 567,323.56
103,123.12 90,581.07
39.77%
10,349.30
Parcial Enero 2005 Febrero 2005Noviembre 2004
5.11%
8.79%
Diciembre 2004
23.26%
4.83% 8.33%
13.44%
9.81%
9,759.89
1,320.71
527.93
3,311.60
707.33
5,454.40 3,644.65
32,841.66
6,038.805,844.00 6,038.80
41,887.77
36,360.42 36,360.42 29,512.10
42,159.42
12,902.08
16,910.26
18,948.76
33,511.34
66,410.84
1,156.43
2,271.77
9,299.856,915.65
20,245.87
19,251.69
42,209.33
422,756.49481,292.26
18,447.74
37,075.74
19,434.10
28,429.67
455,792.93264,220.39
39,973.0423,172.13
3,139.20
297,961.33
10,568.82
513,997.69
18,764.54 26,163.45
18,231.72
18,268.39 10,146.26 24,809.03 9,631.93
47,110.52
7,390.95
5,406.40
30,566.00
103,015.18
1,478.40
14,093.34
25,852.54
25,482.82
29,829.9712,199.69
9,034.43
35,148.50
18,431.23
79,611.5820,391.66
472.95
13,056.92 55,388.28 238,158.48
28,033.75
44.02%
51,605.51
149,520.36 116,170.22
80.23%
23,537.299,300.64
262,208.35 1,023,694.12476,742.49
32.05% 54.77%
10.75%
126,079.27
789,654.40
4.25%
312,027.94
663,575.13542,753.28
6,332.76
Agosto 2005 Setiembre 2005
1,084.50
3,108.46
3,864.58
Enero 2005
16,771.07
17,000.75
28,408.87
177,929.23
2.42%
Junio 2005 Julio 2005
1,640.00
5,844.005,649.20
2,744.17
35,281.13
71.36%
16.59%
1,218,196.00
36,310.87
194,501.88
82.12%
57,029.55
357,185.09
4.86%
96.53%
22,072.34
138,242.56
1.88% 0.86%
82.98%
3,803.97
6,679.55
266,166.12
23,342.77
15,075.24
 Abril 2006
16,019.94
21,224.67
21,384.18
3,275.48
20,540.00
1,405.93
 Marzo 2006
5,339.98
28,717.34
4,120.61
3.05%
188,313.24
10,646.64
300,155.5452,998.77
10,069.77
99.58%
10,907.28
9,961.28
11,083.65
35,779.51
224,092.75
9,961.28
11,083.63
10,907.28
5,303.55
624.18
1,127.11
11,628.04
132,588.77
6,042.87
1,234.34
37,408.59
4,398.72
1,888.05
30,607.32
1,873.59
CONSORCIO EL PILOTO
Proyecto El Mirador Nuevo Pachacutec
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CONTRATISTA :  INCOT S.A.C. Contratistas Generales COSTO DIRECTO 5,473,247.11
CONTRATO DE OBRA :  LPN N° 0002 - 2004 SUBTOTAL 6,172,180.76
FECHA :  Jun. 2004 TOTAL INC. IGV 7,344,895.10
FLUJO DE CAJA
DESCRIPCIÓN
MES DE INCIDENCIA EN LA OBRA
TOTAL
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10
INGRESOS
VALORIZACIONES (Monto líquido a pagar) 105,297.80 266,235.25 326,979.43 400,660.68 461,495.51 348,815.71 314,008.79 243,618.14 21,361.47 2,488,472.79
ADELANTO EN EFECTIVO 1,234,436.15 1,234,436.15
ADELANTO DE MATERIALES 1,924,362.00 398,146.00 146,365.00 2,468,873.00
TOTAL INGRESOS 3,158,798.15 503,443.80 412,600.25 326,979.43 400,660.68 461,495.51 348,815.71 314,008.79 243,618.14 21,361.47 6,191,781.94
EGRESOS
GASTOS DE OBRA 2,107,162.04 807,104.09 598,869.77 373,715.81 334,947.44 410,061.69 268,937.51 165,448.01 40,368.42 0.00 5,106,614.78
MANO DE OBRA 33,180.97 87,931.86 87,931.86 87,931.86 87,931.86 87,931.86 49,318.38 22,650.11 13,366.61 558,175.36
MATERIALES 2,023,993.67 527,839.80 283,887.45 77,337.35 50,559.39 113,467.26 14,861.59 11,230.67 340.63 3,103,517.81
EQUIPOS 2,682.74 12,367.11 16,018.73 16,018.73 16,018.73 16,018.73 13,678.31 12,436.85 1,485.07 106,725.00
ENCOFRADOS FORSA 3,269.39 16,346.93 16,346.93 16,346.93 16,346.93 16,346.93 16,346.93 7,628.54 108,979.51
PUNTALES PARA ENCOFRADO 0.00 800.38 800.38 800.38 800.38 800.38 800.38 0.00 4,802.28
HERRAMIENTAS 16,471.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,471.66
SUBCONT MO SANEAMIENTO EXTERIOR 0.00 6,410.96 18,298.84 18,629.88 11,714.09 3,974.87 4,416.53 3,974.87 0.00 67,420.05
SUBCONT MO ENCOFRADO BORDE DE CIMENTACIÓ 1,045.33 3,118.27 3,118.27 3,118.27 3,118.27 3,118.27 1,080.75 0.00 0.00 17,717.43
SUBCONT MO ENCOFRADO FORSA MUROS Y TECHO 7,472.88 37,364.40 37,364.40 37,364.40 37,364.40 37,364.40 37,364.40 17,436.75 0.00 249,096.03
SUBCONT MO HABILIT., CORTE Y COLOC. DE FIERRO 7,438.60 18,554.79 19,605.40 20,918.61 20,918.61 20,918.61 20,949.86 7,372.20 0.00 136,676.67
SUBCONT MO INST SANITARIAS EN VIVIENDAS 8,410.10 21,381.60 21,381.60 21,381.60 21,381.60 21,381.60 21,381.60 5,844.30 0.00 142,544.00
SUBCONT MO INST ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS 4,466.08 9,083.56 9,083.56 9,083.56 11,354.45 11,354.45 11,354.45 9,916.20 0.00 75,696.30
SUBCONTRATO IMPRIMACIÓN Y ASFALTADO 0.00 0.00 0.00 17,023.02 17,023.02 17,023.02 17,023.02 17,023.02 17,023.04 102,138.14
SUCONTRATO CARPINTERÍA DE FIERRO 0.00 0.00 0.00 7,870.04 524.54 524.54 524.54 524.54 524.54 10,492.74
SUBCONTRATO CARPINTERÍA DE MADERA (Puertas) 0.00 53,659.36 53,659.36 26,829.68 26,829.68 40,244.52 40,244.52 26,829.68 0.00 268,296.80
SUBCONTRATO CARPINTERÍA DE ALUMINIO (Ventana 0.00 26,123.00 26,123.00 13,061.50 13,061.50 19,592.25 19,592.25 13,061.50 0.00 130,615.00
FLETES 2,000.00 0.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,250.00
GASTOS GENERALES 39,401.02 42,564.84 52,222.86 53,023.08 57,066.97 58,207.37 53,636.91 51,937.32 51,720.76 534.06 460,315.19
Gastos Generales 39,401.02 37,908.11 37,018.10 36,299.71 37,269.54 37,018.10 35,661.14 36,299.71 39,996.14 336,871.57
Honorarios por esponsoría técnica 0.00 4,656.73 15,204.76 16,723.37 19,797.43 21,189.27 17,975.77 15,637.61 11,724.62 534.06 123,443.62
TOTAL EGRESOS 2,146,563.06 849,668.93 651,092.63 426,738.89 392,014.41 468,269.06 322,574.42 217,385.33 92,089.18 534.06 5,566,929.97
DIFERENCIA (INGRESOS - EGRESOS) 1,012,235.09 -346,225.13 -238,492.38 -99,759.46 8,646.27 -6,773.55 26,241.30 96,623.46 151,528.96 20,827.41
ESTADO DE CUENTA 1,012,235.09 666,009.96 427,517.58 327,758.12 336,404.39 329,630.84 355,872.14 452,495.60 604,024.56 624,851.97
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CONSORCIO EL PILOTO Fecha: 05/04/2006
Obra PROYECTO PILOTO EL MIRADOR NUEVO PACHACUTEC
Fórmula 01  COMPARATIVO DE COSTOS ENTRE CONCRETO PREMEZCLADO Y CONCRETO PREPARADO EN OBRA Fecha 29/02/2004
Partida 1.00 CONCRETO f'c=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO V - Pachacutec
Rendimiento 15.000 M3/día Costo unitario directo por: m3 S/. 280.26
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470007 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.5333 11.40 6.08
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 14.25 0.76
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5333 10.22 5.45
470104 PEON HH 12.00 6.4000 9.23 59.07
470107 PEON CURADOR HH 0.20 0.1067 9.23 0.98
72.35
Materiales
040007 ARENA GRUESA M3 0.6600 20.50 13.53
050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.7000 30.00 21.00
230101 CEMENTO PORTLAND TIPO V BLS 8.0000 20.23 161.84
390500 AGUA M3 0.2500 6.00 1.50
197.87
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 72.35 2.17
491007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11P3 HM 1.00 0.5333 10.08 5.38
495299 VIBRADOR HM 1.00 0.5333 4.69 2.50
10.05
Partida 2.00 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 KG/CM2 CEMENTO TIPO V EN LOSAS
- Pachacutec
Rendimiento 142.362 M3/día Costo unitario directo por: m3 S/. 215.10
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 1.00 0.0562 14.25 0.80
470102 OPERARIO HH 2.00 0.1124 11.40 1.28
470104 PEON HH 8.00 0.4496 9.23 4.15
6.23
Materiales
210147 CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 KG/CM2 M3 1.0110 185.90 187.94
230225 DADOS DE CONCRETO UND 3.0000 0.32 0.96
298519 BOMBA DE CONCRETO M3 1.0000 19.25 19.25
208.15
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.23 0.19
495299 VIBRADOR HM 2.00 0.1124 4.69 0.53
0.71
Análisis de precios unitarios
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Obra PROYECTO PILOTO EL MIRADOR NUEVO PACHACUTEC
Fórmula 02  COMPARATIVO DE COSTOS ENTRE ENCOFRADO DE MADERA Y ENCOFRADO METÁLICO FORSA Fecha 29/02/2004
Partida 1.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE MUROS
Rendimiento 12.000 M2/día Costo unitario directo por: m2 S/. 33.72
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 14.25 0.95
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 11.40 7.60
470103 OFICIAL HH 1.00 0.6667 10.22 6.81
15.36
Materiales
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 KG 0.2000 3.00 0.60
021090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO KG 0.2000 3.00 0.60
430103 MADERA TORNILLO P2 2.5000 3.00 7.50
440210 TRIPLAY DE 4'x8'x19mm PLN 0.1150 80.00 9.20
17.90
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.36 0.46
0.46
Partida 2.00 ENCOFRADO METÁLICO DE MUROS Tipo FORSA
Rendimiento 861.81 M2/día Costo unitario directo por: m2 S/. 9.82
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 1.00 0.0093 14.25 0.13
470102 OPERARIO HH 18.00 0.1671 11.40 1.90
470103 OFICIAL HH 18.00 0.1671 10.22 1.71
470104 PEON HH 2.00 0.0186 9.23 0.17
3.92
Materiales
02990q PUNTAL DE FIERRO 1.60 a 2.90m (en alquiler) DIA 0.0800 0.13 0.01
299009 CINTA MASKIN TAPE 3/4" ROL 0.0250 1.31 0.03
301302 ADITIVO DESMOLDANTE Z-CROW P.ENCOFRADO FORSA GLN 0.0250 12.10 0.30
302704 VIRUTA DE ACERO UND 0.0110 5.60 0.06
302707 RODILLO DE 9" UND 0.0010 15.00 0.02
302708 BURBOPLAST x 100m x 1m de ancho ROL 0.0010 116.55 0.12
499060 ENCOFRADO METÁLICO TIPO FORSA M2 1.0000 5.25 5.25
5.79
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.92 0.12
0.12
Análisis de precios unitarios
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CONSORCIO EL PILOTO Fecha: 05/04/2006
Obra PROYECTO PILOTO EL MIRADOR NUEVO PACHACUTEC
Fórmula 02  COMPARATIVO DE COSTOS ENTRE ENCOFRADO DE MADERA Y ENCOFRADO METÁLICO FORSA Fecha 29/02/2004
Partida 3.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE LOSAS MACIZAS
Rendimiento 15.000 M2/día Costo unitario directo por: m2 S/. 26.99
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 14.25 0.76
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5333 11.40 6.08
470103 OFICIAL HH 1.00 0.5333 10.22 5.45
12.29
Materiales
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #16 KG 0.2000 3.00 0.60
021090 CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO KG 0.2000 3.00 0.60
430103 MADERA TORNILLO P2 3.2000 3.00 9.60
440210 TRIPLAY DE 4'x8'x19mm PLN 0.0441 80.00 3.53
14.33
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.29 0.37
0.37
Partida 4.00 ENCOFRADO METÁLICO DE LOSA MACIZA Tipo FORSA
Rendimiento 861.81 M2/día Costo unitario directo por: m2 S/. 9.84
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
470101 CAPATAZ HH 1.00 0.0093 14.25 0.13
470102 OPERARIO HH 18.00 0.1671 11.40 1.90
470103 OFICIAL HH 18.00 0.1671 10.22 1.71
470104 PEON HH 2.00 0.0186 9.23 0.17
3.92
Materiales
02990q PUNTAL DE FIERRO 1.60 a 2.90m (en alquiler) DIA 0.2200 0.13 0.03
299009 CINTA MASKIN TAPE 3/4" ROL 0.0250 1.31 0.03
301302 ADITIVO DESMOLDANTE Z-CROW P.ENCOFRADO FORSA GLN 0.0250 12.10 0.30
302704 VIRUTA DE ACERO UND 0.0110 5.60 0.06
302707 RODILLO DE 9" UND 0.0010 15.00 0.02
302708 BURBOPLAST x 100m x 1m de ancho ROL 0.0010 116.55 0.12
499060 ENCOFRADO METÁLICO TIPO FORSA M2 1.0000 5.25 5.25
5.81
Equipos
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.92 0.12
0.12
Análisis de precios unitarios
CONSORCIO EL PILOTO
Proyecto El Mirador Nuevo Pachacutec
Trabajo de Tesis
para optar por el Título  de Ing. Civil
Bach. JOSE A. YABAR BEDOYA
CONTRATISTA : INCOT S.A.C. Contratistas Generales Página 2
CONTRATO DE OBRA : LPN N° 0002 - 2004
DOCUMENTO : SUSTENTO COMPARATIVO DE COSTOS
II. ACERO CONVENCIONAL EN VARILLAS DE 9m
1.00 METRADO DE ACERO PARA MANZANA DE 18 VIVIENDAS
Descripción
Metrado para 1,510 
Viv (kg)
Metrado para 18 Viv 
(kg)
PLATEA DE CIMENTACIÓN 362,193.63
MUROS 260,273.67
LOSA DE TECHO 194,050.10
DOWELLS 38,731.50
TOTAL 855,248.90 10,195.02
2.00 COSTO DE ACERO CONVENCIONAL PARA MANZANA DE 18 VIVIENDAS
Descripción
Cantidad
(kg)
Precio (*)
(US$/kg)
Parcial
(US$)
Acero de refuerzo grado 60 10,195.020 0.80 8,166.82
TOTAL  (US$) 8,166.82
( * ) El Precio Unitario considerado corresponde a la fecha de elaboración del Plan Técnico Actualizado.
III. COMPARATIVO DE METRADO Y COSTOS
i ) Ahorro de material
Descripción METRADO
(KG)
DIFERENCIA
(%)
ACERO DIMENSIONADO 9,841.00 Dato proporcionado por proveedor
ACERO CONVENCIONAL 10,398.92 Se considera el desperdicio
5.37%
ii ) Diferencia de precios
Descripción
COSTO
(US$)
DIFERENCIA
(US$)
ACERO DIMENSIONADO 8,263.29 En base a datos prop. por proveedor
ACERO CONVENCIONAL 8,166.82
96.47
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
ANÁLISIS DE COSTOS ACERO DIMENSIONADO vs. ACERO CONVENCIONAL
CONSORCIO EL PILOTO Trabajo de Tesis
para optar por el Título de Ing. Civil
Bach. JOSE A. YABAR BEDOYA
CONTRATISTA :  INCOT S.A.C. Contratistas Generales
CONTRATO DE OBRA :  LPN N° 0002 - 2004
DOCUMENTO :  PLANTILLA PARA MEDICIÓN DE RENDIMIENTOS Y CUADRILLAS
PROYECTO EL MIRADOR - NUEVO PACHATEC
ACTIVIDAD :
CUADRILLA :
AVANCE :
HORAS EMPLEADAS : FECHA :
5ta ETAPA  -  252 VIVIENDAS
1B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2C 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PARQUE 1G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2D 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2E 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18
OBSERVACIONES AL TRABAJO OBSERVADO :
Firma persona encargada
file:///E|/06%20ANEXOS/14%20AdPU%201,500%20Viviendas%20seg%20PTActualizado%20en%20S10.txt
Recurrir a Base de Datos del S10 que se adjunta.
file:///E|/06%20ANEXOS/14%20AdPU%201,500%20Viviendas%20seg%20PTActualizado%20en%20S10.txt [13/02/2009 10:54:40 a.m.]
file:///E|/06%20ANEXOS/15%20Ppto%20según%20Plan%20Técnico%20Actualizado%20en%20S10.txt
Recurrir a Base de Datos del S10 que se adjunta.
file:///E|/06%20ANEXOS/15%20Ppto%20según%20Plan%20Técnico%20Actualizado%20en%20S10.txt [13/02/2009 10:54:40 a.m.]
CONSORCIO EL PILOTO
Proyecto Piloto El Mirador Nuevo Pachacutec
Trabajo de Tesis
para optar por el Título de Ingeniero Civil
Bach. JOSE A. YABAR BEDOYA
CONTRATISTA :   INCOT S.A.C. Contratistas Generales COSTO DIRECTO 5,473,247.11
CONTRATO DE OBRA :   LPN N° 0002 - 2004 SUBTOTAL 6,172,180.76
DOCUMENTO :   PLAN TÉCNICO TOTAL INC. IGV 7,344,895.10
ITEM SUB TOTAL(S/.)
TOTAL
(S/.)
1.00 INGRESOS 6,395,180.76
1.01 MONTO VALORIZADO (SIN IGV) 6,172,180.76
1.02 REINTEGRO POR INREMENTO DE LA MANO DE OBRA 141,000.00
1.03 REINTEGRO POR AUMENTO DEL COSTO DEL ACERO 82,000.00
2.00 EGRESOS 5,594,024.07
2.01 MANO DE OBRA 1,322,973.70
2.01.01 Mano de Obra según Plan Técnico 869,378.22
2.01.02 Subcontrato de Habilit. y Coloc. de acero (en sardineles, bancas y saneamiento 12,697.93
2.01.03 Subcontrato de Redes exteriores de agua y desagüe 49,689.46
2.01.04 Subcontrato de Encofrado y Desencofrado FORSA en Muros y Techos 215,500.27
2.01.05 Subcontrato piso pulido en Viviendas (losa de cimentación) 52,310.73
2.01.06 Subcontrato construcción de columnetas posteriores 2,566.89
2.01.07 Subcontrato de Instalaciones Sanitarias en Viviendas 120,830.20
2.02 MATERIALES 2,875,840.37
2.02.01 Materiales netos 2,875,840.37
2.03 EQUIPOS 268,187.55
2.03.01 Equipos según Plan Técnico 167,930.00
2.03.02 Alquiler Encofrados FORSA 97,557.56
2.03.03 Alquiler Puntales para encofrados FORSA 2,699.99
2.04 HERRAMIENTAS 16,500.00
2.04.01 Herramientas según Plan Técnico 16,500.00
2.05 SUBCONTRATOS 630,237.33
2.05.01 Subcontrato de Imprimación y Asfaltado 102,138.14
2.05.02 Subcontrato de Carpintería de Fierro 7,345.49
2.05.03 Subcontrato de Carpintería de Madera 281,705.60
2.05.04 Subcontrato de Carpintería de Aluminio 107,678.10
2.05.05 Subcontrato de Instalaciones Eléctricas en Viviendas 131,370.00
2.06 MOVILIZACIÓN Y FLETES 7,500.00
2.06.01 Movilización y desmovilización de equipos y herramientas 3,650.00
2.06.02 Flete Encofrados FORSA (2 viajes de 20Ton) 1,600.00
2.06.03 Flete traslado de Ventanas (5 viajes) 1,250.00
2.06.04 Flete traslado de tuberías PVC y accesorios (4 viajes) 1,000.00
2.07 GASTOS GENERALES 472,785.12
2.07.01 Gastos Generales de Obra 337,001.12
2.07.02 Esponsoría técnica, logística y administrativa 135,784.00
3.00 PRONÓSTICO DE MARGEN DE OBRA 801,156.69
PORCENTAJE DE UTILIDAD PREVISTA 12.53%
DESCRIPCIÓN
PRONÓSTICO DE MARGEN DE OBRA - PLAN TÉCNICO ACTUALIZADO AL 05/04/05
file:///E|/06%20ANEXOS/3b%20Precios%20y%20cantidades%20de%20Insumos%20en%20S10.txt
Recurrir a Base de Datos del S10 que se adjunta.
file:///E|/06%20ANEXOS/3b%20Precios%20y%20cantidades%20de%20Insumos%20en%20S10.txt [13/02/2009 10:54:50 a.m.]
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LAMINA N°
FECHA :
UBICACIÓN
ING. VICTOR MANUEL ACUÑA FOPPIANO
ASESOR:
RESPONSABLE:
J.A.Y.B.
DIBUJO.:
CALLAO
VENTANILLA
DISTRITO :
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DEPARTAMENTO :
LIMA
1:25,000
PLANEAMIENTO DE OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
PROYECTO PILOTO EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
PLANO : ESCALA :
01
SET. 2005
BACH. JOSE ALCIDES YABAR BEDOYA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
OBRA: PROYECTO PILOTO
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Carretera Asfaltada
Carretera Afirmada
490119.10
4341.51
A 263729.826 8690575.041
B 265155.338 8690243.534
H 265006.880 8689873.548
A1 263414.171 8690379.222
AREA (m2)
PERIMETRO (m)
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS
PROYECTO PILOTO
EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
Mercado
Tienda
ELECTRA

AB
CD
E
F
G
H
I
JK
LM
N
O
P
Q
R
S
T
UV
W
XY
Z
A1
PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC
PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC
MZ. A'6 , LT. 18
( PARQUE ZONAL )
UPIS
PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC
UPIS
UPIS
A
V
. C
A
M
IN
O
S
 D
E
L
 IN
C
A
 IZ
Q
U
IE
R
D
A
SECTOR E
FU
TU
RA
 A
VE
NI
DA
Comercio
Comercio
C
A
LL
E 
28
C
A
LL
E 
30
C
A
LL
E 
32
C
A
LL
E 
34
C
A
LL
E 
35
C
A
LL
E 
40
C
A
LL
E 
41
C
A
LL
E 
42
C
A
LL
E 
43
C
A
LL
E 
44
C
A
LL
E 
45
C
A
LL
E 
46
C
A
LL
E 
47C
A
LL
E 
49
C
A
LL
E 
50
C
A
LL
E 
48
C
A
LL
E 
51
C
A
LL
E 
52C
A
LL
E 
54
C
A
LL
E 
53
C
A
LL
E 
35
C
A
LL
E 
36
C
A
LL
E 
37
C
A
LL
E 
38
C
A
LL
E 
39
C
A
LL
E 
55
C
A
LL
E 
56C
A
LL
E 
58
C
A
LL
E 
57
C
A
LL
E 
59
C
A
LL
E 
58
C
A
LL
E 
59
C
A
LL
E 
57
AV. ATAHUALPA
AV
. M
AY
TA
 C
AP
AC
AV. 150 IZQUIERDA
AV
. P
UM
AC
OC
HA
AV. 150 IZQUIERDA
PASAJE A
AV
. P
UM
AC
OC
HA
AV
. P
UM
AC
OC
HA
AV. PUMACOCHA
CA. LOS CHASQUIS
CA. LOS CHASQUIS
CA. OLLANTAYTAMBO
AV
. W
IRA
CO
CH
A
AV. TAHUANTINSUYO
AVENIDA 190
C
A
LL
E 
37
C
A
LL
E 
35
C
A
LL
E 
33
A
V.
 W
IR
A
C
O
C
H
A
Comercio Educación
1,510 Viviendas
3
A
Area Verde
AREA VERDE
PARQUE 4
PARQUE 9
PARQUE 8
PARQUE 7
PARQUE 6
AREA VERDE
AREA VERDE
PARQUE 5
ALAMEDA       TAHUANTINSUYO
AREA VERDE
4ta ETAPA
248 viviendas
3ra ETAPA
302 viviendas
2da ETAPA
350 viviendas
1ra ETAPA
358 viviendas
5ta ETAPA
252 viviendas
PROYECTO DE TESIS:
LAMINA N°
FECHA :
PLANTA GENERAL
ING. VICTOR M. ACUÑA FOPPIANO
ASESOR:
RESPONSABLE:
VICE MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO
DISEÑO.:
CALLAO
VENTANILLA
DISTRITO :
PROVINCIA :
DEPARTAMENTO :
LIMA
1:5,000
PLANEAMIENTO DE OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
PROYECTO PILOTO EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
PLANO : ESCALA :
02
SET. 2005
BACH. JOSE ALCIDES YABAR BEDOYA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Cuadro General De Áreas
Obra: Proyecto Piloto "El Mirador Nuevo Pachacutec"
AREAS (m2)
DESCRIPCIÓN
Parcial Total
AREA TOTAL DEL TERRENO 490 119.10
AREA  APORTES 131 767.87
Educación 10 566.31
Recreación 120 049.56
Comedor Popular 576.00
Local Comunal 576.00
AREA VENDIBLE 139 276.96
Área Vendible de Vivienda 108 864.00
Lotes Comerciales 30 412.96
AREA DE VIAS 219 074.27
Aportes Gratuitos
Obra: Proyecto Piloto "El Mirador Nuevo Pachacutec"
APORTES NORMATIVO PROYECTO
Recreación Pública 8% 39 209.52 m2 120 049.56 m2
Educación 2%   9 802.38 m2 10 566.31 m2
TOTAL 10% 49 011.90 m2 130 615.87 m2
Áreas del Grupo Residencial
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador Nuevo Pachacutec
MANZANAS TIPO A
Área total de la manzana tipo A 1 984.00
         Área útil (Lotes) 1 296.00 m2
Local Comunal 0.00 m2
Área de Calles 688.00 2
Área de lote 72.00
         Área techada de vivienda piloto 22.28
Número de lotes 1440 unidades
         Número de Manzanas 80 unidades
         Numero de viviendas 18 unidades
MANZANAS TIPO B AREA (m2)
Área total de la manzana tipo B 1 984.00
         Área útil (Lotes) 1 152.00 m2
         Local Comunal 143.28 m2
Área de Calles 688.72 2
Área de lote 72.00
         Área techada de vivienda piloto
Número de lotes 16 unidades
         Número de Manzanas 01 unidad
         Numero de viviendas 16 unidades
MANZANAS TIPO C AREA (m2)
Área total de la manzana tipo C 1 054.56
         Área útil (Lotes) 720.00 m2
         Local Comunal 0.00 m2
Área de Calles 334.56 m2
Área de lote 72.00
         Área techada de vivienda piloto
Número de lotes 10 unidades
         Número de Manzanas 01 unidad
         Numero de viviendas 10 unidades
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PLOTEO EN A3 Acad.ctb GROSOR DE LINEA TODO EN 0.13, color 33, 253, 254: use objet color. esc  1/5000 (PLANTA 1/1)
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EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
PROYECTO PILOTO
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS
PERIMETRO (m)
AREA (m2)
8690379.222263414.171A1
8690366.903263452.001Z
8690362.753263579.708Y
8690354.677263601.203X
8690314.179263632.274W
8690299.758263657.660V
8690300.941263797.106U
8690210.498264170.884T
8690177.547264208.728S
8690140.992264235.371R
8690068.337264370.673Q
8689961.531264457.464P
8689931.801264482.470O
8689909.028264516.748N
8689898.369264585.621M
8689902.748264609.621L
8689940.436264677.746K
8689943.582264689.713J
8689891.905264913.536I
8689873.548265006.880H
8689922.994264976.479G
8689936.374264998.241F
8690135.465264873.988E
8690174.188265027.585D
8690170.035265200.528C
8690243.534265155.338B
8690575.041263729.826A
4341.51
490119.10
Leyenda
Afirmado
Árboles
Lotes 
Asfalto
Losa Deportiva
24.5%
2.2%
26.6%
AREA (m2)
22.28
22.28
MANZANAS TIPO D AREA (m2)
Área total de la manzana tipo B 672.48
         Área útil (Lotes) 288.00
         Local Comunal 144.48
Área de Calles 240.00
Área de lote 72.00
         Área techada de vivienda piloto
Número de lotes 4 unidades
         Número de Manzanas 01 unidad
         Numero de viviendas 04 unidades
MANZANAS TIPO E AREA (m2)
Área total de la manzana tipo C 1 984.00
         Área útil (Lotes)
         Local Comunal 288.12
Área de Calles 688.00
Área de lote 72.00
         Área techada de vivienda piloto
Número de lotes 42 unidades
         Número de Manzanas 03 unidades
         Numero de viviendas 14 unidades
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1:5,000
PLANEAMIENTO DE OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
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Cuadro General De Áreas
Obra: Proyecto Piloto "El Mirador Nuevo Pachacutec"
AREAS (m2)
DESCRIPCIÓN
Parcial Total
AREA TOTAL DEL TERRENO 490 119.10
AREA  APORTES 131 767.87
Educación 10 566.31
Recreación 120 049.56
Comedor Popular 576.00
Local Comunal 576.00
AREA VENDIBLE 139 276.96
Área Vendible de Vivienda 108 864.00
Lotes Comerciales 30 412.96
AREA DE VIAS 219 074.27
Aportes Gratuitos
Obra: Proyecto Piloto "El Mirador Nuevo Pachacutec"
APORTES NORMATIVO PROYECTO
Recreación Pública 8% 39 209.52 m2 120 049.56 m2
Educación 2%   9 802.38 m2 10 566.31 m2
TOTAL 10% 49 011.90 m2 130 615.87 m2
Áreas del Grupo Residencial
Obra: Proyecto Piloto “El Mirador Nuevo Pachacutec
MANZANAS TIPO A
Área total de la manzana tipo A 1 984.00
         Área útil (Lotes) 1 296.00 m2
Local Comunal 0.00 m2
Área de Calles 688.00 2
Área de lote 72.00
         Área techada de vivienda piloto 22.28
Número de lotes 1440 unidades
         Número de Manzanas 80 unidades
         Numero de viviendas 18 unidades
MANZANAS TIPO B AREA (m2)
Área total de la manzana tipo B 1 984.00
         Área útil (Lotes) 1 152.00 m2
         Local Comunal 143.28 m2
Área de Calles 688.72 2
Área de lote 72.00
         Área techada de vivienda piloto
Número de lotes 16 unidades
         Número de Manzanas 01 unidad
         Numero de viviendas 16 unidades
MANZANAS TIPO C AREA (m2)
Área total de la manzana tipo C 1 054.56
         Área útil (Lotes) 720.00 m2
         Local Comunal 0.00 m2
Área de Calles 334.56 m2
Área de lote 72.00
         Área techada de vivienda piloto
Número de lotes 10 unidades
         Número de Manzanas 01 unidad
         Numero de viviendas 10 unidades
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EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
PROYECTO PILOTO
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS
PERIMETRO (m)
AREA (m2)
8690379.222263414.171A1
8690366.903263452.001Z
8690362.753263579.708Y
8690354.677263601.203X
8690314.179263632.274W
8690299.758263657.660V
8690300.941263797.106U
8690210.498264170.884T
8690177.547264208.728S
8690140.992264235.371R
8690068.337264370.673Q
8689961.531264457.464P
8689931.801264482.470O
8689909.028264516.748N
8689898.369264585.621M
8689902.748264609.621L
8689940.436264677.746K
8689943.582264689.713J
8689891.905264913.536I
8689873.548265006.880H
8689922.994264976.479G
8689936.374264998.241F
8690135.465264873.988E
8690174.188265027.585D
8690170.035265200.528C
8690243.534265155.338B
8690575.041263729.826A
4341.51
490119.10
Leyenda
Afirmado
Árboles
Lotes 
Asfalto
Losa Deportiva
24.5%
2.2%
26.6%
AREA (m2)
22.28
22.28
MANZANAS TIPO D AREA (m2)
Área total de la manzana tipo B 672.48
         Área útil (Lotes) 288.00
         Local Comunal 144.48
Área de Calles 240.00
Área de lote 72.00
         Área techada de vivienda piloto
Número de lotes 4 unidades
         Número de Manzanas 01 unidad
         Numero de viviendas 04 unidades
MANZANAS TIPO E AREA (m2)
Área total de la manzana tipo C 1 984.00
         Área útil (Lotes)
         Local Comunal 288.12
Área de Calles 688.00
Área de lote 72.00
         Área techada de vivienda piloto
Número de lotes 42 unidades
         Número de Manzanas 03 unidades
         Numero de viviendas 14 unidades
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A 263729.826 8690575.041
B 265155.338 8690243.534
C 265200.528 8690170.035
D 265027.585 8690174.188
E 264873.988 8690135.465
F 264998.241 8689936.374
G 264976.479 8689922.994
H 265006.880 8689873.548
I 264913.536 8689891.905
J 264689.713 8689943.582
K 264677.746 8689940.436
L 264609.621 8689902.748
M 264585.621 8689898.369
N 264516.748 8689909.028
O 264482.470 8689931.801
P 264457.464 8689961.531
Q 264370.673 8690068.337
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S 264208.728 8690177.547
T 264170.884 8690210.498
U 263797.106 8690300.941
V 263657.660 8690299.758
W 263632.274 8690314.179
X 263601.203 8690354.677
Y 263579.708 8690362.753
Z 263452.001 8690366.903
A1 263414.171 8690379.222
AREA (m2)
PERIMETRO (m)
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Las coordenadas UTM y las cotas altimétricas base, consideradas en el levantamiento
topográfico actual, han sido tomados de los puntos de control GPS P21 y P22
,
Estudio Definitivo de Obras Generales  y Redes Secundarias de Agua Potable y 
Alcantarillado para la Ciudad Pachacutec  y Anexos aprobado por SEDAPAL (CPN 
0005-2003).
ESTACION ESTE NORTE COTA
P21 265102.65 8690168.37 137.26
P21A 265049.05 8690136.10 134.27
P22 265,210.11 8689773.63 116.22
BE1 264916.47 8690052.36 116.54 
BE2 264958.10 8689984.04 111.00 
CUADRO DE COORDENADAS Y COTAS : PUNTOS DE CONTROL
El Levantamiento topográfico ha sido realizado con ESTACIÓN TOTAL, mediante el
sistema WGS84 (Datum World Geographic System 1984)
vértices de la poligonal base que fue utilizada en el levantamiento topográfico del
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Las coordenadas UTM y las cotas altimétricas base, consideradas en el levantamiento
topográfico actual, han sido tomados de los puntos de control GPS P21 y P22
,
Estudio Definitivo de Obras Generales  y Redes Secundarias de Agua Potable y 
Alcantarillado para la Ciudad Pachacutec  y Anexos aprobado por SEDAPAL (CPN 
0005-2003).
ESTACION ESTE NORTE COTA
P21 265102.65 8690168.37 137.26
P21A 265049.05 8690136.10 134.27
P22 265,210.11 8689773.63 116.22
BE1 264916.47 8690052.36 116.54 
BE2 264958.10 8689984.04 111.00 
CUADRO DE COORDENADAS Y COTAS : PUNTOS DE CONTROL
El Levantamiento topográfico ha sido realizado con ESTACIÓN TOTAL, mediante el
sistema WGS84 (Datum World Geographic System 1984)
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SET. 2005
05
ESCALA :PLANO :
PLANEAMIENTO DE OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
PROYECTO PILOTO EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
1:200
LIMA
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
VENTANILLA
CALLAO
DISEÑO.:
VICE MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO
RESPONSABLE:
ASESOR:
ING. VICTOR M. ACUÑA FOPPIANO
ARQUITECTURA
PLANTA CORTES Y ELEVACIÓN
MODULO TIPO A
FECHA :
LAMINA N°
PROYECTO DE TESIS:
MODULO TIPO A = 18 viviendas
2
4
.0
0
12
.0
0
12
.0
0
2
4
.0
0
54.00
12
.0
0
.035.035 .10.10
5.97
Lote 9
5.97
Lote 8
5.97
Lote 7
PULIDO
CEMENTO
SH
NPT
+0.15
SH
COCINA
SH
5.97
Lote 4
5.97
Lote 5
5.97
Lote 6
PULIDO
CEMENTOACABADO PULIDO
SHSH SH
5.97
Lote 3
5.97
Lote 2
5.97
Lote 1
SH SHSH
54.00
12
.0
0
.035.035 .10.10
5.97
Lote 18
5.97
Lote 17
5.97
Lote 16
NPT
+0.15
SH
NPT
+0.15
SH
COCINA
NPT
+0.15
SH
5.97
Lote 13
5.97
Lote 14
5.97
Lote 15
NPT
+0.15
SH
NPT
+0.15
SH
NPT
+0.15
SH
5.97
Lote 12
5.97
Lote 11
5.97
Lote 10
NPT
+0.15
SH
NPT
+0.15
SH
NPT
+0.15
SH
COCINACOCINACOCINACOCINACOCINACOCINACOCINA
LADRILLO e=15cm. LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
LADRILLO e=15m.
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
NPT
+0.15
NPT
+0.15
NPT
+0.15
NPT
+0.15
NPT
+0.15
NPT
+0.15
NPT
+0.15
NPT
+0.15
V-1
P-2
P-2
P-3
V-2
P-1
V-3
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
COCINACOCINACOCINACOCINACOCINACOCINACOCINACOCINA
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
P-2
P-3
P-2
V-2
P-1
V-1
P-3
P-2
V-1
P-2
V-2
P-1
V-1
P-2
P-3
P-2
V-2
P-1
P-3
P-2
V-1
P-2
V-2
P-1
V-3V-3V-3V-3
P-1
V-2
P-2
P-2
V-1
P-3
V-3
P-2
V-1
P-3
P-2
V-2
P-1
V-3
P-3
V-3
P-2
P-2
V-1
V-2
P-1
V-1
P-2
P-3
V-3
P-2
V-2
P-1
V-3
P-3
P-2
V-1 V-1
P-2
P-3
V-3
P-2P-2
V-2
P-1 P-1
V-2
V-3
P-3
P-2
V-1 V-1
P-2
P-3
P-2P-2
V-2
P-1 P-1
V-2
V-3 V-3
P-3
P-2
P-2
V-2
V-1
P-1 P-1
V-1
P-2
P-3
P-2
V-2
V-3 V-3
P-3
P-2
V-1 V-1
P-2
P-3
V-3 V-3
P-3
P-2 V-1
P-2
V-2
P-1
V-2
P-2P-2
V-2
P-1 P-1
ESTAR
COMEDOR COMEDOR
ESTAR ESTAR
COMEDOR COMEDOR
ESTAR ESTAR
COMEDOR COMEDOR
ESTAR ESTAR
COMEDOR COMEDOR
ESTAR ESTAR
COMEDOR
5.80 m2
2.21 m2
 7.10 m2
4.62 m2
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
0.10
0.30
0.20
0.30
0.2
0.10
0.2
0.10
0.25
0.10
0.10
PLOTEO EN A3 Acad.ctb GROSOR DE LINEA TODO EN 0.1, esc  1/200 (PLANTA 1/1)
DETALLE DE PUERTAS Y VENTANAS
CUADRO DE ACABADOS
TIPO NORDEX 3.5mm.
TIPO NORDEX 3.5mm.
TIPO NORDEX 3.5mm.
PISO DE CEMENTO
PISO DE CEMENTO
PISO DE CEMENTO
m2.49.72AREA LIBRE
m2.22.28AREA CONSTRUIDA
m2.72.00AREA TERRENO
CUADRO DE AREAS POR CADA LOTE
+0.15
NPT
DORMITORIO
PROVISIONAL
COMEDOR
ESTAR
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
COMEDOR
ESTAR
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
COMEDOR
ESTAR
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
COMEDOR
ESTAR
LADRILLO e=15m.
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
COMEDOR
ESTAR
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
DORMITORIO
PROVISIONAL
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
DORMITORIO
PROVISIONAL
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DORMITORIO
PROVISIONAL
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DORMITORIO
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
Esc. : 1/100
Esc. : 1/100
Esc. : 1/100
Esc. : 1/100
CORTE A-A
F
D
B
4
.7
0
1.
2
5
6
.0
5
6
.0
5
1.
2
5
4
.4
3
E
F
G
B
C
A
NTT +2.65
2
.4
0
.1
0
2
.0
0
.4
0
PROVISIONAL
CA
DORMITORIO ESTAR
COMEDOR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
NPT +0.15
.1
5
COCINA JARDIN
NPT +0.15
NTT +2.65
.1
5 S.H.
.1
5S.H.S.H.
.1
5S.H.
.1
5S.H.
.1
5 S.H.
.1
5COCINACOCINA
.1
5 S.H.
.1
5S.H.COCINACOCINA
NPT +2.65
S.H.
.1
5
CORTE B-B
1
NTT +2.65
NPT +0.15
2 4 65 109 1311 14
15
1816 19 20 21
.1
0
2
.4
0
.1
5
8
7 173 12
BB
A
A
B B
123 177
8
21201916 18
15
1411 139 105 6421
1 2 4 65 109 1311 14
15
1816 19 20 21
8
7 173 12
123 177
8
.1
5
2
.4
0
.1
0
21201916 18
15
1411 139 105 642
NPT +0.15
NTT +2.65
1
ELEVACION 
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
COMEDOR
ESTAR DORMITORIO
BAÑO12.000.400.40V-3
PULIDO
CEMENTO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
MADERA CONTRAPLACADA
MADERA CONTRAPLACADA
MADERA CONTRAPLACADA
TIPO NORDEX 3.5mm.
MADERA CONTRAPLACADA
WC TIPO RAPIJET
LAVADERO TIPO FONTANA
INOXIDABLE SIN ESCURRIDERO
LAVADERO DE ACERO
SOLAQUEADO
SOLAQUEADO
SOLAQUEADO
PULIDO DE 3 cm.
PULIDO DE 3 cm.
PULIDO DE 3 cm.
PULIDO DE 3 cm.
VENTANASPUERTAS
DORMITORIO
SERVICIO HIGIENICO
COCINA
SOLAQUEADO
PISO DE CEMENTOSALA Y COMEDOR
APARATOS SANITARIOSMUROS Y CIELO RASOZOCALOPISOAMBIENTE
ZONA SOCIAL
COCINA
GED
ZONA SOCIAL12.000.401.40V-2
11.201.200.85V-1
BAÑO1--2.400.75P-3
COCINA,2--2.400.85P-2
ZONA SOCIAL1--2.401.40P-1
UBICACIÓNCANTIDADALFEIZARALTOANCHOTIPO
PROVISIONALCOCINA
.4
0
2
.0
0
.1
0
2
.4
0
.1
5
NTT +2.65
NPT +0.15
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
BACH. JOSE ALCIDES YABAR BEDOYA
SET. 2005
05
ESCALA :PLANO :
PLANEAMIENTO DE OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
PROYECTO PILOTO EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
1:200
LIMA
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
VENTANILLA
CALLAO
DISEÑO.:
VICE MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO
RESPONSABLE:
ASESOR:
ING. VICTOR M. ACUÑA FOPPIANO
ARQUITECTURA
PLANTA CORTES Y ELEVACIÓN
MODULO TIPO A
FECHA :
LAMINA N°
PROYECTO DE TESIS:
MODULO TIPO A = 18 viviendas
2
4
.0
0
12
.0
0
12
.0
0
2
4
.0
0
54.00
12
.0
0
.035.035 .10.10
5.97
Lote 9
5.97
Lote 8
5.97
Lote 7
PULIDO
CEMENTO
SH
NPT
+0.15
SH
COCINA
SH
5.97
Lote 4
5.97
Lote 5
5.97
Lote 6
PULIDO
CEMENTOACABADO PULIDO
SHSH SH
5.97
Lote 3
5.97
Lote 2
5.97
Lote 1
SH SHSH
54.00
12
.0
0
.035.035 .10.10
5.97
Lote 18
5.97
Lote 17
5.97
Lote 16
NPT
+0.15
SH
NPT
+0.15
SH
COCINA
NPT
+0.15
SH
5.97
Lote 13
5.97
Lote 14
5.97
Lote 15
NPT
+0.15
SH
NPT
+0.15
SH
NPT
+0.15
SH
5.97
Lote 12
5.97
Lote 11
5.97
Lote 10
NPT
+0.15
SH
NPT
+0.15
SH
NPT
+0.15
SH
COCINACOCINACOCINACOCINACOCINACOCINACOCINA
LADRILLO e=15cm. LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
LADRILLO e=15m.
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
NPT
+0.15
NPT
+0.15
NPT
+0.15
NPT
+0.15
NPT
+0.15
NPT
+0.15
NPT
+0.15
NPT
+0.15
V-1
P-2
P-2
P-3
V-2
P-1
V-3
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
COCINACOCINACOCINACOCINACOCINACOCINACOCINACOCINA
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
P-2
P-3
P-2
V-2
P-1
V-1
P-3
P-2
V-1
P-2
V-2
P-1
V-1
P-2
P-3
P-2
V-2
P-1
P-3
P-2
V-1
P-2
V-2
P-1
V-3V-3V-3V-3
P-1
V-2
P-2
P-2
V-1
P-3
V-3
P-2
V-1
P-3
P-2
V-2
P-1
V-3
P-3
V-3
P-2
P-2
V-1
V-2
P-1
V-1
P-2
P-3
V-3
P-2
V-2
P-1
V-3
P-3
P-2
V-1 V-1
P-2
P-3
V-3
P-2P-2
V-2
P-1 P-1
V-2
V-3
P-3
P-2
V-1 V-1
P-2
P-3
P-2P-2
V-2
P-1 P-1
V-2
V-3 V-3
P-3
P-2
P-2
V-2
V-1
P-1 P-1
V-1
P-2
P-3
P-2
V-2
V-3 V-3
P-3
P-2
V-1 V-1
P-2
P-3
V-3 V-3
P-3
P-2 V-1
P-2
V-2
P-1
V-2
P-2P-2
V-2
P-1 P-1
ESTAR
COMEDOR COMEDOR
ESTAR ESTAR
COMEDOR COMEDOR
ESTAR ESTAR
COMEDOR COMEDOR
ESTAR ESTAR
COMEDOR COMEDOR
ESTAR ESTAR
COMEDOR
5.80 m2
2.21 m2
 7.10 m2
4.62 m2
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
0.10
0.30
0.20
0.30
0.2
0.10
0.2
0.10
0.25
0.10
0.10
PLOTEO EN A3 Acad.ctb GROSOR DE LINEA TODO EN 0.1, esc  1/200 (PLANTA 1/1)
DETALLE DE PUERTAS Y VENTANAS
CUADRO DE ACABADOS
TIPO NORDEX 3.5mm.
TIPO NORDEX 3.5mm.
TIPO NORDEX 3.5mm.
PISO DE CEMENTO
PISO DE CEMENTO
PISO DE CEMENTO
m2.49.72AREA LIBRE
m2.22.28AREA CONSTRUIDA
m2.72.00AREA TERRENO
CUADRO DE AREAS POR CADA LOTE
+0.15
NPT
DORMITORIO
PROVISIONAL
COMEDOR
ESTAR
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
COMEDOR
ESTAR
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
COMEDOR
ESTAR
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
COMEDOR
ESTAR
LADRILLO e=15m.
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
COMEDOR
ESTAR
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
DORMITORIO
PROVISIONAL
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
DORMITORIO
PROVISIONAL
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DORMITORIO
PROVISIONAL
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DORMITORIO
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
Esc. : 1/100
Esc. : 1/100
Esc. : 1/100
Esc. : 1/100
CORTE A-A
F
D
B
4
.7
0
1.
2
5
6
.0
5
6
.0
5
1.
2
5
4
.4
3
E
F
G
B
C
A
NTT +2.65
2
.4
0
.1
0
2
.0
0
.4
0
PROVISIONAL
CA
DORMITORIO ESTAR
COMEDOR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
NPT +0.15
.1
5
COCINA JARDIN
NPT +0.15
NTT +2.65
.1
5 S.H.
.1
5S.H.S.H.
.1
5S.H.
.1
5S.H.
.1
5 S.H.
.1
5COCINACOCINA
.1
5 S.H.
.1
5S.H.COCINACOCINA
NPT +2.65
S.H.
.1
5
CORTE B-B
1
NTT +2.65
NPT +0.15
2 4 65 109 1311 14
15
1816 19 20 21
.1
0
2
.4
0
.1
5
8
7 173 12
BB
A
A
B B
123 177
8
21201916 18
15
1411 139 105 6421
1 2 4 65 109 1311 14
15
1816 19 20 21
8
7 173 12
123 177
8
.1
5
2
.4
0
.1
0
21201916 18
15
1411 139 105 642
NPT +0.15
NTT +2.65
1
ELEVACION 
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
COMEDOR
ESTAR DORMITORIO
BAÑO12.000.400.40V-3
PULIDO
CEMENTO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
MADERA CONTRAPLACADA
MADERA CONTRAPLACADA
MADERA CONTRAPLACADA
TIPO NORDEX 3.5mm.
MADERA CONTRAPLACADA
WC TIPO RAPIJET
LAVADERO TIPO FONTANA
INOXIDABLE SIN ESCURRIDERO
LAVADERO DE ACERO
SOLAQUEADO
SOLAQUEADO
SOLAQUEADO
PULIDO DE 3 cm.
PULIDO DE 3 cm.
PULIDO DE 3 cm.
PULIDO DE 3 cm.
VENTANASPUERTAS
DORMITORIO
SERVICIO HIGIENICO
COCINA
SOLAQUEADO
PISO DE CEMENTOSALA Y COMEDOR
APARATOS SANITARIOSMUROS Y CIELO RASOZOCALOPISOAMBIENTE
ZONA SOCIAL
COCINA
GED
ZONA SOCIAL12.000.401.40V-2
11.201.200.85V-1
BAÑO1--2.400.75P-3
COCINA,2--2.400.85P-2
ZONA SOCIAL1--2.401.40P-1
UBICACIÓNCANTIDADALFEIZARALTOANCHOTIPO
PROVISIONALCOCINA
.4
0
2
.0
0
.1
0
2
.4
0
.1
5
NTT +2.65
NPT +0.15
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
BACH. JOSE ALCIDES YABAR BEDOYA
SET. 2005
05
ESCALA :PLANO :
PLANEAMIENTO DE OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
PROYECTO PILOTO EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
1:200
LIMA
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
VENTANILLA
CALLAO
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0
.1
5
8
7 1712
123 177
8
.1
5
2
.4
0
.1
0
21201916 18
15
1411 139 105 642
NPT +0.15
NTT +2.65
1
CORTE B-B
.1
5 S.H.
NPT +2.65
COCINA COCINA S.H.
.1
5 S.H.
.1
5 COCINA COCINA
.1
5 S.H.
.1
5S.H.
.1
5S.H.
.1
5 S.H. S.H.
.1
5 S.H.
.1
5
NTT +2.65NPT +2.65
NPT +0.15
JARDINCOCINA
.1
5
NPT+0.15
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
COMEDOR
ESTARDORMITORIO
A C
PROVISIONAL
.4
0
2
.0
0
.1
0
2
.4
0
NTT +2.65
B F
CORTE A-A
Esc. : 1/200
Esc. : 1/200
Esc. : 1/100
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
Lote 13
5.97
Lote 12
5.97
Lote 11
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
Lote 14
5.97
Lote 15
5.97
Lote 16
.10.035 .035
12
.0
0
54.00
COCINA
SH
CEMENTO
PULIDO
COCINA
SH
COCINA
SH
5.97
Lote 1
5.97
Lote 2
5.97
Lote 3
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
COCINA
SH
5.97
Lote 6
5.97
Lote 5
5.97
Lote 4
COCINA
SH
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
Lote 7
5.97
Lote 7
5.97
Lote 9
.10 .10.035 .035
12
.0
0
54.00
2
4
.0
0
12
.0
0
12
.0
0
2
4
.0
0
MODULO TIPO B = 16 viviendas
5.97
Lote 10
COCINA
SH
ACABADO PULIDO
+0.15
NPT
CEMENTO
PULIDO
LOCAL COMUNAL
12.04
Local Comunal
1 2 4 65 109 1311 14
15
1816 19 20 21
8
7 173 12
12 177
8
21201916 18
15
1411 139 105 61
A
B
B
C
E
F
G
D
A
B
0.10
0.2
0.10
0.2
0.30
0.20
0.30
0.10
.1
5
Esc. : 1/200
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm. LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
CUADRO DE ACABADOS
TIPO NORDEX 3.5mm.
TIPO NORDEX 3.5mm.
TIPO NORDEX 3.5mm.
PISO DE CEMENTO
PISO DE CEMENTO
PISO DE CEMENTO
PULIDO
CEMENTO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
MADERA CONTRAPLACADA
MADERA CONTRAPLACADA
MADERA CONTRAPLACADA
TIPO NORDEX 3.5mm.
MADERA CONTRAPLACADA
WC TIPO RAPIJET
LAVADERO TIPO FONTANA
INOXIDABLE SIN ESCURRIDERO
LAVADERO DE ACERO
SOLAQUEADO
SOLAQUEADO
SOLAQUEADO
PULIDO DE 3 cm.
PULIDO DE 3 cm.
PULIDO DE 3 cm.
PULIDO DE 3 cm.
VENTANASPUERTAS
DORMITORIO
SERVICIO HIGIENICO
COCINA
SOLAQUEADO
PISO DE CEMENTOSALA Y COMEDOR
APARATOS SANITARIOSMUROS Y CIELO RASOZOCALOPISOAMBIENTE
5.80 m2
2.21 m2
 7.10 m2
4.62 m2
ESTARESTARESTAR ESTAR
COMEDORCOMEDOR
ESTAR
COMEDORCOMEDOR
ESTAR
COMEDORCOMEDOR
ESTAR
COMEDOR
V-1V-1V-1V-1V-1V-1V-1
V-1V-1V-1V-1V-1V-1V-1V-1V-1
V-3V-3V-3V-3V-3V-3V-3
V-3V-3V-3V-3V-3V-3V-3
V-2V-2V-2V-2V-2V-2V-2
V-2V-2V-2V-2V-2V-2V-2V-2V-2
P-3P-3P-3P-3P-3
P-3
P-3
P-3 P-3 P-3 P-3 P-3 P-3 P-3 P-3 P-3
P-2
P-2
P-2
P-2
P-2
P-2
P-2
P-2
P-2P-2
P-2 P-2
P-2
P-2
P-2
P-2
P-2
P-2P-2
P-2
P-2
P-2
P-2P-2
P-2
P-2
P-2
P-2P-2
P-2
P-1P-1P-1P-1P-1P-1P-1P-1P-1
A
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
DORMITORIO
PROVISIONAL
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
DORMITORIO
PROVISIONAL
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
DORMITORIO
PROVISIONAL
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
PROVISIONALPROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
COMEDOR
ESTAR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
PROVISIONAL
DORMITORIO
NPT
+0.15
DORMITORIO
COMEDOR
ESTAR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
NPT
+0.15
COMEDOR
ESTAR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
PROVISIONAL
DORMITORIO
NPT
+0.15
COMEDOR
ESTAR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
DORMITORIO
NPT
+0.15
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
DORMITORIO
NPT
+0.15
COMEDOR
ESTAR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
DORMITORIO
NPT
+0.15
DETALLE DE PUERTAS Y VENTANAS
m2.49.72AREA LIBRE
m2.22.28AREA CONSTRUIDA
m2.72.00AREA TERRENO
CUADRO DE AREAS POR CADA LOTE
BAÑO12.000.400.40V-3
ZONA SOCIAL
COCINA
ZONA SOCIAL12.000.401.40V-2
11.201.200.85V-1
BAÑO1--2.400.75P-3
COCINA,2--2.400.85P-2
ZONA SOCIAL1--2.401.40P-1
UBICACIÓNCANTIDADALFEIZARALTOANCHOTIPO
PROYECTO DE TESIS:
LAMINA N°
FECHA :ARQUITECTURA
PLANTA CORTES Y ELEVACIÓN
MODULO TIPO B
ING. VICTOR M. ACUÑA FOPPIANO
ASESOR:
RESPONSABLE:
VICE MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO
DISEÑO.:
CALLAO
VENTANILLA
DISTRITO :
PROVINCIA :
DEPARTAMENTO :
LIMA
1:100
PLANEAMIENTO DE OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
PROYECTO PILOTO EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
PLANO : ESCALA :
06
SET. 2005
BACH. JOSE ALCIDES YABAR BEDOYA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
NPT +0.15
NTT +2.65
.1
5
2
.4
0
.1
0
2
.0
0
.4
0
COCINA PROVISIONAL
D E G
DORMITORIOESTAR
COMEDOR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
ELEVACION 
1
NTT +2.65
NPT +0.15
65 109 1311 14
15
1816 19 20 21
.1
0
2
.4
0
.1
5
8
7 1712
123 177
8
.1
5
2
.4
0
.1
0
21201916 18
15
1411 139 105 642
NPT +0.15
NTT +2.65
1
CORTE B-B
.1
5 S.H.
NPT +2.65
COCINA COCINA S.H.
.1
5 S.H.
.1
5 COCINA COCINA
.1
5 S.H.
.1
5S.H.
.1
5S.H.
.1
5 S.H. S.H.
.1
5 S.H.
.1
5
NTT +2.65NPT +2.65
NPT +0.15
JARDINCOCINA
.1
5
NPT+0.15
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
COMEDOR
ESTARDORMITORIO
A C
PROVISIONAL
.4
0
2
.0
0
.1
0
2
.4
0
NTT +2.65
B F
CORTE A-A
Esc. : 1/200
Esc. : 1/200
Esc. : 1/100
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
Lote 13
5.97
Lote 12
5.97
Lote 11
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
Lote 14
5.97
Lote 15
5.97
Lote 16
.10.035 .035
12
.0
0
54.00
COCINA
SH
CEMENTO
PULIDO
COCINA
SH
COCINA
SH
5.97
Lote 1
5.97
Lote 2
5.97
Lote 3
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
COCINA
SH
5.97
Lote 6
5.97
Lote 5
5.97
Lote 4
COCINA
SH
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
Lote 7
5.97
Lote 7
5.97
Lote 9
.10 .10.035 .035
12
.0
0
54.00
2
4
.0
0
12
.0
0
12
.0
0
2
4
.0
0
MODULO TIPO B = 16 viviendas
5.97
Lote 10
COCINA
SH
ACABADO PULIDO
+0.15
NPT
CEMENTO
PULIDO
LOCAL COMUNAL
12.04
Local Comunal
1 2 4 65 109 1311 14
15
1816 19 20 21
8
7 173 12
12 177
8
21201916 18
15
1411 139 105 61
A
B
B
C
E
F
G
D
A
B
0.10
0.2
0.10
0.2
0.30
0.20
0.30
0.10
.1
5
NPT +0.15
NTT +2.65
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
B
CUADRO DE ACABADOS
TIPO NORDEX 3.5mm.
TIPO NORDEX 3.5mm.
TIPO NORDEX 3.5mm.
PISO DE CEMENTO
PISO DE CEMENTO
PISO DE CEMENTO
PULIDO
CEMENTO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
MADERA CONTRAPLACADA
MADERA CONTRAPLACADA
MADERA CONTRAPLACADA
TIPO NORDEX 3.5mm.
MADERA CONTRAPLACADA
WC TIPO RAPIJET
LAVADERO TIPO FONTANA
INOXIDABLE SIN ESCURRIDERO
LAVADERO DE ACERO
SOLAQUEADO
SOLAQUEADO
SOLAQUEADO
PULIDO DE 3 cm.
PULIDO DE 3 cm.
PULIDO DE 3 cm.
PULIDO DE 3 cm.
VENTANASPUERTAS
DORMITORIO
SERVICIO HIGIENICO
COCINA
SOLAQUEADO
PISO DE CEMENTOSALA Y COMEDOR
APARATOS SANITARIOSMUROS Y CIELO RASOZOCALOPISOAMBIENTE
5.80 m2
2.21 m2
 7.10 m2
4.62 m2
COMEDOR
ESTAR ESTARESTAR ESTAR
COMEDORCOMEDOR
ESTAR
COMEDORCOMEDOR
ESTAR
COMEDOR
V-1V-1V-1V-1V-1V-1
V-1V-1V-1V-1V-1V-1V-1V-1
V-3V-3V-3V-3V-3V-3
V-3V-3V-3V-3V-3V-3V-3V-3
V-2V-2V-2V-2V-2
V-2
V-2V-2V-2
V-2
V-2V-2V-2V-2
P-3P-3P-3P-3P-3P-3
P-3P-3P-3
P-3P-3P-3
P-3
P-3
P-2
P-2
P-2P-2
P-2P-2
P-2P-2
P-2P-2
P-2
P-2
P-2
P-2
P-2
P-2
P-2
P-2
P-2P-2
P-2P-2
P-2
P-2P-2
P-2
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1
P-1P-1
P-1P-1P-1
P-1
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
DORMITORIO
PROVISIONAL
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
DORMITORIO
PROVISIONAL
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
PROVISIONAL
DORMITORIODORMITORIO
PROVISIONAL
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
COMEDOR
ESTAR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
PROVISIONAL
DORMITORIO
COMEDOR
ESTAR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
DORMITORIO
COMEDOR
ESTAR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDORCOMEDOR
ESTAR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
DORMITORIO
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
PROVISIONAL
DORMITORIO
DETALLE DE PUERTAS Y VENTANAS
m2.49.72AREA LIBRE
m2.22.28AREA CONSTRUIDA
m2.72.00AREA TERRENO
CUADRO DE AREAS POR CADA LOTE
BAÑO12.000.400.40V-3
ZONA SOCIAL
COCINA
ZONA SOCIAL12.000.401.40V-2
11.201.200.85V-1
BAÑO1--2.400.75P-3
COCINA,2--2.400.85P-2
ZONA SOCIAL1--2.401.40P-1
UBICACIÓNCANTIDADALFEIZARALTOANCHOTIPO
PROYECTO DE TESIS:
LAMINA N°
FECHA :ARQUITECTURA
PLANTA CORTES Y ELEVACIÓN
MODULOS TIPO C y D
ING. VICTOR M. ACUÑA FOPPIANO
ASESOR:
RESPONSABLE:
VICE MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO
DISEÑO.:
CALLAO
VENTANILLA
DISTRITO :
PROVINCIA :
DEPARTAMENTO :
LIMA
1:200
PLANEAMIENTO DE OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
PROYECTO PILOTO EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
PLANO : ESCALA :
07
SET. 2005
BACH. JOSE ALCIDES YABAR BEDOYA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
NPT +0.15
NTT +2.65
.1
5
2
.4
0
.1
0
2
.0
0
.4
0
COCINA PROVISIONAL
D E G
DORMITORIO
ESTAR
COMEDOR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=10cm.
O SIMILAR
ELEVACION 
NTT +2.65
NPT +0.15
.1
0
2
.4
0
.1
5
.1
5
2
.4
0
.1
0
NPT +0.15
NTT +2.65
CORTE B-B
.1
5 S.H.
.1
5S.H.
.1
5 S.H. S.H.
.1
5 S.H.
.1
5
NTT +2.65NPT +2.65
NPT +0.15
JARDINCOCINA
.1
5
NPT +0.15
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
COMEDOR
ESTAR
DORMITORIO
A C
PROVISIONAL
.4
0
2
.0
0
.1
0
2
.4
0
NTT +2.65
B F
CORTE A-A
Esc. : 1/200
Esc. : 1/200
Esc. : 1/200
.10
12
.0
0
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
Lote 3
5.97
Lote 2
5.97
Lote 1
.10
12
.0
0
2
4
.0
0
5.97
Lote 4
COCINA
SH
+0.15
NPT
LOCAL COMUNAL
11.94
Local Comunal
18.11
.10
.10
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
lote 7
5.97
lote 6
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
Lote 8
5.97
lote 9
5.97
Lote 10
.10.035
54.00
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
lote 2
5.97
Lote 1
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
lote 3
5.97
lote 4
5.97
Lote 5
.10.035
12
.0
0
12
.0
0
2
4
.0
0
.10
.10
30.08
5.80
MODULO TIPO D =  4 viviendas MODULO TIPO C = 10 viviendas
10 12 141198
30.09
13
15 16 17 18 19765421 3
5.803.073.003.002.972.923.15
31 2 4 5 6 7 1918171615
13
8 9 11 141210
A
A
D
G
F
E
C
B
A
B
2
4
.0
0
12
.0
0
12
.0
0
S.H.
.1
5 S.H.
.1
5S.H.
.1
5
1918171615
13
8 9 11 141210
31 2 7
765421 3
10 12 141198
13
15 16 17 18 19
Esc. : 1/100 Esc. : 1/100
0.10
0.10
0.25
0.10
0.2
0.10
0.2
0.30
0.20
0.30
0.10
PLOTEO EN A3 Acad.ctb GROSOR DE LINEA TODO EN 0.1, esc  1/200 (PLANTA 1/1)
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15m.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO COLOCADO
DE SOGA
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
DE SOGA
LADRILLO COLOCADO
PROVISIONAL
TABIQUE
CUADRO DE ACABADOS
TIPO NORDEX 3.5mm.
TIPO NORDEX 3.5mm.
TIPO NORDEX 3.5mm.
PISO DE CEMENTO
PISO DE CEMENTO
PISO DE CEMENTO
PULIDO
CEMENTO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
6 mm.
CRISTAL CRUDO TRANSPARENTE
MARCO ALUMINIO, SIST CORREDIZO
MADERA CONTRAPLACADA
MADERA CONTRAPLACADA
MADERA CONTRAPLACADA
TIPO NORDEX 3.5mm.
MADERA CONTRAPLACADA
WC TIPO RAPIJET
LAVADERO TIPO FONTANA
INOXIDABLE SIN ESCURRIDERO
LAVADERO DE ACERO
SOLAQUEADO
SOLAQUEADO
SOLAQUEADO
PULIDO DE 3 cm.
PULIDO DE 3 cm.
PULIDO DE 3 cm.
PULIDO DE 3 cm.
VENTANASPUERTAS
DORMITORIO
SERVICIO HIGIENICO
COCINA
SOLAQUEADO
PISO DE CEMENTOSALA Y COMEDOR
APARATOS SANITARIOSMUROS Y CIELO RASOZOCALOPISOAMBIENTE
5.80 m2
2.21 m2
 7.10 m2
4.62 m2
ESTAR
COMEDORCOMEDOR
ESTARESTAR
COMEDOR
ESTAR
COMEDOR COMEDOR
ESTAR
V-1V-1V-1V-1V-1
V-1V-1V-1V-1V-1V-1V-1V-1V-1
V-3V-3V-3V-3V-3
V-3V-3V-3V-3V-3V-3V-3V-3V-3
V-2 V-2 V-2 V-2 V-2
V-2V-2V-2V-2
V-2V-2V-2
V-2
V-2
P-3
P-3P-3
P-3P-3
P-3P-3P-3
P-3P-3
P-3
P-3
P-3P-3
P-2
P-2P-2
P-2P-2
P-2P-2
P-2
P-2
P-2
P-2
P-2P-2
P-2P-2
P-2P-2
P-2P-2
P-2P-2
P-2P-2
P-2P-2
P-2P-2
P-2
P-1 P-1 P-1 P-1 P-1
P-1P-1
P-1
P-1P-1P-1P-1P-1P-1
DORMITORIO
PROVISIONAL
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
PROVISIONAL
DORMITORIODORMITORIO
PROVISIONAL
COMEDOR
ESTAR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
DORMITORIO
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDORCOMEDOR
ESTAR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
DORMITORIO
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
DORMITORIO
PROVISIONAL
COMEDOR
ESTAR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
DORMITORIO
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
DORMITORIO
COMEDOR
ESTAR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
DORMITORIO
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
ESTAR
COMEDOR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
DORMITORIO
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
PROVISIONAL
DORMITORIO
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
DORMITORIO
PROVISIONAL
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
PROVISIONAL
DORMITORIO
DETALLE DE PUERTAS Y VENTANAS
m2.49.72AREA LIBRE
m2.22.28AREA CONSTRUIDA
m2.72.00AREA TERRENO
CUADRO DE AREAS POR CADA LOTE
BAÑO12.000.400.40V-3
ZONA SOCIAL
COCINA
ZONA SOCIAL12.000.401.40V-2
11.201.200.85V-1
BAÑO1--2.400.75P-3
COCINA,2--2.400.85P-2
ZONA SOCIAL1--2.401.40P-1
UBICACIÓNCANTIDADALFEIZARALTOANCHOTIPO
PROYECTO DE TESIS:
LAMINA N°
FECHA :ARQUITECTURA
PLANTA CORTES Y ELEVACIÓN
MODULO TIPO E
ING. VICTOR M. ACUÑA FOPPIANO
ASESOR:
RESPONSABLE:
VICE MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO
DISEÑO.:
CALLAO
VENTANILLA
DISTRITO :
PROVINCIA :
DEPARTAMENTO :
LIMA
1:200
PLANEAMIENTO DE OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
PROYECTO PILOTO EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
PLANO : ESCALA :
08
SET. 2005
BACH. JOSE ALCIDES YABAR BEDOYA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
NPT +0.15
NTT +2.65
.1
5
2
.4
0
.1
0
2
.0
0
.4
0
COCINA PROVISIONAL
D E G
DORMITORIO
ESTAR
COMEDOR
TABIQUE
PROVISIONAL
LADRILLO e=10cm.
ELEVACION 
1
NTT +2.65
NPT +0.15
10 1311 14
15
1816 19 20 21
.1
0
2
.4
0
.1
5
1712
123 177
8
.1
5
2
.4
0
.1
0
21201916 18
15
1411 139 105 642
NPT +0.15
NTT +2.65
1
CORTE B-B
.1
5 S.H.
NPT +2.65
COCINA COCINA S.H.
.1
5 S.H.
.1
5 COCINA COCINA
.1
5 S.H.
.1
5S.H.
.1
5S.H.
.1
5 S.H. S.H.
.1
5 S.H.
.1
5
NTT +2.65NPT +2.65
NPT +0.15
JARDINCOCINA
.1
5
NPT +0.15
LADRILLO e=15cm.
PROVISIONAL
TABIQUE
COMEDOR
ESTARDORMITORIO
A C
PROVISIONAL
.4
0
2
.0
0
.1
0
2
.4
0
NTT +2.65
B F
CORTE A-A
Esc. : 1/200
Esc. : 1/200
Esc. : 1/200
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
Lote 11
5.97
Lote 10
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
Lote 12
5.97
Lote 13
5.97
Lote 14
.10 .10.035
12
.0
0
54.00
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
lote 1
5.97
Lote 2
5.97
Lote 3
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
Lote 6
5.97
lote 5
5.97
Lote 4
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
COCINA
SH
+0.15
NPT
5.97
Lote 7
5.97
Lote 8
5.97
Lote 9
.10 .10.035 .035
12
.0
0
54.00
2
4
.0
0
12
.0
0
12
.0
0
2
4
.0
0
MODULO TIPO E = 14 viviendas
11.98
Local Comunal
LOCAL COMUNAL
11.94
Local Comunal
LOCAL COMUNAL
123 177
8
21201916 18
15
1411 139 105 6421
1 10 1311 14
15
1816 19 20 211712
D
G
F
E
C
B
B
A
B
Esc. : 1/200
0.10
0.10
0.25
0.10
0.2
0.10
0.2
0.30
0.20
0.30
0.10
PLOTEO EN A3 Acad.ctb GROSOR DE LINEA TODO EN 0.1, esc  1/200 (PLANTA 1/1)
MA-P-DE
MA-P-DE
MA-P-CEMA-P-IZ
MA-P-CEMA-P-IZ
NOMENCLATURA DE MODULOS
12
b
a c
CUADRO DE FORMAS
a
10 a
b
11
NOTAS:
1.- RECUBRIMIENTOS:
PLATEA CIMENTACION ARRIBA: 2.0cm.
PLATEA CIMENTACION ABAJO: 5.0cm.
PLATEA CIMENTACION LADOS: 5.0cm.
2.- BARRA DE REFUERZO: GRADO 60,
ASTM A-615
3 .- EMPALMES
φ  8 mm 0.42 m.
φ 5/8" 0. 83  m.
B113
B72V
.83
E69V
E97Z
.42
.42
B63S
B103X
.83
E115
E86X
ALTERNAR EMPALME
DETALLE DE EMPALME 1
.83
E97V
E114U
.42
B112U
B72Q
.83E86
E69Q
.42
B62Y
B103R
ALTERNAR EMPALME
ALTERNAR EMPALME
DETALLE DE EMPALME 3
DETALLE DE EMPALME 2
ALTERNAR EMPALME
DETALLE DE EMPALME 4
TIPO A
Escala : 1/125
PLANTA PLATEA DE CIMENTACION (MA-P-IZ)
B28S@.35(2) 
SUPERIOR
B36Y@.35(11)
SUPERIOR
18.11
.70
.70
.70 .70.70
5
.9
5
2.97
.15
3.00
A
1 2 3
5 3
9B
B11@.35(16)
SUPERIOR
B58@.35(2) 
B13Q@.40(4)
INFERIOR
B13@.35(12)
C
7A
6A
SUPERIOR
B
5
8
V
@
.4
0
(1
0
)
8
9A
.40
R1
S
U
P
E
R
IO
R
SUPERIOR
B75@.35(11) 
INFERIOR
VER DETALLE DE EMPALME 1
Ø8mm@.35(2) - SUPERIOR
C1
B13Q@.40(9)
C1
.40
B
5
8
V
@
.4
0
(1
0
)
S
U
P
E
R
IO
R 9A
8
INFERIOR
B13@.35(12)
R1
1A SUPERIOR
C1
8
INFERIOR
B13@.35(12)
4
B
5
8
V
@
.4
0
(1
0
)
9A
S
U
P
E
R
IO
R
.40
R1
.035
J.S.
V
E
R
 
M
A
-
P
-
C
E
2A
Escala : 1/125
SUPERIOR
B13Q@.40(4)
6B
B13@.35(12)
INFERIOR
8
7B
C1
Ø8mm@.35(2) - SUPERIOR
VER DETALLE DE EMPALME 4
R1
.40
9A
B75@.35(11) 
SUPERIOR
B
5
8
V
@
.4
0
(1
0
)
S
U
P
E
R
IO
R
SUPERIOR
S
U
P
E
R
IO
R
B
5
8
V
@
.4
0
(1
0
)
9B
B11@.35(16)
INFERIOR
B58@.35(2) 
1B
SUPERIOR
.40
R1
9A
8
4
B13@.35(12)
INFERIOR
C1
.40
R1
9A
8
SUPERIOR
B28S@.35(2) 
2A
B36Y@.35(11)
SUPERIOR
B
5
8
V
@
.4
0
(1
0
)
S
U
P
E
R
IO
R
C1
B13@.35(12)
INFERIOR
B13Q@.40(9)
53
PLANTA PLATEA DE CIMENTACION (MA-P-CE)
.70 .70.70
.70
.70
.035
J.S.
.035
J.S.
18.01
Escala : 1/125
B28S@.35(2) 
SUPERIOR
B36Y@.35(12)
SUPERIOR
2B
B
5
8
V
@
.4
0
(1
0
)
S
U
P
E
R
IO
R
SUPERIOR
B13Q@.40(9)
R1
.40
9A
8
4
INFERIOR
8
B13@.35(12)
INFERIOR
C1
1A
R1
.40
9A
S
U
P
E
R
IO
R
SUPERIOR
B58@.35(2) 
B11@.35(16)
INFERIOR
9B
B
5
8
V
@
.4
0
(1
0
)
C1
B13@.35(12)
35
.70
.70
.70.70
C1
B13Q@.40(4)
SUPERIOR
R1
.40
9A
B
5
8
V
@
.4
0
(1
0
)
S
U
P
E
R
IO
R
6B
7B
INFERIOR
B13@.35(12)
8
V
E
R
 
M
A
-
P
-
C
E
.70
PLANTA PLATEA DE CIMENTACION (MA-P-DE)
SUPERIOR
B75@.35(11) 
VER DETALLE DE EMPALME 1
Ø8mm@.35(2) - SUPERIOR
.035
J.S.
18.01
LISTA DE DESPIECE
CANT. X 
0.30M0.66M12C12Q 0.70M1CORTE 3
1CORTE 9B
Y-Y 1
X-X SUP.
X-X INF.
1
1
CORTE 9A
CORTE 7A
CORTE 6A
3
1
1
CORTE 5
CORTE 4
1
1
10D56 6.00M
0.15M
0.15M
11.70M
10.77M
7.90M
7.66M
6.73M
6.20M
0.15M
0.15M
1.70M
1.50M
6.00M
10B72V
B58V
B13Q
B113 
B103X
B75 
12
12
10
10
10
B63S
B58 
B36Y
B28S
B13 
B11 
A56 
10
10
11
11
10
10
10
6.00M
1.45M
0.15M
0.15M
3.95M
3.10M
5.00M
1.45M
0.25M
0.70M
3.32M
0.25M
0.70M
7.90M
0.25M
0.70M
6.44M
0.25M
0.70M
3.95M
0.25M
4.90M
D46 
B10U
E14X
C12Q
B29R
E33T
C12Q
A45 
10
10
12
12
10
12
12
10
E79R
C12Q
B60T
E64V
C12Q
B35U
E39X
B75 
12
12
10
12
12
10
12
10
1.45M
0.66M
3.32M
0.66M
0.25M
0.30M
0.25M
0.30M
7.90M
0.66M
6.44M
0.66M
3.95M
0.25M
0.30M
0.25M
0.30M
0.25M
MA-P-IZ
UBICACIÓN
CORTE 1A
CORTE 2A
1
1
TIPO Nº DE 
ELEM.
0.70M
10.23M
8.23M
0.25M
0.25M
0.25M
0.25M
a
6.00M
C12Q
E56 
B98S
B78S
E115 
E97Z
E86X
E69V
12
10
10
10
11
11
11
11
FORMAPIEZA
11.69M
0.66M
9.98M
8.86M
7.15M
0.30M
b c
15.327Kg3/8''17 1.61M
5.964Kg1/2''1 6.00M
TOTAL
6.26M
1.71M
11.70M
10.77M
7.90M
7.66M
6.73M
6.20M
4.08M
3.23M
1.70M
1.50M
6.00M
1 8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
30
13
1
1
11
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
6 mm
1
2
11
2
36
16
2
3.026Kg
678.488Kg
74.181Kg
8.781Kg
4.622Kg
4.254Kg
34.326Kg
2.658Kg
4.898Kg
17.728Kg
2.552Kg
24.174Kg
9.480Kg
2.664Kg
5.00M
1.45M
1.87M
1.61M
3.32M
3.74M
1.61M
7.90M
8.32M
1.61M
6.44M
6.86M
1.61M
3.95M
4.37M
4.90M
8 mm
8 mm
6 mm
1
1
4
3
1
4
12
2
1/2''
5/8''
3/8''
5/8''
3/8''
8 mm
8 mm
8 mm
4
33
1
4
27
1
4
1
5/8''
5/8''
3/8''
5/8''
3/8''
3.121Kg
14.910Kg
0.573Kg
11.609Kg
2.705Kg
1.311Kg
23.218Kg
10.819Kg
6.527Kg
51.651Kg
29.753Kg
2.544Kg
42.587Kg
24.343Kg
1.560Kg
27.129Kg
1.61M
10.23M
8.23M
11.90M
10.19M
9.07M
7.36M
LONGITUD
6.00M
8 mm
8 mm
71
1
1
2
2
2
2
2
3/8''
5/8''
5/8''
5/8''
5/8''
5/8''
DIAM.
ELEM.
4.041Kg
3.251Kg
36.938Kg
31.630Kg
28.153Kg
22.845Kg
64.014Kg
18.624Kg
TOTAL
a
0.25M
0.25M
0.25M
8.18M
10.18M
6.00M
0.70M
0.25M
3.95M
0.70M
0.25M
6.44M
0.70M
0.25M
7.90M
0.70M
0.25M
3.22M
0.70M
0.25M
1.45M
5.00M
4.90M
6.00M
6.00M
1.50M
1.70M
0.15M
0.15M
6.20M
6.68M
7.61M
7.90M
10.72M
11.65M
0.15M
0.15M
0.70M
0.25M
LISTA DE DESPIECE
CORTE 9B
X-X INF.
X-X SUP.
Y-Y
10B75 
B103R
B13Q
B58V
B112U
1
10
12
12
10
D56 
A56 
B11 
B13 
B28S
B36Y
B58 
B62Y
B72Q
1
1
1
11
11
10
10
10
10
10
10
10
CORTE 3
CORTE 4
CORTE 2A
CORTE 5
CORTE 6B
CORTE 7B
CORTE 9A
12E79R
B75 
C12Q
E32T
B28R
C12Q
E14X
B10U
D46 
A45 
3
1
1
12
12
10
10
10
10
12
12
10
B97Y
C12Q
E39X
B35U
C12Q
E64V
E56 
B60T
C12Q
1
1
1
1
10
12
12
10
12
10
12
12
10
CORTE 1B
UBICACIÓN
MA-P-CE
TIPO PIEZA
C12Q
E86 
E97V
E114U
B77Y
E69Q
Nº DE 
ELEM.
1
11
11
11
11
10
12
FORMA
6.527Kg
1/2''
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
11
0.15M
0.15M
1.45M
6.00M
1
13
30
1
3.10M
3.95M
2
11
2
1
1
1
2
16
36
34.326Kg7.90M
TOTAL
10.72M
11.65M
1.71M
6.26M
677.088Kg
4.234Kg
8.781Kg
74.181Kg
4.602Kg
3.23M
4.08M
6.20M
6.68M
7.61M
6.00M
6.00M
1.50M
1.70M
2.552Kg
4.898Kg
2.639Kg
3.006Kg
17.728Kg
5.964Kg
2.664Kg
9.480Kg
24.174Kg
8 mm
3/8''
5/8''
8 mm
3/8''
5/8''
5/8''
8 mm
3/8''
5/8''
8 mm
3/8''
5/8''
1/2''
8 mm
3/8''
5/8''
8 mm
6 mm
40.25M7.90M
0.30M
0.25M
0.30M
0.25M
0.66M
1.45M
0.66M
3.22M
3
4
1
1
2
1
12
4
1
0.30M
0.25M
0.30M
0.25M
0.30M
0.66M
6.44M
0.66M
0.66M
3.95M
1
27
4
1
33
17
1
4
2
51.651Kg8.32M
1.61M
1.87M
1.45M
5.00M
4.90M
7.90M
1.61M
3.64M
3.22M
2.705Kg
11.609Kg
0.573Kg
14.910Kg
3.121Kg
10.819Kg
22.597Kg
1.272Kg
3.95M
1.61M
6.86M
6.44M
1.61M
10.18M
6.00M
1.61M
4.37M
1.560Kg
24.343Kg
42.587Kg
2.544Kg
29.753Kg
4.021Kg
15.327Kg
27.129Kg
18.624Kg
DIAM.
3/8''
5/8''
5/8''
5/8''
8 mm
5/8''
0.30M
7.10M
8.79M
9.95M
11.64M
0.66M
b c
2
2
2
2
1
CANT. X 
ELEM.
71
7.31M
9.00M
10.16M
11.85M
8.18M
LONGITUD
1.61M
22.690Kg
27.936Kg
31.537Kg
36.782Kg
3.231Kg
64.014Kg
TOTAL
8.781KgB13Q
B58V 12 0.15M 6.00M 300.15M 8 mm
677.827KgTOTAL
6.26M 74.181Kg
LONGITUD
B113 
B103X
B75 
B72V
B63S
B58 
B36Y
B28S
B13 
B11 
A56 
D56 
A45 
D46 
B10U
E14X
C12Q
B28R
E32T
C12Q
B75 
E79R
C12Q
B60T
E64V
C12Q
B35U
E39X
3CORTE 9A
Y-Y 1
X-X SUP.
X-X INF.
CORTE 9B
1
1
1
CORTE 7B
CORTE 6B
1
1
CORTE 5
CORTE 4
1
1
1/2''15.00M10
3.95M0.15M11
11.70M
10.77M
12
10
10
10
10
10
10
0.15M
7.90M
1.45M
7.66M
6.73M
6.20M
11
10
10
10
10
10
0.15M
1.70M
1.50M
3.10M
6.00M
6.00M
4.90M
8 mm11
13
11
0.15M
1
1
1
1
2
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
36
16
2
2
1
2
8 mm
8 mm
8 mm
6 mm
1/2''
6 mm
7.90M10
10
12
12
10
12
12
1.45M
0.25M
0.70M
1.45M
0.66M
3.22M
0.25M
0.70M
3.22M
0.66M
12
12
12
10
12
10
12
6.44M0.25M
0.25M
0.70M
6.44M
7.90M
0.66M
0.70M
3.95M
0.25M
0.66M
3.95M
8 mm1
12
0.25M
0.30M
1
4
3
0.25M
0.30M
1
4
8 mm
5/8''
3/8''
8 mm
5/8''
3/8''
33
27
40.25M
0.25M
0.30M
4
1
0.30M
0.25M
1
4
5/8''
5/8''
3/8''
8 mm
3/8''
8 mm
5/8''
C12Q
E56 
B98S
B78S
E115 
E97Z
E86X
E69V
C12Q
PIEZA
MA-P-DE
UBICACIÓN
CORTE 2B
CORTE 3 1
1
CORTE 1A
TIPO Nº DE 
ELEM
1.
11.69M
LISTA DE DESPIECE
10.23M
10
12
10
10
11
11
11
8.23M
0.70M
6.00M
0.66M
0.25M
0.25M
0.25M
9.98M
8.86M
FORMA
11
12
ba
0.25M
0.70M
7.15M
0.66M
5/8''
17
1
0.30M
2
1
2
2
2
8 mm
3/8''
5/8''
8 mm
5/8''
5/8''
5/8''
71
X ELEM
CANTc
0.30M
2
DIAM.
3/8''
14.910Kg5.00M
17.728Kg4.08M
11.70M
10.77M
1.71M
7.90M
7.66M
6.73M
6.20M
4.622Kg
4.254Kg
34.326Kg
3.026Kg
2.658Kg
4.898Kg
3.23M
1.70M
1.50M
6.00M
6.00M
4.90M
2.552Kg
24.174Kg
9.480Kg
2.664Kg
5.964Kg
6.527Kg
3.121Kg7.90M
1.45M
1.87M
1.61M
3.22M
3.64M
1.61M
1.272Kg
0.573Kg
11.609Kg
2.705Kg
22.597Kg
10.819Kg
6.86M
8.32M
1.61M
6.44M
1.61M
3.95M
4.37M
42.587Kg
51.651Kg
29.753Kg
2.544Kg
24.343Kg
1.560Kg
27.129Kg
22.845Kg
8.23M
10.23M
1.61M
6.00M
11.90M
10.19M
9.07M
3.251Kg
15.327Kg
18.624Kg
4.041Kg
36.938Kg
31.630Kg
28.153Kg
7.36M
1.61M
TOTAL
64.014Kg
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
BACH. JOSE ALCIDES YABAR BEDOYA
SET. 2005
09
ESCALAS:PLANO :
PLANEAMIENTO DE OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
PROYECTO PILOTO EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
1:125 , 1:50
LIMA
DEPARTAMENTO :
PROVINCIA :
DISTRITO :
VENTANILLA
CALLAO
DISEÑO.:
VICE MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO
RESPONSABLE:
ASESOR:
ING. VICTOR M. ACUÑA FOPPIANO
ESTRUCTURAS - CIMENTACIÓN
FECHA :
LAMINA N°
PROYECTO DE TESIS:
Escala : 1/50
.30
B77Y+B97Y
EMPALMES .50
.05
CORTE 1B
C12Q@25(71)
VER DETALLE
DE EMPALME 3
VER DETALLE
DE EMPALME 3
.60
.40
.15
Malla de Losa
.15
Malla de Losa
.40
.60
DE EMPALME 2
VER DETALLE
DE EMPALME 2
VER DETALLE
CORTE 1A
C12Q@25(71)
.05
B78S+B98S
.30
EMPALMES .50
PATEA HORIZONTAL
E56(2)
Malla de Losa
.40
PATEA HORIZONTAL
E56(2)
Malla de Losa
.15
Malla de Losa
PATEA HORIZONTAL
CORTE 2A
.1
0
E56(2)
Ø de Muro
.15
.10
.035
.10
.10
CORTE 2B
.40
Ø de Muro
Malla de Losa
.40
CORTE 3
.05
E39X(2)
.60
C12Q@25(17)
B35U(1)
.30
.15
Malla de Losa
.30
CORTE 4
C12Q@25(27)
.05
E64V(2)
.60
E64V(2)
.40
.15
B60T(1)
Malla de Losa
CORTE 5
.40 .05
.60
E79R(2)
E79R(2)
C12Q@25(33)
B75(1)
.30
.15
E33T(2)
C12Q@25(12)
CORTE 6A
.05
.30
.60
.40
E33T(2)
.15
Malla de Losa
B29R(1) B28R(1)
.15
Malla de Losa
.40
.60
C12Q@25(12)
CORTE 6B
.05
.30E32T(2)
E32T(2)
Malla de Losa
.30E14X(2)
CORTE 7A
.40 .05
E14X(2)
.60
C12Q@25(3)
B10U(1)
.15
Malla de Losa
.10
.035
.10
E14X(2)
.15
B10U(1)
C12Q@25(3)
.60
E14X(2)
.05.40
CORTE 7B
.30
VER PLANTA DE PLATEA
CORTE 8
B13@.35
.15
.40
A45(1) EN 9A(ANCLA .40m)
A56(1) EN 9B
.10
ACERO DE LOSA .20
INFERIORES
VER PLANTA
A45(1) EN 9A(ANCLA .40m)
A56(1) EN 9B
Recub.
5.0cm
Libre BASTONES
DE PLATEA
CORTE 9A / 9B
.20 (Malla)
.45 (Núcleos)
      D46(1) EN 9A(ANCLA .50m)
D56(1) EN 9B
.10
In
ic
io
 
d
e
M
a
ll
a
Recub. Libre 2.0cm
Escala : 1/50 Escala : 1/50
Escala : 1/50
Escala : 1/50 Escala : 1/50
Escala : 1/50 Escala : 1/50 Escala : 1/50
Escala : 1/50
Escala : 1/50
Escala : 1/50
0.10
0.15
0.20
0.30
0.40
0.10
0.40
RESUMEN DE ACERO DIMENSIONADO MODULO TIPO A
678.488Kg
677.088Kg
677.827Kg
PESO
MA-P-CE
MA-P-DE
MA-P-IZ
TIPO DETALLE
PLATEA DE CIMENTACION
PLATEA DE CIMENTACION
PLATEA DE CIMENTACION
1354.176Kg
4066.806Kg
PESO TOTAL
1356.975Kg
1355.655Kg2
MODULO
CANTIDADx
2
2
PLOTEO EN A3 Acad.ctb GROSOR DE LINEA TODO EN 0.13, esc  1/125 (PLANTA 1/1,SECCIONES 1/2.5)
.75
S/E
a10
NOTAS:
A-615
2.- BARRA DE REFUERZO: GRADO 60, ASTM     
    PLATEA CIMENTACION LADOS: 5.0cm.
    PLATEA CIMENTACION ABAJO: 5.0cm.
    PLATEA CIMENTACION ARRIBA: 2.0cm.
1.- RECUBRIMIENTOS:
PROYECTO DE TESIS:
LAMINA N°
FECHA :
ESTRUCTURAS
COLUMNAS 1º PISO y DOWELS
ING. VICTOR M. ACUÑA FOPPIANO
ASESOR:
RESPONSABLE:
VICE MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO
DISEÑO.:
CALLAO
VENTANILLA
DISTRITO :
PROVINCIA :
DEPARTAMENTO :
LIMA
1:100 , 1:25
PLANEAMIENTO DE OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
PROYECTO PILOTO EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
PLANO : ESCALA :
10
SET. 2005
BACH. JOSE ALCIDES YABAR BEDOYA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
C-2BC-1B
C-1B
C-2B
C1
R2
C-1B
R1
C-1BC-1B
C1
R1
C-1B
R2
C-2AC-2A C-1B
C-1BC-1B
C-1AC-1A
C-2AC-2A
3
PLANTA DISTRIBUCION DE COLUMNAS
C-1BC-1B
C1
R2
C-1B
R1
C-1B
C-1B
A
C-1BA
21
2.97
5
.9
5
C-1B
3.00
0.266Kg
LONGITUD
LONGITUD
LONGITUD
LONGITUD
LONGITUD
R-2
TIPO
R-1
TIPO
PISO2
NIVEL
PISO1
NIVEL
PIEZA
ELEM.
3
Nº DE 
A6R
C4 
23J
29
FORMA
A31R
C34Y
C28X
PIEZA
3
ELEM.
Nº DE 
24
A4Z
12
45
24
FORMA
0.07M
0.25M
0.15M
0.15M
0.36M
0.15M
b
0.10M
0.15M
a
0.07M
0.33M
c
3.15M
0.035M
3.45M
2.85M
b
0.20M
0.10M
0.36M
0.21M
a
0.15M
0.30M
0.07M
0.15M
c
ELEM.
CANT. X 
3
2
d
6 mm
3/8''
DIAM.
ELEM.
CANT. X 
1
1
24
1
d
3/8''
6 mm
6 mm
3/8''
DIAM.
ELEM.
C-2B
TIPO
C-2A
PISO2
NIVEL
PISO2
PIEZA
2
ELEM.
Nº DE 
29D3Y
A3T
D5Y
23J
12
FORMA
2
23JA4V
A6Y
A6R
23J
23J
A3 
D6S
D6 
23J
82
12
TIPO
C-1B
TIPO
NIVEL
PISO2
NIVEL
PIEZANº DE 
16
FORMA
A2T
C5 
C4 
23J
12
29
PIEZA
ELEM.
Nº DE FORMA
A5Y
A5R
A3V
23J
23J
23J
ELEM.
0.07M
0.25M
0.07M
0.07M
0.07M
0.06M
0.41M
0.21M
0.15M
0.15M
b
0.15M
0.11M
0.15M
a
0.33M
0.07M
0.75M
c
0.28M
0.25M
0.21M
0.21M
0.08M
0.15M
0.17M
0.21M
0.21M
0.10M
0.22M
0.15M
0.07M
0.07M
0.07M
0.06M
0.38M
0.75M
ELEM.
CANT. X 
2
3
2
d
1/2''
6 mm
1/2''
DIAM.
1
1
1
1
2
2
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
1/2''
1/2''
0.07M
0.25M
0.07M
0.07M
0.07M
b
0.16M
0.15M
0.15M
a
0.11M
0.15M
0.15M
c
0.07M
0.65M
0.33M
b
0.28M
0.25M
0.17M
a
0.16M
0.16M
0.16M
c
0.07M
0.07M
0.07M
CANT. X d
3
2
2
DIAM.
6 mm
3/8''
3/8''
ELEM.
CANT. X d
1
1
1
DIAM.
6 mm
6 mm
6 mm
28.582Kg
TOTAL
1.02M
0.80M
TOTAL
4.726Kg
2.038Kg
2.688Kg
TOTAL
3.27M
3.52M
0.89M
3.88M
5.494Kg
2.344Kg
14.226Kg
6.518Kg
TOTAL
0.78M
TOTAL
0.74M
0.98M
3.101Kg
7.983Kg
0.986Kg
3.896Kg
TOTAL
0.86M
TOTAL
1.08M
1.02M
0.70M
1.03M
1.00M
0.382Kg
9.696Kg
0.480Kg
0.453Kg
0.311Kg
4.095Kg
3.976Kg
37.284KgTOTAL
0.64M
0.90M
0.80M
TOTAL
6.820Kg
16.128Kg
14.336Kg
TOTAL
0.98M
0.92M
0.76M
6.062Kg
TOTAL
0.435Kg
0.408Kg
0.337Kg
LONGITUD
LONGITUD
C-1A
TIPO
C-1
TIPO
PISO2
NIVEL
PISO1
NIVEL
23JA2Y
PIEZA
2
ELEM.
Nº DE 
A2 
C6U
C6Q
23J
82
12
FORMA
C34X
C34V
PIEZA
ELEM.
3
Nº DE 
29
24
FORMA
0.06M
0.41M
0.07M
0.18M
0.17M
0.07M0.16M0.13M
0.16M
0.08M
0.15M
b
0.10M
0.22M
0.15M
a
0.06M
0.38M
0.75M
c
3.45M
3.45M
b
LISTA DE DESPIECE
0.20M
0.20M
a
0.12M
0.12M
c
6 mm23
CANT. X 
1
2
2
ELEM.
d
6 mm
3/8''
3/8''
DIAM.
ELEM.
CANT. X 
2
2
d
3/8''
3/8''
DIAM.
10.416Kg0.68M
36.389Kg
0.60M
1.05M
1.01M
TOTAL
2.352Kg
2.262Kg
TOTAL
3.87M
3.86M
13.003Kg
12.970Kg
TOTAL
d
α
b
a
82
α > 90°
c
24
a
b
d
c
29 b
c d
a
b
12 a c
MODULO A
MA-C-T
MA-C-T
NOMENCLATURA DE MODULOS
MA-C-T
MA-C-T MA-C-T
MA-C-T
Ø 3/8"
Ø 1/2"
CUADRO DE ANCLAJES
0.40
0.50
 S/E
.20
A2T(2)
A2T(1)
.25
.10
1
A
2
T
(1
9
):
 
1
@
.0
5
,4
@
.1
0
,R
@
.1
5
 
C
/
E
x
t.
C34X(2)
A2T(1)
C34V(2)
.02
.15.15
.05
.40 .05
ELEVACION COLUMNA C-1
.0
5
.60
2.40
Escala 1:25
.15
.20(C-1A)
.2 5 (C- 2A )
.02
X
.15
PLANTA COLUMNAS
C-1A & C-2A
.32
A3V(C-1A)
A5R(C-1A)
A6S(C-2A)
A6Y(C-2A)
A5Y(C-1A)
.25
A2(C-1A)
A3(C-2A)
D6S(2)(C-2A)
C6U(2)(C-1A)
D6(2)(C-2A)
C6Q(2)(C-1A)
SECCION X
.10
A4V(C-2A)
.1
0
.14.14
A3V(C-1A)
A5R(C-1A)
A5Y(C-1A)
A6R(C-2A)
A6Y(C-2A)
.25
C6U(2)(C-1A)
D6S(2)(C-2A)
D6(2)(C-2A)
C6Q(2)(C-1A)
A2(C-1A)
A3(C-2A)
SECCION Y
A4V(C-2A)
.33(C-1A)
.25(C-2A)
S/E
Escala 1:25
 S/E
Escala 1:25
SECCION Q
.10
A4Z@.10(24)
.40
LOSA
CUÑA
.02
.02
C28X(1)
C34Y(1)
A30U(1)
COLUMNA R-1/R-2
ELEVACION
.25
Z
A6R(1)
.10
Q
A
4
Z
@
.1
0
(2
4
)
R-1
.25
.10
DOBLA
.25
C28X
C34Y
C4(2)
.40
.15
SECCION Z
C4
C4C34Y
C28X
A6R(3)
.15
A6R(2)
R-2
TIPICO
DOBLEZ
.20
C34V(2)+C34X(2)
A2T(23)
SECCION 1
.15
RECUBRIMIENTO 2cm
CARA EXTERIOR
.50
C5(2)
.25
ELEVACION
.20
COLUMNA C1-B
.10
.40
.25
DOBLA
A2T(1)
C4(2)
ELEVACION
COLUMNA C2-B
.15
.10
DOBLEZ
TIPICO
A2T(2)
M
A2T(3)
C5
C5 C4
C4
SECCION M
C
A
R
A
E
X
T
E
R
IO
R
.15
.20
RECUBRIMIENTO 2cm.
SECCION W
RECUBRIMIENTO 2cm.
A3T(3)
D3Y(2)
.20
.25
D5Y(2)
.15
TIPICO
DOBLEZ
.25
DOBLA
A3T(1)
W
A3T(2)
.15
.25
C
A
R
A
E
X
T
E
R
IO
R
D3Y
D3Y
D5Y
D5Y
Escala 1:100
Escala 1:25
Escala 1:25
Escala 1:25
Escala 1:25
Escala 1:25
.10.10
0.3
0.10
0.40
0.30
0.20
0.15
0.10
CUADRO DE FORMAS
.81
Escala 1:25
Y
130.723Kg
RESUMEN DE ACERO DIMENSIONADO MODULO TIPO A
PESO
MA-C-T
TIPO
COLUMNAS
DETALLE
784.335Kg
PESO TOTAL
6
MODULO
CANTIDADx
PLOTEO EN A3 Acad.ctb GROSOR DE LINEA TODO EN 0.13, esc  1/100 (PLANTA 1/1,SECCIONES 1/4)
d
23J
b
α
β
c
a
Estribo
c
a
c45
b c b
a
b
c a
.20
A36T@.33(7)
@
.6
0
(5
)
ME-6
B23S@.30(14)
B3V@.20(2)arriba
B
9
+
B
15
Y
DETALLE ENCUENTRO
 PLACA-LOSA Y PLACA-PISO
PLANTA MUROS, NÚCLEOS Y DOWELLS
B50R@.20(10)
ESQUINA
S
.30
S
/
2
S
.20
S/2
DETALLE DE
ARRANQUE DOWELLS - MURO
DETALLE TIPICO DE REFUERZO DE PLACAS
L
S
S/2
2.40
L
2.40
.60
DOBLA .20 A 90°
.15
.0
5
.15
.60
.0
5
DETALLE DE COLOCACIÓN
DOBLA .45 A 90°
NÚCLEOS N2 & N3
S
S
S
/
2
.30
Ø DE LOSA
.1
0
Ø DE LOSA
.1
0
.02
BORDE
.20
S
.10
S/2
S/2
Típico
.10
NÚCLEO
NÚCLEO
Típico
SS/2
.0
5
.15
Ø DE LOSA
.30
.10
.15
.45
.0
2
.1
0
S
.1
0
.1
0
S
(arriba)(arriba)
A
2
3
T
A
7
R
+
A23T@.40(4)
A7R+
A14Y@.20(12)
MA-M-T
A
2
3
T
A
7
R
+
A7S@.33(8)
A7R++A23T
A12S(1)
ME-1B12S@.20(12)
A25R@.20(10)
A1X@.20(2)
A36T@.33(7)
@.60(5) A2R+
A15Y
A23T
A15Y
A2R+
A2R+
N2
A23T
A15Y
A2R+
A2R+
(a
rr
ib
a
)
A
5
X
(1
)
A
1
5
Y
@.40(5)
A
2
3
T
A
7
R
+
A
7
R
+
N2
A
2
3
T
A
2
3
T
A
7
R
+
A
7
R
+
A
2
3
T
A
7
R
+
N2
M1-B
A7R+A23T@.40(5)
B23S@.30(4)
B9+ 
N2
M1-A
N3
N1
A21Q@.20(12)
N1A14@.20(2)
*ALFEIZAR
B23S@.30(19)
B57Z@.20(12)
B3 + 
N3
M2-C
N2
N3
M1-C
N3
ME-2
*ALFEIZAR
N1
N2
A12S(1)
N3
M2-C
A2R+
A2R+
A2R+
A15Y
A15Y
A23T
A2R+
A2R+
(a
rr
ib
a
)
A
5
X
(1
)
A23T
A15Y
B23S
N1
B15@.20(2)
arriba
B
9
+
B
2
3
S
B9+
B
9
+
B
2
3
S
B
9
+
B
15
Y
B
9
+
B
2
3
S
B
9
+
B
2
3
S
N2
B9+B23S
B3+B23S
A23T(1)
A7R + 
A7S@.33(8)A9@.33(8)
N3
M2-B
N3
A23T(1)
A7R+ 
N3
M2-A
N2
N3 B12T@.20(12)N3
M2-B
N3
N3
ME-4
B9+B23S
B3+B23S
B9+
S
Barras Verticales de
Placas y Núcleos N1
.60
DETALLE DE ARRANQUE PLACA 
SOBRE CORTE DE CIMENTACION
.0
5
.20
.10
.0
5
.60
.05
.40
SECCION TIPICA
.15
S
S
.10
Ø DE LOSA
EN ALFEIZAR
.15
1.20
S
S/2
.40
.10
.30
Ø DE LOSA
.10
A13Z@.30(4)
A10U@.30(4)
HORIZONTAL
DOBLA .45
D28S
(arriba) A7R+A36T@.33(7)
A
2
3
T
A
7
R
+
A23T(1)
B23S@.30(19)
B57Y@.20(12)
M2-BME-5
arriba
M2-C
B15Q@.20(2)
N3
@.30(14)
A23T
A2R+
A2R+
A15Y
A15Y
A2R+
A2R+
A15Y
A23T
A2R+
@
.6
0
(5
)
abajo
N2
A12S(1)
(a
rr
ib
a
)
A
5
X
(1
)
B
9
+
B
15
Y
B
9
+
B
2
3
S
B
9
+
B
2
3
S
B
9
+
B
2
3
S
B
9
+
B
2
3
S
B
9
+
B
15
Y
B
9
+
B
2
3
S
N2
B9+
B23SB
9
+
B
2
3
S
N1
N2
N2M2-D
N3
ME-3
A
8
@
.3
3
(8
)
*ALFEIZAR
B3+
N3
A7S@.33(8)
N2
B42Q@.20(12)
N3
N1
JUNTA  1cm.
A4U@.33(8) 
N3
N3
M2-E
A23T(1)
A7R+
JUNTA  1cm.
N2
NOMENCLATURA DE MODULOS
MA-M-T
MA-M-TMA-M-T
MA-M-T
MA-M-T
MA-M-T
Ganchos 180°
d
c
74
a
b
30
c
a
c
b b
62
a
b
Gancho 180°
27
e
a c
b
d
12
b
a c
a
10
a
b
11
CUADRO DE FORMAS
24
a
b
d
c
c
b
a
13
190.52M0.20M11B3 1ME-3
NUCLEO
APLICACIÓN
N3 1 D31X
N2
N1
TIPO
ME-6
ME-5
ME-4
Nº DE ELEM.
1
1
C31Z
D28S
PIEZA
1
1
1
B9 
B9 
B3 
B9 
0.20M12 3.14M
0.20M
0.45M
0.20M
0.20M
0.20M
0.20M
12
12
FORMA a
11
11
11
11
3.14M
2.55M
b
1.12M
1.12M
0.52M
1.12M
0.30M 18
0.30M
0.30M
c d
14
6
CANT. X ELEM.
16
2
2
14
LISTA DE DESPIECE
DOWEL
APLICACIÓN
M2-D
M2-C
M2-C
ME-2
ME-1
M1-C
M2-B
M1-B
M1-A
1
1
1
3
3
B3 
B9 
A7R
A7R
A2R
3
1
1
1
A7R
A7R
A7R
A7R
TIPO
ME-6
ME-5
B15 
Nº DE ELEM. PIEZA
B50R
B23S
1
1
B15Y
B3V
B12T
B23S
B42Q
A5X
ME-4
ME-3
ME-2
M2-D
ME-1
M2-E
1
1
1
B23S
B57Y
B23S
B57Z
B23S
1
1
1
B12S
B23S
A4U
A8 
A23T
M2-C
M1-C
M2-B
M2-A
A7S
3
A36T
A23T
A12S
A15Y
3
1
1
A23T
A9 
A14Y
A23T
A25R
0.20M
0.20M
0.10M
0.10M
0.20M
0.10M
0.10M
0.10M
0.10M
11
11
11
11
11
11
11
11
11
0.52M
1.12M
1.03M
1.03M
0.43M
1.03M
1.03M
1.03M
1.03M
4.160M
0.300M
1.260M
1.980M
0.760M
0.200M
0.300M
4.200M
24
FORMA
65
11
a
10
10
13
11
30
0.440M
0.440M
2.450M
b
1.275M
2.450M
0.035M
19
4
1
1
5
1
4
6
5
0.200M
0.200M0.040M
c
0.035M
d
0.200M
0.200M
4
CANT. X ELEM.
10
12
4
2
12
4
12
2.840M
0.760M0.200M62
0.300M
0.200M
0.300M
0.200M
0.300M
0.200M
0.300M
0.200M
0.210M
0.300M
11
12
11
13
11
12
11
24
24
11
2.450M
5.820M
2.450M
5.825M
2.450M
1.270M
2.450M
0.450M
0.790M
2.450M
0.200M
0.300M
0.640M
1.980M
0.710M
0.300M
0.880M
1.460M
0.300M
0.200M
30
74
11
24
10
11
30
30
11
27
0.035M
0.790M
2.450M
0.790M
2.450M
0.035M
0.035M
2.450M
2.090M
1
0.200M
0.200M
0.200M
0.200M
0.200M
0.035M
0.035M
14
12
19
12
19
12
4
8
8
1
0.200M
0.200M
0.035M
0.200M
0.035M
0.200M
0.200M
0.440M
8
7
3
1
3
1
8
12
4
10
5.253Kg0.70M8 mm
28.146Kg3/8''
3.57M1/2''
TOTAL 111.284Kg
63.874Kg
3.59M
3.23M
LONGITUD
1.30M
1.30M
0.70M
1.30M
TOTAL
1/2''
DIAM.
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
37.081Kg
19.264Kg
TOTAL
8.216Kg
1.027Kg
0.553Kg
7.189Kg
0.70M
1.30M
1.12M
1.12M
0.62M
1.12M
1.12M
1.12M
1.12M
8 mm
8 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
5.253Kg
2.054Kg
0.249Kg
0.746Kg
2.065Kg
0.746Kg
0.995Kg
1.492Kg
1.243Kg
LONGITUD
5.42M
2.73M
1.90M
1.98M
0.76M
1.64M
2.73M
4.61M
8 mm
DIAM.
8 mm
8 mm
TOTAL
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
3.002Kg
TOTAL
282.982Kg
21.409Kg
12.940Kg
3.128Kg
0.600Kg
7.774Kg
4.313Kg
21.851Kg
0.646Kg0.97M6 mm
2.73M
6.18M
2.73M
6.19M
2.73M
1.63M
2.73M
0.85M
1.20M
2.74M
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
6 mm
6 mm
6 mm
15.097Kg
29.293Kg
20.489Kg
29.341Kg
20.489Kg
7.726Kg
4.313Kg
1.510Kg
2.131Kg
0.608Kg
4.04M
2.74M
1.63M
1.98M
1.13M
2.74M
1.30M
1.88M
2.74M
2.92M
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6.021Kg
18.834Kg
5.475Kg
1.086Kg
3.956Kg
1.825Kg
2.309Kg
5.008Kg
2.433Kg
6.482Kg
MURO
APLICACIÓN
M1-B
ALFEIZAR
M1-A
TIPO
1
A23T
A14 
A1X
A15Y
A21Q
Nº DE ELEM.
1
3
A23T
A13Z
A10U
PIEZA
0.300M
1.160M
0.380M
1.980M
0.200M
0.300M
0.20M
1.45M
11
24
11
10
24
11
62
10
FORMA a
2.450M
0.440M
0.200M
2.110M
2.450M
1.58M
b
0.200M
0.200M
0.035M
0.035M
c d
5
2
2
1
12
5
4
4
CANT. X ELEM.
2.74M
1.80M
0.57M
1.98M
2.51M
2.74M
1.79M
1.45M
LONGITUD
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
DIAM.
3.041Kg
3.041Kg
0.799Kg
0.253Kg
0.440Kg
6.687Kg
4.769Kg
3.863Kg
TOTAL
NUCLEOS
N3 D31X(18)
N2 C31Z(14)
N1 D28S(6)
0.40
0.10
0.40
0.30
0.20
0.15
0.10
PROYECTO DE TESIS:
LAMINA N°
FECHA :
ESTRUCTURAS
MUROS, NUCLEOS Y DOWELLS
ING. VICTOR M. ACUÑA FOPPIANO
ASESOR:
RESPONSABLE:
VICE MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO
DISEÑO.:
CALLAO
VENTANILLA
DISTRITO :
PROVINCIA :
DEPARTAMENTO :
LIMA
1:100, 1:40
PLANEAMIENTO DE OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
PROYECTO PILOTO EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
PLANO : ESCALA :
11
SET. 2005
BACH. JOSE ALCIDES YABAR BEDOYA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Escala : 1/100
Escala : 1/40
Escala : 1/40
Escala : 1/40
Escala : 1/40
Escala : 1/40
Escala : 1/40
Escala : 1/40
Escala : 1/40
NÚCLEO N1
DETALLE DE COLOCACIÓN
RESUMEN DE ACERO DIMENSIONADO MODULO TIPO A
PESOTIPO DETALLE PESO TOTAL
CANTIDAD
6 2588.082KgMUROSMA-M-T 431.347Kg
x MODULO
.95
PLOTEO EN A3 Acad.ctb GROSOR DE LINEA TODO EN 0.13, esc  1/100 (PLANTA 1/1,SECCIONES 1/2.5)
0.40
0.10
0.40
0.30
0.20
0.15
0.10
PROYECTO DE TESIS:
LAMINA N°
FECHA :
ESTRUCTURAS
LOSA MACIZA Y REFUERZO DE BORDES
ING. VICTOR M. ACUÑA FOPPIANO
ASESOR:
RESPONSABLE:
VICE MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISMO
DISEÑO.:
CALLAO
VENTANILLA
DISTRITO :
PROVINCIA :
DEPARTAMENTO :
LIMA
1:100 , 1:20
PLANEAMIENTO DE OBRA Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
PROYECTO PILOTO EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC
PLANO : ESCALA :
12
SET. 2005
BACH. JOSE ALCIDES YABAR BEDOYA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
.50.50.35.35
.70
ALTERNAR EMPALMES
.70
ALTERNAR EMPALMES
D113X(1)
A64T(3)
A104Q(3) B115(2)
D67Z(1)
B75S(2)
B64Y(2)
A114V(3)
A74Z(3)
Ø de losa
.10
S
2Ø1/2" 
(continúa en corte 2)
.30
.14
.25
2Ø1/2" 
1Ø1/2" Ancla 50 cm a 
cada lado de vano
S
Inicio de malla
.10
.2
0
.25
CORTE 2
.14
.20
(PLANTA)
DETALLE ENCUENTRO
REFUERZO BORDE  LOSA
.10 CORTE 1
D67Z(1)
DETALLE DE EMPALME 2
B104U(2)
DETALLE DE EMPALME 1
D113X(1)
MA-L-T
MA-L-T
MA-L-T
MA-L-T
MA-L-T
MA-L-T
NOMENCLATURA DE MODULOS
D57Z(2)
1
D20(1)
.50
D14(1)
D44U(1)
2
.5
0
.50
.50
2
1
D48(2)
.50
2.50
2
.5
0
D39Y(1)
D29Z(2)
22
1
D64T(2)
MA-L-T
2.50
.5
0
2
D48(2)
1
D14(1)
D44U(1)
.5
0
2
D20(1)
.50
2
.50
.50
112
2Ø1/2"  (VER EMP.3)
1
REFUERZO BORDE LOSA
2
D59Z(2)
D20(1)
.50
.50
.5
0
2
1
D32R(2)
.50
D48(2)
.50
2
.5
0
D83(1)
D14(1)
D44U(1)
.50
22
1.
3
5
1
D12T(2)
1
18.01
.50
2.- BARRA DE REFUERZO: GRADO 60, ASTM A-615
1.- RECUB. LOSA MACIZA ARRIBA: 2.5 cm. 
    RECUB. LOSA MACIZA ABAJO: 2.0 cm.
    RECUB. LOSA MACIZA LADOS: 2.0 cm.
CUADRO DE EMPALMES
NOTA:
Ø 1/2"
Ø 6 mm
Ø 8 mm
0.70
0.35
0.45
DETALLE DE EMPALME 3
ALTERNAR EMPALMES
.35
D40Y(1)
D80V(1)
A38U(6)
.65 .65
.38
B38U(4)
D80V(1)
D40Y(1)
A78S(6) B78S(4)
FORMA
B60R1ARM. INF.
B64 
B64Y
B104U
B115 
B75S
D20 
PISO1
A30S
ARM. SUP.
A12Y
A15 
A15T
A58S
B32Q
B30R
A114V
1
A31R
A58S
A60S
A63 
A64T
A74Z
A104Q
REF. BORDE
LOSA MACIZA
D64T
D67Z
D83 
D113X
A8 
A12Y
A15T
1
D29Z
D32R
D39Y
D44U
D48 
D57Z
D59Z
NIVEL TIPOAPLICACIÓN
ELEM
Nº DE PIEZA
D12T
D14 
6.42M8 mm156.06M 0.20M0.20M12 38.039Kg
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
6.80M
0.20M
0.20M
0.20M
0.20M
10
11
11
11
11
6.70M
10.67M
11.72M
7.75M
2
2
2
2
2
5.372Kg
5.435Kg
8.572Kg
9.401Kg
416.495Kg
6.265Kg
6.80M
6.88M
10.85M
11.90M
TOTAL
7.93M
2.40M1/2''32.40M10 7.157Kg
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
6 mm
133.06M 0.20M0.20M12
0.20M
1.90M
0.20M
0.20M
0.20M
0.20M
0.20M
12
10
11
12
11
12
11
1.31M
1.75M
5.86M
3.43M
3.06M
11.67M
0.20M
0.20M
0.20M
6.70M
0.20M
0.20M
0.20M
11
12
12
10
11
11
11
3.33M
5.86M
6.06M
6.65M
7.70M
10.62M
0.20M
0.20M
0.20M
24
12
3
25
2
15
3
0.20M
0.20M
2
25
13
2
3
3
3
6.84M
0.20M
8.70M
0.20M
1.20M
0.20M
0.20M
10
11
10
11
10
12
11
7.02M
11.60M
1.31M
1.75M
0.20M
0.20M
4.38M
4.85M
0.20M
0.20M
0.20M
12
11
10
10
11
12
12
3.06M
3.45M
5.03M
5.86M
6.06M
0.20M
2
2
1
2
12
24
3
0.20M
0.20M
0.20M
2
2
1
3
6
2
2
3.43M 9.899Kg
1.563Kg
34.576Kg
18.557Kg
2.975Kg
4.555Kg
5.255Kg
7.199Kg
7.899Kg
8.951Kg
5.062Kg
1.292Kg
34.576Kg
20.264Kg
2.852Kg
1.68M
1.90M
1.94M
6.23M
3.61M
3.42M
11.86M
3.52M
6.23M
6.43M
6.70M
6.84M
7.89M
10.81M
6.739Kg
7.197Kg
4.354Kg
14.463Kg
31.013Kg
12.306Kg
12.703Kg
13.598Kg
14.294Kg
8.648Kg
23.399Kg
3.197Kg
8.951Kg
1.292Kg
1/2''
6.84M
7.19M
8.70M
11.77M
1.20M
1.68M
1.94M
1/2''
1/2''
1/2''
1/2''
3.39M
3.62M
4.38M
4.85M
5.20M
6.19M
6.39M
1/2''
1/2''
1/2''
1/2''
1/2''
1/2''
DIAM.
0.20M
1.80M
LISTA DE DESPIECE
12
10
b
1.31M
a CANT. X 
ELEM.
c
0.20M 2
3
TOTAL
3.260Kg
5.368Kg
LONGITUD
1.64M
1.80M
1/2''
1/2''
12
b
a c
CUADRO DE FORMAS
a
10
a
b
11
Escala: 1/100
Escala: 1/20 Escala: 1/20 Escala: 1/20
A12Y@.35(16 INF)
A12Y@.35(16 SUP)
REFUERZO PRINCIPAL DE LOSA
VER DETALLE DE EMPALME (2 SUP.)(1 INF)
Ø8mm.@.30(4 UND.)INF. /Ø6mm. @.175(6 UND.) SUP.
A15T(1 INF)
A15T(1 SUP)
A12Y@.35(8 SUP)
A12Y@.35(8 INF)
A58S@.35 (17 INF)
A58S@.35 (17 SUP)
C1B
C1B
C1B
C1B
R2
C1
C1B
A60S@.35 (13 SUP)
B60R@.30 (15 INF)
C2A C2A
.55
C1A
C2A
(12 SUP) 
C1B
.55
A8@.35
C2A
C1B
A63(2 SUP)
B64(2 INF)
C1B
R2
C1 C1B
A15T(1 INF)
A15T(1 SUP)
A31R(2 SUP)
B32Q(2 INF)
A15@.35
A15T(1 INF)
C1B
A58S@.35 (8 SUP)
A30S@.35 (13 SUP)
B30R@.35 (15 INF)
A58S@.35 (8 INF)
MA-L-T
C1B
C1BC1B
C1B
C1B
.50
R2
C1
(12 INF)
C1B
A15T(1 SUP)
C2B
.50
C1B
C2B
Escala: 1/100
RESUMEN DE ACERO DIMENSIONADO MODULO TIPO A
416.495 Kg
PESO
MA-L-T
TIPO
LOSA DE TECHO
DETALLE
2498.97 Kg
PESO TOTAL
6
x MODULO
CANTIDAD
S/ES/E
S/E
PLOTEO EN A3 Acad.ctb GROSOR DE LINEA TODO EN 0.13, esc  1/100 (PLANTA 1/1,SECCIONES 1/5)
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
BACH. JOSE ALCIDES YABAR BEDOYA
SET. 2005
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0.25
0.25
0.25
0.25
0.10
0.10
0.25
2
10
4
0
x
A
180
210 65x
210 65x
A
180
210 30x
210 30x
A
180
210 20x
2
10
2
0
x
2
10
3
0
x
2
10
3
0
x
210 25x
210 25x
2
10
2
0
x
252
AG
210 20x
A
180
210 65x
210 65x
2
10
4
0
x
2
10
2
0
x
2
10
2
0
x
120 85x
120 85x
A
60
A
60
A
60
A
60
EQL65.0EQL65.0
E
Q
L
4
0
.0
EQL75.0 EQL30.0
E
Q
L
3
0
.0
E
Q
L
4
0
.0
E
Q
L
5
0
.0
30.065.0 x
X75.042
12
A
A
60
A
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2
10
4
0
x
210 65x
210 65x
210 30x
210 30x
A
180
210 20x
2
10
2
0
x
2
10
3
0
x
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10
3
0
x
210 20x 252
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10
2
0
x
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10
2
0
x
252
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180
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10
2
0
x
252
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210 20x
A
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4
0
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x
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A18
0
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0
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x
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90.0120.0 x
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12
A
A
6
0
A
6
0
E
Q
L
9
5
.0
140.020.0 x
85.020.0 x
30.065.0 x
140.020.0 x
85.020.0 x
30.065.0 x
140.020.0 x
X
65.042
X
20.042
X
65.042
X
30.042
X
65.042
X
65.042
X
20.042
X
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0
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4
2
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0
.0
4
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0
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0
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PRIMER BLOQUE (3 APTOS) SEGUNDO BLOQUE (2 APTOS)
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FECHA :
LAMINA N°
PROYECTO DE TESIS:
2-1x4mm2TW -20mmØPVC
22.43
C. I.   =   2 , 0 6 0 w.
M. D.  =   2 , 0 2 1 w.
C 2 TOMACORRIENTES
ALUMBRADO YC 1
T O T A L   T - G
560
2,021
2.0 Kw. monofasico (Para Vivienda)
1.001,440
1.0056025
-
SUMINISTRO A SOLICITAR 
1,440 (2 - 4)
(2 - 2.5)
P
2 - 4
100 x 100 x  401
ESQUEMA  DE  PRINCIPIO  DE  TABLEROS 
CLAVE
CONDUCTOR TW- mm2
RESERVA
TUB. PVC-L DIAM. mm
ALUMBRADO
TOMACORRIENTES
TENSION 220 V
INTERRUPTOR CAPACIDAD AMP.
CONDUCTOR TW CALIBRE mm2
NUMERO DE CIRCUITOS "C"
CAJA TOMA Y MEDIDORES
SUMINISTRO  EDELNOR
GABINETE METÁLICO
(m2)
AREA 
CALCULO DE CARGAS
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CIRCUITO USOS M.D. (W)F.D.
(w/m2)
C.U.
C.I. (W)
Kw
(mm2)
ALIMENTADOR
"L"
1
°
 
P
IS
O
1
°
 
P
IS
O
2
15
2x15A
2-2.5
C  1 43
ESPECIFICACIONES
USO TABLERO  =  VIVIENDA 
TUB. PVC-SAP. DIAM. mm
ALIMENTADOR
ALIMENTADOR (mm2) CAJAS (mm)CLAVE
TABLERO GRAL.
T-G
1.80
1.20
DETALLE  DE  SALIDAS
INTERRUPTOR
GENERAL
TABLERO
CAJAS CUADRADAS DE 100 x 40 mm 
b) EN LOS PUNTOS ELECTRICOS QUE LLEGUEN TUBERIAS DE HASTA 25mmØ SE COLOCARAN
ESPECIFICACIONES
GABINETE METÁLICO
CON INTERRUPTORES TÉRMICO
TELEFONICAS, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES DE PLASTICO.
PLASTICO DE 15A-220V , 10A-250V RESPECTIVAMENTE.
DEL TIPO PARA EMPOTRAR ó SIMILAR CON PLACAS DE
ALAMBRE DE COBRE ELECTROLITICO CON FORRO AISLANTE TW, SALVO 
ALIMENTADOR THW SU CALIBRE SE MEDIRA EN EL SISTEMA METRICO.
DE FIERRO GALVANIZADO TAMAÑO ESTANDAR PARA EMPOTRAR TIPO PESADO
TUBERIAS DE PVC CLASE PESADO DE 15mmØ MINIMO , SALVO INDICACION EN 
PLANOS, CON ACCESORIOS CURVAS,CONECTORES TUBO-CAJA, SEGUN TUBOS.
a) LAS BAJADAS DE LOS INTERRUPTORES SE HARAN CON CONDUCTORES DE COBRE 2.5mm2 
TUBERIA:
INTERR. Y TOMACORR.:
CONDUCTORES:
CAJAS:
TABLEROS:
NOTAS:
PLACAS:
TIPO TW
2-4
1
°
 
P
IS
O
20
2x20A
PLANTA 1° PISO
COCINA SH
JARDIN
PROVISIONAL
DORMITORIO
TABIQUE PROVISIONAL
P
Wh
Sc
Sa
Sb
a
b
c
2,060
C2
C1
SIMBOLOS
L   E   Y   E   N   D   A
D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N
S. = Sube...
B. = Baja...
SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL CON PLACA PLASTICA 
ALTURA (mt.)(mm)
CAJA F°G°
0.30
SALIDA DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1 DADO CON PLACA PLASTICA
SALIDA DE CENTRO DE LUZ
S
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA, GABINETE METÁLICO CON INTERRUPTOR TÉRMICO
SALIDA CAJA DE PASE ESPECIAL (VER CLAVE - CAJAS)
MEDIDOR ELECTRICO KwH (FUTURO)
P
Kwh
TECHO
OCT. 100 x 55
1.20
RECTANGULAR
100 x 55 x 50
0.30
0.70
ESPECIAL
1.80
1
C 3 PEQUEÑOS ARTEFACTOS 0.3560 (2 - 4)21
CIRCUITO EMPOTRADO POR TECHO ó PARED CON COND.  DE 2 DE 2.5mm2, TW - TUB. DE 15mmØ (PVC)
CIRCUITO EMPOTRADO POR PISO ó PARED CON COND.DE 2 DE 4mm2, TW - TUB. DE 15mmØ ( PVC )  
ALIMENTADOR ELECTRICO EMPOTRADO EN PISO, PAREDES ó TECHO CON TUBERIA DE ( PVC )
CONDUCTOR DE COBRE CALIBRE TIPO TW 
0.30
TOMACORRIENTE
INTERRUPTOR TÉRMICO.
T-G
0.20ROJO
MAGENTA
251
BLANCO
NUEVE(9)
AMARILLO
AZUL
1.00
0.20
0.20
0.58
0.28
0.28
PLOT.-1/50
OJO CON LAS VALORACIONES
COLORES/LAPICEROS
COLORES
TREINTA(30)
VERDE
SESENTAISEIS
CYAN
LAPICEROS
0.40
0.40
0.20
0.40
2 - 6
20
2 X30A
Escala: 1/100
PLOTEO EN A3 Acad.ctb GROSOR DE LINEA TODO EN 0.1, esc  1/100 (PLANTA 1/1)
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE
